

**MSP - Ministerio de Salud Pública**

**Coordinación General de Gestión Estratégica**

**Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

**PROYECTO: K037 REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD**

Líder del Proyecto:	Mesias Sanchez, Deomides Medardo (medardo.mesias@msp.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Guaygua Yajamin, Luis Santiago	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, REESTRUCTURACION INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Titular:	López Villacis, Danilo Hernán	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	12.00
CUP:	123200000.726.6168	TIR:	46.46 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	16.53
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,039,251.31
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2010 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/08/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Allan Vargas, Andrea Gabriela	Fecha del siguiente Hito:	29/07/2016

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto de mejoramiento y modernización tecnológica del sistema nacional de salud

**Beneficios Cualitativos**

Se ha considerado el cálculo de los beneficios únicamente desde el año 2014, en vista que es a partir de ese año que se inicia la implementación del software SISALUD en las distintas unidades operativas y administrativas de salud. No se contempla beneficios para los años 2011, 2012 y 2013 debido a que en estos años el proyecto dotará de equipamiento tecnológico a nivel nacional a fin de poder implementar el mencionado sistema.

Reducción en tiempos de atención en favor a los 9.678.917 habitantes  
Optimización de personal y reducción de costos por insumos por consultas

**Tipo de Beneficiario**

Ministerio de Salud Pública - Planta Central  
Coordinaciones Zonales de Salud  
Direcciones Distritales  
Unidades Operativas de Salud  
Usuarios de los Servicios de Salud

**Tipo de Beneficiario**

Usuarios de los servicios administrativos y de salud Externos e Internos  
Entidades de prestación de servicios sanitarios

14'482.876 ecuatorianos

**Restricciones**


RESTRICCIONES:  
Retraso en los trámites administrativos para la ejecución de los proyectos

SUPUESTOS:  
Cambio de autoridades

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 81.56 %  
Fecha de Inicio: 01/06/2010 Fecha de Fin: 31/12/2017

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	18 %	18 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %	20 %	21 %	21 %	21 %	38 %
	Avance real acumulado											
	18 %	18 %	19 %	19 %	19 %	19 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2016</p> <p>Asociación Hito 100 (Cumplido): "TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS".- Para el cumplimiento de éste hito, los días 7 y 8 de julio se elaboraron los documentos de especificaciones técnicas de cableado estructurado en función del levantamiento de información de cada establecimiento de salud.</p> <p>Mediante memorando No. MSP-DNIS-2016-1128-M, de 14 de julio de 2016, la Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria envía al Proyecto Reestructuración Integral e innovación Tecnológica del Sistema Nacional de Salud, la memoria técnica, especificaciones técnicas validadas, sistema electrónico, presupuesto electrónico y Análisis de Precios Unitarios electrónico de los Hospitales a ser intervenidos. (Anexo H.7; H.8).</p> <p>El 15 de julio de 2016 se reasignó el trámite a la Líder Administrativa Financiera para los trámites administrativos, traspaso de recursos.</p> <p>Asociación Hito 101: "Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida" Una vez obtenida la autorización por parte de</p>	Allan Vargas, Andrea Gabriela	04/08/2016 - 04:50 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>la Máxima Autoridad, para el inicio del proceso de contratación, el 28 de julio de 2016, el proceso es publicado en el portal SERCOP. (Anexo I.1)</p> <p>Asociación Hito 102 (Cumplido): "Reforma para adquisición de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobado por el MinFin" Para el cumplimiento de éste hito, mediante memorando MSP-SISALUD-2016-0371-M, de 20 de julio de 2016, el Gerente del Proyecto, plantea la reforma presupuestaria respectiva, misma que contempla la transferencia de recursos a las Coordinaciones Zonales y Hospitales para la adquisición de cableado estructurado.</p> <p>Conforme memorando Nro. MSP-DNPI-2016-0512-M de 20 de julio de 2016, el Director Nacional de Planificación e Inversión solicita al Director Nacional Financiero registrar la modificación presupuestaria "Reforma de Inversión 134", en la que consta lo solicitado por este Proyecto; la Dirección Nacional Financiera en respuesta a lo solicitado, con fecha 25 de julio de 2016 plantea en el sistema e-Sigef la Modificación Presupuestaria Nro. 6166, misma que fue validada el 27 de julio de 2016 por el Ministerio de Finanzas. (Anexo H.9)</p> <p>En este sentido, y una vez que las coordinaciones zonales cuentan con los recursos, el Gerente del Proyecto, solicita a las Coordinaciones Zonales y Hospitales ("") proceda con la respectiva adquisición, conforme a normativa legal vigente (""), conforme memorandos Nro. MSP-SISALUD-2016-0387-M, MSP-SISALUD-2016-0388-M, MSP-SISALUD-2016-0389-M, MSP-SISALUD-2016-0390-M, MSP-SISALUD-2016-0391-M, MSP-SISALUD-2016-0392-M, MSP-SISALUD-2016-0393-M, MSP-SISALUD-2016-0394-M, MSP-SISALUD-2016-0395-M, MSP-SISALUD-2016-0396-M, MSP-SISALUD-2016-0397-M, MSP-SISALUD-2016-0398-M, MSP-SISALUD-2016-0399-M, MSP-SISALUD-2016-0400-M, de 29 de julio de 2016.</p>		
<p>JULIO 2016</p> <p>Asociación Hito 103: "Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida" El 04 de Julio de 2016, mediante memorando MSP-SISALUD-2016-0341-M, el gerente del proyecto remite a la Dirección Nacional de Contratación Pública, "el estudio de mercado actualizado con las respectivas ofertas referenciales y el Memorando Nro. MSP-SGF-10-2016-2348-M de 04 de julio de 2016, correspondiente a la ratificación de certificaciones presupuestarias y existencia de recursos para el 14% del IVA; así como, el expediente con la documentación original detallada en el Memorando MSP-CGGE-2016-0270-M de 21 de junio de 2016".</p> <p>Una vez enviada la documentación con las autorizaciones respectivas, el 26 de julio de 2016 se procede a publicar el proceso en el portal SERCOP. (Anexo I.2)</p> <p>Asociación Hito 104: "Adjudicación de contrato para renovación 1.000 LICENCIAS ANTIVIRUS y la adquisición de 260 LICENCIAS adicionales, obtenida" Actualmente, se encuentra pendiente la aprobación de aval Nro. 52, por parte del Ministerio de Finanzas, debido al cambio de partida presupuestaria, para dar continuidad al proceso de contratación.</p> <p>Asociación Hito 105: "TDRs para adquisición de DATA CENTER ALTERNO, aprobados por la DNTICS" Como parte de la gestión para el cumplimiento del hito, se han efectuado reuniones de trabajo con el proveedor IBM, a fin de diagramar la arquitectura del DATA CENTER ALTERNO, sin embargo, no se obtuvo la información necesaria por parte de la DNTIC's, motivo por el cual se sigue manteniendo reuniones para el dimensionamiento del DATA CENTER ALTERNO.</p> <p>Asociación Hito 106: "Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida" Como parte de la gestión para el cumplimiento del hito, el 14 de julio de 2016, el Gerente del Proyecto solicita a la Máxima Autoridad su autorización para el inicio del proceso de contratación, conforme memorando MSP-SISALUD-2016-0360-M.</p> <p>En este sentido, el 17 de Julio de 2016, se obtiene la autorización para inicio del proceso de contratación, por parte de la Máxima Autoridad, mediante sumilla en el mismo memorando de requerimiento MSP- SISALUD-2016-0360-M. (Anexo I.3)</p>	<p>Allan Vargas, Andrea Gabriela</p>	<p>04/08/2016 - 04:50 PM</p>
<p>JUNIO 2016</p> <p>Asociación Hito 99 (Cumplido): "Reforma Presupuestaria para adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida". - Para el cumplimiento de éste hito, mediante memorando Nro. MSP-DNPI-2016-0382-M de 01 de junio de 2016, el Director Nacional de Planificación e Inversión solicita al Director Nacional Financiero realice la modificación presupuestaria "Reforma de Inversión 074a", en la que consta lo solicitado por este Proyecto; la Dirección Nacional Financiera en respuesta a lo solicitado, con fecha 08 de junio de 2016 ingresa en el sistema e-Sigef la Reforma INTRA 1 Nro. 4710, la misma que luego de gestiones de seguimiento realizadas tanto por el Proyecto como por la Dirección Nacional Financiera fue validada por el Ministerio de Finanzas en la tarde del día 13 de junio de 2016. (Anexo H.4).</p>	<p>Mesias Sanchez, Deomides Medardo</p>	<p>04/08/2016 - 03:23 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En este sentido, y una vez que las coordinaciones zonales cuentan con los recursos, el Gerente del Proyecto, solicita a todas las Coordinaciones Zonales "(...) realice las gestiones pertinentes para la adquisición urgente de Impresoras "Medio Rendimiento" (...), a través de Catálogo Electrónico y conforme al proceso señalado de acuerdo a directrices y normativa legal vigente", conforme memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0301-M, de 15 de junio de 2016. (Anexo H.5).</p> <p>Después de un seguimiento permanente al inicio del proceso para la adquisición de Impresoras en las Coordinaciones Zonales, las mismas remiten a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, mediante memorandos: MSP-CZONAL1-2016-5064-M, MSP-CZONAL3-2016-4910-M, MSP-CZ4-P-2016-0319-M, MSP-CZONAL5-2016-5101-M, MSP-CZ8S-DESPACHO-2016-6701-M y MSP-CZ9-2016-7613, la solicitud para la autorización de Avales por parte de la Máxima Autoridad, en cumplimiento a las directrices emitidas para la solicitud de avales según memorando MSP-CGP-10-2016-0076-M, de 13 de febrero de 2016. En respuesta a lo solicitado, mediante memorandos MSP-DNPI-2016-0433-M y MSP-DNPI-2016-0456-M, de 23 y 30 de junio de 2016, respectivamente, el Director Nacional de Planificación e Inversión, remite la aprobación del aval por parte de la Máxima Autoridad, con el objetivo de que se inicien los procesos respectivos.</p>		
<p>JUNIO 2016</p> <p>Asociación Hito 100 (Cumplido): "Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PCs, aprobada".- Para el cumplimiento de éste hito, mediante memorando Nro. MSP-DNPI-2016-0382-M de 01 de junio de 2016, el Director Nacional de Planificación e Inversión solicita al Director Nacional Financiero realice la modificación presupuestaria "Reforma de Inversión 074a", en la que consta lo solicitado por este Proyecto; la Dirección Nacional Financiera en respuesta a lo solicitado, con fecha 08 de junio de 2016 ingresa en el sistema e-Sigef la Reforma INTRA 1 Nro. 4710, la misma que luego de gestiones de seguimiento realizadas tanto por el Proyecto como por la Dirección Nacional Financiera fue validada por el Ministerio de Finanzas en la tarde del día 13 de junio de 2016. (Anexo H.4).</p> <p>En este sentido, y una vez que las coordinaciones zonales cuentan con los recursos, el Gerente del Proyecto, solicita a todas las Coordinaciones Zonales "(" realice las gestiones pertinentes para la adquisición urgente de PCs "Computadoras de Escritorio de Rendimiento Medio" ("), a través de Catálogo Electrónico y conforme al proceso señalado de acuerdo a directrices y normativa legal vigente", conforme memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0301-M, de 15 de junio de 2016. (Anexo H.5).</p> <p>Después de un seguimiento permanente al inicio del proceso para la adquisición de PC's en las Coordinaciones Zonales, las mismas remiten a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, mediante memorandos: MSP-CZONAL1-2016-5064-M, MSP-CZONAL3-2016-4910-M, MSP-CZ4-P-2016-0319-M, MSP-CZONAL5-2016-5101-M, MSP-CZ8S-DESPACHO-2016-6701-M y MSP-CZ9-2016-7613, la solicitud para la autorización de Avales por parte de la Máxima Autoridad, en cumplimiento a las directrices emitidas para la solicitud de avales según memorando MSP-CGP-10-2016-0076-M, de 13 de febrero de 2016. En respuesta a lo solicitado, mediante memorandos MSP-DNPI-2016-0433-M y MSP-DNPI-2016-0456-M, de 23 y 30 de junio de 2016, respectivamente, el Director Nacional de Planificación e Inversión, remite la aprobación del aval por parte de la Máxima Autoridad, con el objetivo de que se inicien los procesos respectivos.</p> <p>Asociación Hito 101.- "TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS". - Una vez obtenida la respuesta al memorando MSP-SISALUD-2016-0256-M, suscrito el 23 de mayo de 2016, se ejecutó el levantamiento solicitado para los establecimientos priorizados por el proyecto "Reestructuración Integral e Innovación Tecnológica del Sistema Nacional de Salud".</p> <p>En el mes de junio, se ha logrado definir los 10 establecimientos de salud que van a ser incluidos dentro de la nueva implementación, para aplicar a ésta remediación de cableado estructurado y también se ha definido los 4 establecimientos restantes (con la información de producción de imagen enviada por la DNEAIS). Con el listado completo se ha procedido a levantar la información necesaria según formato enviado por el Líder Tecnológico del Proyecto a través de correo electrónico del 20 de Mayo de 2016 y respondido con fecha jueves 23 de Junio de 2016 al mismo líder tecnológico.</p>	<p>Allan Vargas, Andrea Gabriela</p>	<p>05/07/2016 - 03:02 PM</p>
<p>JUNIO 2016</p> <p>Asociación Hito 106.- "TDRs para adquisición de DATA CENTER ALTERNO, aprobados por la DNTICS".- Se ha contado con retrasos en la entrega de información por parte de las coordinaciones internas de la DNTICS, dicha información es un insumo para dimensionar el</p>	<p>Allan Vargas, Andrea Gabriela</p>	<p>05/07/2016 - 03:01 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>equipamiento que se necesitará para un Data Center Alterno, y así realizar un análisis costo beneficio entre comprar infraestructura propia y contratar el servicio con la CNT. Para dimensionar el equipamiento se ha mantenido reuniones con la DNTICs y proveedores, la primera reunión fue el 07 de junio de 2016, cuya acta es MSP-SISALUD-ACT-2016-0016, en la cual entre los compromisos se planteó que "LA DNTIC en función de las aplicaciones establecidas en el ítem anterior se determinará la necesidad en equipamiento para el data center alternativo" y "Se convocará a una nueva reunión para analizar el equipamiento determinado para el Data Center Alterno, con lo cual se procederá a pedir cotizaciones a proveedores y a CNT", la fecha de cumplimiento para éstos compromisos es el 14 de junio de 2016. (Anexo H.6).</p> <p>El 14 de junio de 2016 vía correo electrónico se hizo el seguimiento del cumplimiento del compromiso al Ing. Jorge Granizo, a lo cual respondió con el siguiente texto "Se mantuvo una reunión con los coordinadores de las Gestiones Internas de la DNTICs, de la cual se encuentra pendiente el envío de la priorización de las aplicaciones y/o servicios con sus respectivos requerimientos técnicos correspondientes a cada Gestión Interna para luego realizar un dimensionamiento provisional de la Infraestructura con la Gestión Interna de Redes, Seguridades y Comunicaciones". Mientras tanto y conforme a lo conversado telefónicamente se recomienda planificar un acercamiento con IBM para analizar su oferta de Infraestructura Definida por Software (SDI)". Adicional se mantuvieron varias reuniones con los proveedores IBM y HP los cuales presentaron sus soluciones SDI - Infraestructura Definida por Software, dichas reuniones fueron el 22 y 27 de junio respectivamente, en la cual se expuso la necesidad del MSP y se acordó realizar un Workshop donde se detalle más a profundidad el tema y se vaya diagramando la solución en una propuesta técnica.</p> <p>El 14 de junio se envió vía correo electrónico el archivo TDRs Conectividad Segura 27-01-2016 V1.0 en la cual se indica parcialmente lo necesario referente a conectividad y seguridades para el data center alternativo.</p> <p>El 21 de junio el Ing. Jorge Granizo solicita vía correo electrónico al Ing. Diego Obando, Coordinador de Base de Datos de la DNTICs, lo siguiente: "Continuando con el análisis de requerimientos para el Data Center Alterno acordado en la reunión, adjunto el archivo con la priorización de las aplicaciones, favor tu apoyo con la revisión de la matriz complementado con la información adicional de Base de Datos", el 24 de junio se solicitó vía correo electrónico a la Directora de Tecnologías (encargada), que se gestione con la persona responsable para que la información sea enviada, a fin de continuar con el dimensionamiento para el Data Center Alterno, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta, con lo cual no es posible continuar con el dimensionamiento del equipamiento para el Data Center Alterno.</p> <p>Se está coordinando las reuniones workshop con los proveedores antes mencionados para obtener la información requerida y a la par se está trabajando con las diferentes coordinaciones de la DNTICs para obtener los insumos, a fin de realizar un dimensionamiento de lo necesario para montar el Data Center Alterno del MSP.</p> <p>Con lo descrito anteriormente se informa que aún no se puede definir los hospitales para adquirir el Data Center Alterno ya que se debe realizar un análisis de las dos propuestas a la SNAP y desde esa instancia apruebe la ruta a seguir para este proyecto.</p>		
<p>MAYO 2016</p> <p>Asociación Hito 99: "Reforma presupuestaria para la adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida por parte del MinFin".- Para el cumplimiento de éste hito, la gerencia del proyecto solicitó al área de implementación la definición del número de impresoras a entregarse a los establecimientos a intervenir por parte del proyecto, se ha determinado priorizar los 90 establecimientos seleccionados para la nueva implementación de la herramienta informática (aprobados por la Gerencia del Proyecto y socializados mediante correo electrónico del 23 de Mayo 2016).</p> <p>Con base en ésta información, se ha trabajado en el análisis de las necesidades de remediación de impresoras, con la información obtenida en la BD del SGI Tecnológico, generando una línea base la cual va a ser ajustada según la confirmación de la información de dicho sistema de inventarios tecnológicos del MSP por parte de los niveles desconcentrados; solicitud enviada desde la Gerencia del Proyecto a través del memorando No. MSP-SISALUD-2016-0269-M suscrito el 26 de Mayo de 2016 (Anexo H.2).</p> <p>La información de la línea base fue enviada a la Gerencia del Proyecto y demás responsables administrativos / financieros del Proyecto mediante correo electrónico del 30 de Mayo de 2016.</p>	<p>Mesias Sanchez, Deomides Medardo</p>	<p>05/07/2016 - 02:41 PM</p>
<p>MAYO 2016</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>13/06/2016 - 03:56 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Asociación Hito 100: "Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PCs, aprobada".- la gerencia del proyecto solicitó al área de implementación la definición del número de PCs a entregarse a los establecimientos a intervenir por parte del proyecto, se ha determinado priorizar los 90 establecimientos seleccionados para la nueva implementación de la herramienta informática (aprobados por la Gerencia del Proyecto y socializados mediante correo electrónico del 23 de Mayo 2016).</p> <p>Con base en ésta información se ha trabajado en el análisis de las necesidades de remediación de PCs, con la información obtenida en la BD del SGI Tecnológico, generando una línea base la cual va a ser ajustada según la confirmación de la información de dicho sistema de inventarios tecnológicos del MSP por parte de los niveles desconcentrados; solicitud enviada desde la Gerencia del Proyecto a través del memorando No. MSP-SISALUD-2016-0269-M suscrito el 26 de Mayo de 2016 (Anexo H.2).</p> <p>La información de la línea base fue enviada a la Gerencia del Proyecto y demás responsables administrativos / financieros del Proyecto mediante correo electrónico del 30 de Mayo de 2016.</p> <p>Asociación Hito 101: "TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS".- la gerencia del proyecto solicitó al área de implementación, el levantamiento de información para la implementación de cableado estructurado en establecimientos de salud del MSP, específicamente en el área de imagen; se ha determinado priorizar los 10 hospitales seleccionados para la nueva implementación de la herramienta informática (aprobados por la Gerencia del Proyecto y socializados mediante correo electrónico del 23 de Mayo 2016) y según lo indicado por el Líder Tecnológico del Proyecto, se tiene presupuesto para remediar 14 establecimientos; por lo que para determinar el orden de prioridad de establecimientos se requiere conocer la producción de imágenes de los hospitales del MSP.</p> <p>La solicitud para contar con esta información es enviada por el Gerente del Proyecto mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0256-M, suscrito el 23 de mayo de 2016 el cual hasta el fin del mes de mayo no ha tenido respuesta por parte de la Dirección Nacional de Hospitales (Anexo H.3).</p> <p>En el mes de mayo, se ha logrado definir los 10 establecimientos de salud que van a ser incluidos dentro de la nueva implementación para aplicar a esta remediación de cableado estructurado y está pendiente de escoger la priorización de los 4 establecimientos restantes. Con el listado completo de establecimientos se procederá a levantar la información necesaria según formato enviado por el Líder Tecnológico del Proyecto a través de correo electrónico del 20 de Mayo de 2016.</p> <p>Asociación Hito 102: "Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida". - Una vez que los TDRs fueron validados por la comisión de validación técnica, se envió a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0178-M, suscrito el 31 de marzo de 2016 la solicitud de Aval por parte del Ministerio de Finanzas, previo a la emisión de Certificación Presupuestaria.</p> <p>Una vez que el Ministerio de Finanzas emite el aval correspondiente, se obtiene la Certificación Presupuestaria Nro. SGF-11-2106-0372, suscrita el 17 de mayo de 2016 (Anexo G.3) y se solicita a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0261-M, suscrito el 23 de mayo de 2016, la inclusión del proceso en el PAC para continuar con el proceso contractual.</p>		
<p>MAYO 2016</p> <p>Asociación Hito 104: "Adjudicación de contrato para renovación de 1000 licencias de antivirus y adquisición de 260 licencias nuevas, obtenida". - Una vez que los TDRs fueron validados por la comisión de validación técnica, se envió a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0210-M, suscrito el 21 de abril de 2016, la solicitud de Aval por parte del Ministerio de Finanzas, previo a la emisión de Certificación Presupuestaria.</p> <p>Una vez que el Ministerio de Finanzas emite el aval correspondiente, se obtiene la Certificación Presupuestaria Nro. SGF-11-2106-0368, suscrita el 19 de mayo de 2016 (Anexo G.5) y se solicita a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0253-M, suscrito el 23 de mayo de 2016, la inclusión del proceso en el PAC para continuar con el proceso contractual.</p> <p>Asociación Hito 105: "Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida". - Una vez que los TDRs fueron validados por la comisión de</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>13/06/2016 - 03:53 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>validación técnica, se envió a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0178-M, suscrito el 31 de marzo de 2016, la solicitud de Aval por parte del Ministerio de Finanzas, previo a la emisión de Certificación Presupuestaria.</p> <p>Una vez que el Ministerio de Finanzas emite el aval correspondiente, se obtiene la Certificación Presupuestaria Nro. SGF-11-2106-0372, suscrita el 17 de mayo de 2016 (Anexo G.4) y se solicita a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0261-M, suscrito el 23 de mayo de 2016, la inclusión del proceso en el PAC para continuar con el proceso contractual.</p> <p>Asociación Hito 106: "TDRs para adquisición de DATA CENTER ALTERNO, aprobados por la DNTICS".- Como parte de la gestión para el cumplimiento de este hito se programó una reunión con la Secretaria Nacional de la Administración Pública SNAP, misma que se efectuó el 01 de junio de 2016, en la cual se socializó el proyecto de tener 2 DATACENTER ALTERNOS, uno en la ciudad de Quito y otro en Guayaquil, se solicitó las directrices para la adquisición de equipamiento tecnológico para estos 2 puntos, con lo cual la SNAP indicó que se debe hacer un análisis de las 2 opciones existentes las cuales son Data Center con infraestructura propia y contratando el servicio con CNT, a fin de determinar cuál es la que conviene a la institución de acuerdo al costo-beneficio. Se procederá a hacer dicho análisis para plantearlo a la SNAP y poder determinar el número de equipos y el costo del proyecto.</p> <p>Asociación Hito 107: "Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida".- Una vez que los TDRs fueron validados por la comisión de validación técnica, se envió a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0178-M, suscrito el 31 de marzo de 2016, la solicitud de Aval por parte del Ministerio de Finanzas, previo a la emisión de Certificación Presupuestaria.</p> <p>Una vez que el Ministerio de Finanzas emite el aval correspondiente, se obtiene la Certificación Presupuestaria Nro. SGF-11-2106-0370, suscrita el 17 de mayo de 2016 (Anexo G.6) y se solicita a la Coordinación General de Planificación mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0260-M, suscrito el 23 de mayo de 2016, la inclusión del proceso en el PAC para continuar con el proceso contractual.</p>		
<p>ABRIL 2016</p> <p>Asociación Hito 98 (cumplido). - Una vez que el 30 de marzo del presente año, se incluyó en la herramienta GPR este hito como parte de la gestión para el cumplimiento, se programó una reunión con fabricantes donde expusieron las funcionalidades del Software de Gestión de Proyectos, las alternativas y modalidades que se dispone para su adquisición, dicha reunión se efectuó el 01 de abril de 2016.</p> <p>De las alternativas presentadas se ha optado por el arrendamiento del software, en virtud de que la adquisición demandará contar con infraestructura informática para la instalación del o las herramientas para el monitoreo y control de proyectos, la misma que resulta costosa, además se necesitará contar con personal especializado para la administración de este tipo de herramientas.</p> <p>Por lo expuesto anteriormente, se recomendó el arrendamiento de la herramienta para monitoreo y control de proyectos en un entorno SaaS (Software as a Service) para un año calendario, puesto que esto abarataría los costos de la instalación y administración de la herramienta por personal calificado, una vez aceptada la recomendación, se procedió a realizar las especificaciones técnicas para la contratación del servicio antes mencionado, y se remitió para la validación del PMO del proyecto.</p> <p>Se procedió a realizar el estudio de mercado para lo cual se solicitó a 3 proveedores diferentes proformas para determinar el precio referencial del servicio a contratarse, con lo cual se estableció el valor de USD 5.728,29 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA + IVA. (Anexo G.2).</p>	<p>Mesias Sanchez, Deomides Medardo</p>	<p>09/06/2016 - 09:09 AM</p>
<p>ABRIL 2016</p> <p>Pago de Arrastres 2015 (Anexos F.9 y G.1)</p> <p>Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0299-O, de 01 de abril de 2016, el Coordinador General Administrativo Financiero, solicita al Ministerio de Finanzas "autorizar a quien corresponda proceda a quitar la restricción para certificar sin aval, por considerar proceso iniciado en el año</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>31/05/2016 - 09:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2015 y que en ese año el monto solicitado no requería Aval, esto es en función de liquidar al proveedor dentro del Proyecto "Reestructuración Integral e Innovación Tecnología del Sistema Nacional de Salud" (").</p> <p>En respuesta al Documento MSP-CGAF-2016-0272-O, el Ministerio de Finanzas mediante Oficio MINFIN-SIFP-2016-0107-O, de 11 de abril de 2016, manifiesta "que no es posible levantar la restricción para solicitud del aval para ítems de inversión o bienes ("). En caso de contratos de arrastre, no se requiere solicitar aval (").</p> <p>En este sentido, el Director Nacional Financiero, mediante memorando MSP-SGF-10-2016-1350-M, de 18 de abril de 2016, indica al Director Nacional de Planificación e Inversión que "con la finalidad de proceder a liquidar a Zona Tecnológica ECC por la adquisición de 5 discos HP modelos MSA 2000 y 4 discos duros de Backup para servidores Dell ("). Por lo expuesto agradeceré a quien corresponda asigne el financiamiento pertinente ("). El Director Nacional de Planificación e Inversión, solicita al Gerente del Proyecto, validar el requerimiento y determinar la pertinencia de asignar recursos a la estructura entregada por parte de la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando MSP-DNPI-2016-0294-M, de 19 de abril de 2016.</p> <p>En atención al requerimiento del memorando MSP-DNPI-2016-0294-M, el Gerente del Proyecto, plantea la reforma presupuestaria respectiva, a fin de asignar financiamiento a la estructura programática establecida, conforme memorando MSP-SISALUD-2016-0211-M, de 21 de abril de 2016.</p> <p>Mediante memorando MSP-DNPI-2016-0301-M, de 22 de abril de 2016, el Director Nacional de Planificación e Inversión indica que "una vez analizada la disponibilidad presupuestaria y su vinculación con los objetivos de los proyectos, me permito solicitar el respectivo financiamiento a los diferentes Proyectos de Inversión con la finalidad de cancelar cuentas pendientes del año 2015 ("). En virtud de lo expuesto (") sírvase autorizar a quien corresponda registrar las modificaciones presupuestarias de acuerdo al detalle adjunto (Reformas 47, 48, 49 y 50)".</p> <p>Con fecha 26 de abril de 2016, desde el área de Presupuesto se plantea la Modificación Presupuestaria No. 734, misma que fue validada el 28 de abril de 2016 por el Ministerio de Finanzas.</p>		
<p>ABRIL 2016</p> <p>Modificación de Información en GPR</p> <p>Con memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0267-M (Anexo G.8), el Proyecto, remite a la DNSECG, las fichas GPR 2016 con la nueva información de hitos, riesgos e indicadores a cumplirse en el presente año aprobadas por la Dirección Nacional de Tecnologías y la Coordinación General Estratégica (Anexo G.9), para la respectiva APROBACIÓN e INGRESO EN LA HERRAMIENTA GPR, misma que fue aprobada mediante memorando Nro. MSP-DNSECG-2016-0298-M (Anexo H.1), suscrito el 26 de mayo de 2016.</p> <p>La modificación de la información está basada en lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Ministerio de Salud Pública y la empresa Health Digital Systems S.A.P.I de C.V., el 25 de julio de 2013, suscribieron el Contrato Nro. 0000102, correspondiente a la "Adquisición e Implementación de una Solución Informática para la Gestión Integral de Salud", cuya ejecución está vinculada al componente 3 "Estandarizar el servicio de Primer Nivel de atención que permita incrementar la capacidad de almacenamiento de información en sus distintas etapas generando procesos eficaces y eficientes en tiempos óptimos" del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad.</li> <li>2. Al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 92 numeral 4 que establece que los contratos pueden terminar "Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista".</li> </ol> <p>Que la misma LOSNCP en su artículo 94 numerales 1 y 3 establece que la Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley "Por incumplimiento del contratista" y "Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato", mediante informe Nro. MSP-SIGIS-001-2016-MM suscrito el 23 de marzo de 2016, el Administrador del Contrato Nro. 0000102, solicita se inicie el procedimiento de declaración unilateral del contrato antes mencionado, en consideración que la empresa contratista, Health Digital Systems S.A.P.I de C.V. se encuentra incurso en las causales previstas en el Art. 94 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>31/05/2016 - 09:25 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Mediante resolución Nro. 00000080 suscrita por la Ministra de Salud Pública resuelve dar por terminado unilateralmente el Contrato Nro. 0000102 entre el Ministerio de Salud Pública y la empresa Health Digital Systems S.A.P.I. de C.V., por hallarse incurso en las causales previstas en el Art. 94 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.</p> <p>4. Considerando la correlación y complementariedad existente entre el objetivo general del contrato Nro. 0000102 "Adquisición e implementación de una solución informática para la gestión integral de salud (SIGIS) de las unidades de atención del Ministerio de Salud Pública para gestionar sus procesos internos en los aspectos técnico-médicos y los servicios que prestan, así como la interrelación entre las unidades de los diferentes niveles de atención para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia de sus servicios"; y el objetivo general del proyecto Reestructuración Integral e Innovación Tecnológica del Sistema Nacional de Salud "Fortalecer el sistema de gestión de información en salud a través de la implementación de un software integral que permita mejorar la calidad del servicio a los usuarios y promueva la toma de decisiones oportunas en todos los niveles de atención a nivel nacional".</p> <p>5. El Proyecto está sujeto al seguimiento de la metodología de Gobierno por Resultados, en la cual están vinculados los hitos, riesgos e indicadores con la implementación del sistema, objeto del contrato No 0000102.</p> <p>6. Mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0263-M, suscrito el 24 de mayo de 2016, el proyecto envía a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, la PAPP con los cambios resultado de las nuevas directrices para la aprobación respectiva.</p>		
<p>MARZO 2016:</p> <p>Asociación Hito 89.- El 14 de marzo de 2016, la SNAP remite al proyecto vía correo electrónico el acta donde se encuentran las observaciones emitidas a los TDRs para ser solventadas por el proyecto. El 14 de marzo de 2016, una vez que se tuvo las observaciones solventadas por la SNAP se solicitó al área de implementación la información adecuada para trabajar en las observaciones. El 15 de marzo de 2016 el área de implementación envía la información solicitada con la cual se elaboraron las fichas técnicas. El 21 de marzo de 2016 el proyecto envía vía correo electrónico a la DNTICS los TDRS solventando las observaciones que remitió la SNAP, sobre los cuales la DNTICS solicita aclaración en algunos puntos de las observaciones de la SNAP mismas que fueron inmediatamente remitidas al analista encargado de la SNAP en la misma fecha. El 23 de marzo de 2016 se envía al analista de la SNAP un recordatorio con el fin de obtener su ayuda para solventar las aclaraciones solicitadas por parte de la DNTICs, y hasta el 31 de marzo de 2016, no se obtuvo respuesta alguna.</p> <p>Asociación Hito 96 (cumplido). - El jueves 3 de marzo de 2016, la DNTICs entregó vía correo electrónico los TDRs con las firmas respectivas, para iniciar el trámite contractual. (Anexo F.4)</p> <p>Asociación Hito 97 (cumplido). - El jueves 31 de marzo de 2016, la DNTICs entregó vía correo electrónico los TDRs con las firmas respectivas, para iniciar el trámite contractual. (Anexo F.5)</p> <p>Asociación Hito 98 (cumplido). - El jueves 10 de marzo de 2016, la DNTICs remitió al proyecto los TDRs con las firmas de aprobación respectivas con el fin de iniciar el proceso contractual. (Anexo F.6)</p> <p>Asociación Hito 99.- Para el cumplimiento de este hito es fundamental que el proyecto cuente por parte de la empresa contratista, la definición de los puntos de federación. Adicionalmente, se solventen las observaciones emitidas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al documento "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS RIS-PACS, AP-LIS, HIS Y ERP REQUERIDAS PARA EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO", para ello con fecha 29 de febrero de 2016 mediante Oficio Nro. MSP-SISALUD-2016-0004-O, se solicitó a la contratista solventar lo antes mencionado. El 15 de marzo de 2016, mediante Oficio Nro. MSP-SISALUD-2016-0007-O se envió un insistido a la empresa contratista solicitando respuesta, en el mismo documento se estableció como fecha tope de respuesta el 21 de marzo. Adicionalmente, mediante correos electrónicos de fechas 1, 10, 11, 14, 15, 16 y 31 de marzo de 2016, se ha insistido en el requerimiento, sin embargo, la empresa HDS hasta el momento no ha dado contestación, con lo cual no es posible continuar con el proceso de elaboración de especificaciones técnicas.</p> <p>Asociación Hito 100.- Para el cumplimiento de este hito es fundamental que el proyecto cuente por parte de la empresa contratista, la definición de los puntos de federación. Adicionalmente, se</p>	<p>Mesias Sanchez, Deomides Medardo</p>	<p>06/04/2016 - 09:15 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>solventen las observaciones emitidas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al documento "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS RIS-PACS, AP-LIS, HIS Y ERP REQUERIDAS PARA EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO", para ello con fecha 29 de febrero de 2016 mediante Oficio Nro. MSP-SISALUD-2016-0004-O, se solicitó a la contratista solventar lo antes mencionado.</p> <p>El 15 de marzo de 2016, mediante Oficio Nro. MSP-SISALUD-2016-0007-O se envió un insistido a la empresa contratista solicitando respuesta, en el mismo documento se estableció como fecha tope de respuesta el 21 de marzo. Adicionalmente, mediante correos electrónicos de fechas 1, 10, 11, 14, 15, 16 y 31 de marzo de 2016, se ha insistido en el requerimiento, sin embargo, la empresa HDS hasta el momento no ha dado contestación, con lo cual no es posible continuar con el proceso de elaboración de especificaciones técnicas.</p>		
<p>MARZO 2016:</p> <p>Asociación Hito 101.- el 21 de marzo de 2016, mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0141-M, se solicita al Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, se delegue a quien corresponda la definición de los perfiles de usuarios de los profesionales de la salud, que deberán manejar la autenticación a través de firma electrónica en el expediente médico en el sistema SISALUD.</p> <p>Una vez enviada la solicitud, el Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, socializó la solicitud a las nueve zonas para obtener la respectiva información.</p> <p>El 30 de marzo de 2016, mediante memorando Nro. MSP-CZONAL6-2016-3683-M, la Coordinación Zonal 6, da respuesta a la solicitud de información, sin embargo, hasta el 31 de marzo de 2016, el proyecto sigue a la espera de la información por parte de las 8 zonas restantes.</p> <p>Asociación Hito 102.- Una vez que el 23 de marzo de 2016 se incluyó en GPR este hito, como parte de la gestión para su cumplimiento, se programó una reunión con el fabricante Microsoft donde expondrán las funcionalidades de Project Server, las alternativas y modalidades que se dispone para su adquisición, dicha reunión se efectuará el 01 de abril de 2016, con lo cual se espera obtener una oferta inicial.</p> <p>Asociación Hito 109.- En referencia a la solicitud del Gerente del Proyecto "Reestructuración Integral e Innovación Tecnológica en el Sistema Nacional de Salud", donde requiere para registro en la herramienta GPR y para puntos especificados en la PAPP del Proyecto, la planificación de implementación de establecimientos del MSP por parte del equipo de implementación del Proyecto, se define mediante informe MSP-SISALUD-INF-2016-022, que se implementarán 30 establecimientos en el 2016, 6 en el primer semestre y 24 en el segundo semestre.</p> <p>Dicha información se envía al gerente de proyecto mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0129-M, suscrito el 18 de marzo de 2016.</p> <p>Con este antecedente, se puede concluir que, en el mes de marzo se ha logrado definir el plan de implementación de los 30 establecimientos y la elaboración del cronograma tentativo que depende de la aprobación de los establecimientos por parte de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención de Salud.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>05/04/2016 - 03:57 PM</p>
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>HITO 95.- La Dirección Nacional de Planificación emitió las directrices para financiar la actividad relacionada con éste hito.</p> <p>El 02 de febrero se envía la actualización de la PAPP mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0039-M. (Anexo F.3)</p> <p>Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0129-M, suscrito el 28 de enero de 2016 la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF emite los lineamientos para la contratación pública. Hasta el 23 de febrero de 2016 se ajustaron las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido por la CGAF y se obtuvo la actualización de cotizaciones.</p> <p>Las especificaciones Técnicas han enviados mediante correo electrónico a la DNTICS para la aprobación.</p> <p>HITO 96.- La Dirección Nacional de Planificación emitió las directrices para financiar la actividad relacionada con éste hito.</p> <p>El 02 de febrero se envía la actualización de la PAPP mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0039-M. (Anexo F.3)</p> <p>Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0129-M, suscrito el 28 de enero de 2016 la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF emite los lineamientos para la contratación pública. Actualización de cotizaciones obtenidas el 22 de febrero mediante correo electrónico, pendiente negociación para mantener precio 2015, actividad que es efectuada por la DNTICS.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>05/04/2016 - 03:57 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>HITO 97.- La Dirección Nacional de Planificación emitió las directrices para financiar la actividad relacionada con éste hito.                      El 02 de febrero se envía la actualización de la PAPP mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0039-M. (Anexo F.3)                      Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0129-M, suscrito el 28 de enero de 2016 la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF emite los lineamientos para la contratación pública. Especificaciones técnicas ajustadas acorde a las directrices de la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF y enviadas a la DNTICS para insertar estudio de mercado.                      HITO 98.- La Dirección Nacional de Planificación emitió las directrices para financiar la actividad relacionada con éste hito.                      El 02 de febrero se envía la actualización de la PAPP mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0039-M. (Anexo F.3)                      Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0129-M, suscrito el 28 de enero de 2016 la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF emite los lineamientos para la contratación pública. Especificaciones técnicas ajustadas acorde a las directrices de la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF y enviadas a la DNTICS para insertar estudio de mercado.                      HITO 99.- La Dirección Nacional de Planificación emitió las directrices para financiar la actividad relacionada con éste hito.                      El 02 de febrero se envía la actualización de la PAPP mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0039-M. (Anexo F.3)                      Mediante memorando MSP-CGAF-2016-0129-M, suscrito el 28 de enero de 2016 la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF emite los lineamientos para la contratación pública. Obtención de informe técnico de la DNTICS para ajustar términos de referencia conforme a lo requerido por la CGAF.</p>		
<p>ENERO</p> <p>Asociación Hito 89.- El 15 de enero de 2016 se envió a la DNTICS las fichas técnicas para la postulación en el sistema, mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2016-0014-M. (Anexo F.2)                      Asociación Hito 93 (cumplido).- El trabajo de la aprobación de la PAPP se efectuó desde el año 2015, con el fin de contar a inicio de año con todas las herramientas para efectuar la asignación de recursos, de ésta manera se logró la aprobación de la PAPP el 16 de septiembre de 2015. (Anexo E.9).                      Asociación Hito 94 (cumplido).- La asignación de recursos al proyecto solicitada mediante Modificación Presupuestaria Nro. 89, fue validada por el Ministerio de Finanzas el 21 de enero de 2016, de acuerdo a los requerimientos de las matrices del PAPP de cada uno de los Proyectos, según memorando MSP-DNPI-2016-0007-M, de 13 de enero de 2016, suscrito por el Director Nacional de Planificación e Inversión. (Anexo F.1)                      Asociación Hitos 95 - 96 - 97 - 98 -99.- Se han mantenido reuniones de trabajo para solicitar financiamiento para la inclusión en la PAPP de las actividades relacionadas con éstos hitos. Los TDRs han sido aprobados en el año 2015 y se está a la espera de las directrices de la CGAF.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica                      Gabriela</p>	<p>01/03/2016 - 12:58 PM</p>
<p>DICIEMBRE</p> <p>HITO 85 (cumplido).- el 17 de dic de 2015, la Dirección Nacional de Tecnologías aprobó los TDR's para la adquisición de Access Point -APs-. (Anexo D.5)                      HITO 94 (cumplido).- las 9 Coordinaciones Zonales realizaron la adquisición de impresoras.                      El 28 de dic de 2015, el proyecto solicitó a cada coordinación, el envío del expediente que respalde dichas adquisiciones. En este sentido, aún se encuentra a la espera de la entrega de la documentación respectiva por parte de las coordinaciones. (Anexo E.1)                      HITO 95 (cumplido). - las 9 Coordinaciones Zonales realizaron la adquisición de PCs. El 28 de dic de 2015, el proyecto solicitó a cada coordinación, el envío del expediente que respalde dichas adquisiciones. En este sentido, aún se encuentra a la espera de la entrega de la documentación respectiva por parte de las coordinaciones. (Anexo E.1)</p> <p><b>**NOTA.</b> - Se sobre cumplió con una zona el equipamiento de PCs, debido a que se logró obtener el 29 de oct de 2015, el AVAL por parte del Ministerio de Finanzas para iniciar con el proceso de adquisición. Todo esto en referencia a la ZONA 5.</p> <p>HITO 97 (cumplido). - Se encuentran en etapa de PREPRODUCCIÓN las 66 unidades operativas correspondientes a la segunda entrega. El 17 de dic de 2015, el administrador del contrato Nro. 0000102 firmó el acta correspondiente. (Anexo E.2)                      HITO 89.- La postulación en el sistema CTI, no se pudo efectuar hasta el 31 de dic de 2015 debido a las modificaciones presentadas por la DNTICS a los TDRs, previo a la postulación en el sistema. La postulación se realizará a inicios de enero 2016.                      HITO 90.- El Quipux Nro. MSP-SISALUD-2015-0559-M, del 24 de nov de 2015, es archivado por la analista Paulina Janeth Arias Espinosa, de la Coordinación General de Planificación con el comentario "NO ES PROCEDENTE TOMANDO EN CUENTA LOS CRONOGRAMAS DE PAGO".</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica                      Gabriela</p>	<p>01/03/2016 - 08:13 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En este sentido, el proceso ORACLE, será considerado para análisis con la Dirección Nacional de Planificación, para su ejecución en el año 2016. (Anexo E.3)</p> <p>HITO 91.- El proceso de autorización de inicio de proceso generó observaciones el 10 de dic de 2015, mismas que fueron solventadas por el proyecto el 17 de dic de 2015 y enviadas vía zimbra a la Asesora de la Coordinación General Administrativa Financiera, Johanna Herdoíza, mismas que no han tenido respuesta hasta el 31 de dic de 2015. (Anexos D.9 - E.5)</p> <p>HITO 92.- La elaboración del convenio del proceso de adquisición de equipos UTM (MPLS) para centros de salud a nivel nacional, NO se cumplió debido a la falta de financiamiento.</p> <p>HITO 93.- El expediente del proceso de adquisición de 1500 licencias de antivirus, fue devuelto el 07 de dic de 2015, mediante memorando Nro. MSP-DNCP-2015-3173-M, ya que el plazo de ejecución del contrato de 30 días a partir de la suscripción del contrato, supera el periodo fiscal 2015, para lo cual solicitan una certificación plurianual con el fin de continuar con el proceso. Tomando en consideración lo solicitado por la DNCP, se procedió a gestionar ante la Coordinación General de Planificación, la emisión de una certificación plurianual mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2015-0559-M, del 24 de nov de 2015, mismo que es archivado por la analista Paulina Janeth Arias Espinosa, de la Coordinación General de Planificación con el comentario "NO ES PROCEDENTE TOMANDO EN CUENTA LOS CRONOGRAMAS DE PAGO". En este sentido, el proceso de adquisición de 1500 licencias de Antivirus, será considerado para análisis con la Dirección Nacional de Planificación, para su ejecución en el año 2016. (Anexos D.7 - E.3 - E.7)</p> <p>HITO 96.- El proceso de autorización de inicio de proceso generó observaciones el 10 de diciembre de 2015, mismas que fueron solventadas por el proyecto el 17 de dic de 2015 y enviadas vía zimbra a la Asesora de la Coordinación General Administrativa Financiera, Johanna Herdoíza, mismas que no han tenido respuesta hasta el 31 de dic de 2015. (Anexos D.8 - E.6)</p>		
<p><b>NOVIEMBRE</b></p> <p>HITO 90.- El expediente del proceso ORACLE fue enviado a la Coordinación General Administrativa Financiera (Dirección de Contratación Pública), mismo que fue devuelto el 16 de noviembre de 2015 mediante memorando Nro. MSP-DNCP-2015-2936-M, en el que se indica textualmente "La certificación presupuestaria Nro. 1400 de fecha 15 de octubre de 2015 contenida en el memorando SGF-11-2015-1014 de la misma fecha, es una certificación con fondos del presupuesto anual 2015 y tiene un tiempo de validez únicamente dentro del ejercicio fiscal actual.." y "..Al respecto, el plazo de ejecución contractual tal y como se lo ha señalado resulta imposible de ser plasmado en los pliegos del proceso, toda vez que en primer lugar dicho plazo supera el presente ejercicio fiscal y es necesario la remisión de una certificación plurianual para su procedencia. Adicionalmente tampoco es factible indicar que el plazo se podrá extender por 6 meses previa solicitud del MSP, es decir hasta el 31 de diciembre del 2015....". Tomando en consideración lo señalado por la Dirección Nacional de Contratación Pública, se procedió a solicitar a la Coordinación General de Planificación, la emisión de una certificación plurianual mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2015-0559-M, del 24 de noviembre de 2015. (Anexos D.6 - E.7)</p> <p>HITO 91.- El 19 de noviembre de 2015, mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2015-0550-M, se solicitó a la Sra. Ministra de Salud, la autorización de inicio de proceso. (Anexo E.6)</p> <p>HITO 92.- La elaboración del convenio del proceso de adquisición de equipos UTM (MPLS) para centros de salud a nivel nacional, NO se cumplió debido a la falta de financiamiento.</p> <p>HITO 93.- El expediente del proceso de adquisición de 1500 licencias de Antivirus, fue enviado a la Coordinación General Administrativa Financiera (Dirección de Contratación Pública), mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2015-0544-M, suscrito el 16 de noviembre de 2015, solicitando autorización de inicio de proceso. (Anexo E.4)</p> <p>HITO 96.- El 19 de noviembre de 2015, mediante memorando Nro. MSP-SISALUD-2015-0550-M, se solicitó a la Sra. Ministra de Salud, la autorización de inicio de proceso. (Anexo E.5)</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>11/01/2016 - 10:38 AM</p>
<p><b>OCTUBRE</b></p> <p>Asociación Hito 82 (cumplido).- El 29 de octubre de 2015, el MinFin emitió el aval correspondiente para continuar con el proceso de contratación. (Anexos D.1; D.2).</p> <p>Asociación Hito 83 (cumplido).- El 29 de octubre de 2015, el MinFin emitió el aval correspondiente para continuar con el proceso de contratación. (Anexos D1; D.2).</p> <p>Asociación Hito 85.- Se encuentra a la espera de que la Dirección Nacional de Tecnologías DNTICS emita la aprobación del TDR.</p> <p>Asociación Hito 89. Se elaboró el informe económico, mismo que fue enviado a la Dirección Nacional de Tecnologías DNTICS, para la aprobación del TDR y la posterior adquisición de APs a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 91.- El 06 de noviembre del 2015, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la Reforma para la inclusión en el PAC 2015 previo a la solicitud de inicio de proceso. (Anexo D.3).</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>07/01/2016 - 12:32 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Asociación Hito 93.- El 05 de noviembre se solicitó a la Coordinación General de Planificación la reforma para inclusión en el PAC del proceso para la renovación de las 1500 licencias de antivirus, previo a la solicitud de inicio de proceso. (Anexo D.4).</p> <p>Asociación Hito 94.- Las coordinaciones zonales se encuentran en la etapa de distribución de equipos a los establecimientos de salud.</p> <p>Se espera culminar con el proceso para contar con la documentación (actas, entrega - recepción) de las nueve zonas, para incluirlo en la herramienta GPR como HITO CUMPLIDO.</p> <p>Asociación Hito 95.- El 29 de octubre de 2015, el MinFin emitió el aval correspondiente para continuar con el proceso de adquisición de computadores en la zona 5, misma que no fue contemplada en la evaluación GPR de éste año.</p> <p>Las coordinaciones zonales continúan en la etapa de distribución de equipos a los establecimientos de salud.</p> <p>Se espera culminar con el proceso para contar con la documentación (actas, entrega - recepción) de las nueve zonas, para incluirlo en la herramienta GPR como HITO CUMPLIDO. (Anexos D.1; D.2).</p> <p>Asociación Hito 96.- El 06 de noviembre del 2015, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la Reforma para la inclusión en el PAC 2015, para iniciar el proceso de contratación. (Anexo D.3).</p>		
<p><b>SEPTIEMBRE</b></p> <p>Asociación Hito 85.- Se elaboró el informe económico, mismo que fue enviado a la Dirección Nacional de Tecnologías DNTICS, para la aprobación del TDR y la posterior adquisición de APs a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hitos 86 y 87.- El Ministerio de Finanzas realizó un recorte presupuestario al proyecto SISALUD en la partida 730601 por un monto de USD 1.501.123,43 y en la partida 730603 por un monto de USD 116.928,00, lo que afectó directamente a la reforma presupuestaria planificada para el cumplimiento de los hitos antes mencionados.</p> <p>Asociación Hitos 86 y 87.- Debido al recorte presupuestario, se mantuvo una reunión con el Coordinador General de Planificación y la Directora Nacional de Planificación e Inversión para solicitar la asignación de recursos que nos permitan realizar ésta actividad de gran importancia.</p> <p>Asociación Hitos 87.- Se solicitó a la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, la reforma mediante memorando N° MSP-SISALUD-2015-0411-M, suscrito el 17 de septiembre del año en curso (Anexo C.3).</p> <p>Asociación Hito 86 (cumplido).- El 11 de septiembre de 2015 se analizó la posibilidad de usar los recursos disponibles para ejecutar ésta actividad, por tanto se inició el proceso contractual (Anexo C.4).</p> <p>Asociación Hito 87 (cumplido).- El 30 de septiembre el MinFin aprobó la reforma presupuestaria para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus (Anexo C.5).</p> <p>Asociación Hito 88.- Se envió un correo electrónico a la DNTICS para conocer el avance sobre la postulación en el sistema CTI para la respectiva aprobación por parte de la SNAP, esta actividad reportará un retraso debido a la falta de presupuesto por el recorte realizado por el MinFin y la restitución de fondos por realizado la Dirección Nacional de Planificación e Inversión la restitución de fondos, Asociación Hito 89.- Esta actividad reporta retraso debido a que a que los TDRs se encuentran en etapa de aprobación. Asociación Hito 94.- Las coordinaciones zonales se encuentran en etapa de entrega de equipos, para la posterior firma de las actas de entrega - recepción.</p> <p>Asociación Hito 88 (cumplido).- La DNTICs el 30 de septiembre nos envía el documento respaldo de la aprobación por parte de la SNAP, misma que fue otorgada el 02 de septiembre (Anexo C.9).</p> <p>Asociación Hito 94.- Las coordinaciones zonales se encuentran en etapa de entrega de equipos, para la posterior firma de las actas de entrega - recepción.</p> <p>Asociación Hito 95.- Las coordinaciones zonales se encuentran en etapa de entrega de equipos, para la posterior firma de las actas de entrega - recepción, excepto en la Coordinación Zonal 5, ya que aún estamos trabajando en la obtención del Aval por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>Asociación Hito 97.- Se realizó el proceso de capacitación y acompañamiento del sistema en los 66 establecimientos de salud que forman parte de la segunda entrega.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>10/11/2015 - 11:45 AM</p>
<p>***NOTA ESPECIAL*** El anexo B9 es un documento que contiene los resúmenes de GPR con la numeración de hitos 2015 actual, ya que toda la información se encontraba ingresada en una hoja distinta de la herramienta GPR, por lo cual la numeración de hitos de Enero a Junio también era diferente.</p> <p><b>AGOSTO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 80 (cumplido).- El 05 de agosto, se definió la arquitectura de la RED INALÁMBRICA para la adquisición de APs a nivel nacional.</p>	<p>Vélez Reyes, Verónica Gabriela</p>	<p>29/09/2015 - 01:04 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Asociación Hito 81 (cumplido).- El 11 de agosto, el Ministerio de Finanzas aprobó la reforma para la adquisición de impresoras a nivel desconcentrado.</p> <p>Asociación Hito 82 (cumplido).- El 11 de agosto, el Ministerio de Finanzas aprobó la reforma para la adquisición de DOS SWITCH DE CORE data center. Nos encontramos a la espera del Aval para continuar con el proceso contractual.</p> <p>Asociación Hito 83 (cumplido).- El 11 de agosto, el Ministerio de Finanzas aprobó la reforma para la adquisición de una unidad de almacenamiento IBM STORWIZE. Nos encontramos a la espera del Aval para continuar con el proceso contractual.</p> <p>Asociación Hito 84 (cumplido).- El 26 de agosto la DNTICs entregó a éste proyecto los TDRs para la adquisición de horas de soporte in sitio para la base de datos Oracle.</p> <p>Asociación Hitos 70, 81, 82 y 83.- El 19 de agosto, el Ministerio de Finanzas realiza una reducción de recursos al Ministerio de Salud Pública por 65 millones aproximadamente de los cuales 2.053.257,72 fueron retirados del proyecto SISALUD, mismos que estaban destinados para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de PCs en la zona 5 y en la zona 1 a pesar de contar con orden de compra.</li> <li>- Adquisición de impresoras a nivel nacional.</li> <li>- Adquisición de una unidad de almacenamiento IBM STORWIZE.</li> </ul> <p>Asociación Hito 85.- el 6 de agosto, el proyecto SISALUD mantuvo una reunión con la DNTICS con el fin de elaborar conjuntamente los TDRs para la adquisición de APs. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de la aprobación por parte de las autoridades competentes.</p> <p><b>JULIO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 76 (cumplido).- Se encuentran en etapa de PREPRODUCCIÓN las 49 unidades operativas correspondientes a la primera entrega.</p> <p>Asociación Hito 77 (cumplido).- El 08 de julio, la DNTICs entregó al proyecto los TDRs aprobados para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus.</p> <p>Asociación Hito 78 (cumplido).- El 28 de julio, la Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobó el proyecto postulado en el sistema CTI para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center.</p> <p>Asociación Hito 79 (cumplido).- El 28 de julio, la Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobó el proyecto postulado en el sistema CTI para adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE.</p> <p>Asociación Hito 75.- El 10 de julio, mediante memorando N° MSP-SISALUD-2015-0253-M, el proyecto SISALUD solicita aclaración a la Coordinación General de Planificación sobre inconsistencias con las cuales se emitió el aval por parte de la Secretaría de Administración Pública.</p> <p>Asociación Hito 95.- El 9 y 16 de julio, se notificó a las Coordinaciones Zonales que el proyecto de adquisición de PCs cuenta con el Aval del MinFin y se les solicita que inicien con el proceso contractual lo más pronto posible.</p> <p>Asociación Hito 97.- A partir del 17 de julio se ha realizado la capacitación del sistema en los 66 establecimientos de salud que forman parte de la segunda entrega.</p>		
<p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 4 (cumplido).- El 24 de junio, la Secretaría Nacional de Administración Pública - SNAP aprobó la adquisición de PC's a nivel nacional, mediante oficio N°. SNAP-SGE-2015-000301-O.</p> <p>Asociación Hito 5.- Información ingresada en la herramienta CTI a través de la solicitud 1433 por parte de la DNTIC'S, el 16 de junio.</p> <p>Nos encontramos a la espera de la respuesta aprobatoria por parte de la SNAP.</p> <p>Asociación Hito 6.- Información ingresada en la herramienta CTI a través de la solicitud 1434 por parte de la DNTIC'S, el 16 de junio.</p> <p>Nos encontramos a la espera de la respuesta aprobatoria por parte de la SNAP.</p> <p>Asociación Hito 7.- En reunión mantenida con la SNAP el 16 de junio, se nos solicita un cambio en la fase dos de la consultoría ya que la SNAP prefiere una implementación de herramienta a la socialización de un documento.</p> <p>Asociación Hito 10.- El lunes 29 de junio se mantuvo una reunión en la DNTIC'S, se están elaborando los TDR's. Se encuentran en etapa de definición de alcance para adquisición de equipamiento.</p> <p>Asociación Hito 11.- Se encuentran en PREPRODUCCIÓN 3 unidades operativas "Tumbaco, Chimbacalle y El Carmen".</p> <p>Asociación Hito 12.- El proyecto conjuntamente con la DNTIC'S nos encontramos en el análisis de la mejor opción para éste servicio ya que se plantea la contratación externa del mismo o el fortalecimiento del equipamiento actual para brindar el correo a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 13.- El proyecto conjuntamente con la DNTIC'S, nos encontramos en el análisis de la mejor opción de compra ya que se plantea la adquisición de controladora in sitio</p>	<p>Vilca Guachamin, Wilson Rodrigo</p>	<p>11/08/2015 - 08:52 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>controladora en nube y de eso dependerá la asignación de recursos a nivel nacional o una compra a nivel de planta central para la distribución de AP's a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 14.- Se solicitó la transferencia de recursos el 28 de mayo de 2015 a través de memorando N° MSP-SISALUD-2015-0180-M.</p> <p>La Dirección Nacional Financiera solicitó la transferencia de recursos a través de la INTRA 1 - N° 4868 y actualmente nos encontramos a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>Asociación Hito 15.- El proyecto conjuntamente con la DNTIC'S, nos encontramos en el análisis de la mejor opción de compra ya que se plantea la adquisición de controladora en sitio o controladora en nube y de eso dependerá la asignación de recursos a nivel nacional o una compra a nivel de planta central para la distribución de AP's a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 16 (cumplido).- El 24 de junio, la Secretaría Nacional de Administración Pública - SNAP aprobó la adquisición de impresoras a nivel nacional, mediante oficio N°. SNAP-SGE-2015-000300-O.</p>		
<p><b>MAYO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 4.- Las fichas han sido aprobadas por parte de la SNAP el 03 de junio mediante correo electrónico, la DNTIC's se encuentra encargada de subir la información al sistema CTI para la aprobación oficial.</p> <p>Asociación Hito 5.- Las fichas han sido aprobadas por parte de la SNAP el 29 de mayo mediante correo electrónico, la DNTIC's se encuentra encargada de subir la información al sistema CTI para la aprobación oficial.</p> <p>Asociación Hito 6.- Las fichas han sido aprobadas por parte de la SNAP el 29 de mayo mediante correo electrónico, la DNTIC's se encuentra encargada de subir la información al sistema CTI para la aprobación oficial.</p> <p>Asociación Hito 7.- Nos encontramos a la espera de las directrices por parte de la SNAP para llevar a cabo el proceso de aprobación.</p> <p>Asociación Hito 12.- La DNTIC's y el Líder Tecnológico del proyecto SISALUD se encuentran analizando los parámetros de TDR's para la elaboración de los mismos y su posterior aprobación por parte de la SNAP.</p> <p>Asociación Hito 15.- La semana del 8 al 12 de junio el proyecto y la DNTIC's se reunirán con proveedores para definir la arquitectura y funcionalidad de los AP's.</p> <p>Asociación Hito 16.- Las fichas han sido enviadas el 04 de junio a la SNAP para su aprobación.</p> <p><b>ABRIL 2015</b></p> <p>Asociación Hito 3 (cumplido).- El 22 de abril se realiza la asignación de recursos a las Coordinaciones Zonales para adquisición de PC's a nivel nacional (INTRA 1 Nro. 1941).</p> <p>Asociación Hito 5.- Elaborados TDR de switch de core, aprobados los TDR por la DNTICS. (Nuevo estudio de precios referenciales incremento por salvaguardias).</p> <p>Asociación Hito 7.- Elaborados TDR para Consultorías de Gestión de la Calidad por parte de la DNTICS. En revisión de Informe económico que incluye costos directos e indirectos.</p> <p>Asociación Hito 15.- Se define número de AP's a adquirir por Coordinación Zonal.. (Nuevo estudio de precios referenciales incremento por salvaguardias).</p> <p>Asociación Hito 16.- Se consulta a la DNCP si en las especificaciones de Catálogo Electrónico consta la "Tarjeta de Red" para adquisición de impresoras a nivel nacional (UIO).</p>	<p>Vilca Guachamin, Wilson Rodrigo</p>	<p>11/08/2015 - 08:52 AM</p>
<p><b>MARZO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 3.- El 5 de marzo se solicita reforma presupuestaria para asignación de recursos a las Coordinaciones Zonales para la adquisición de PC's a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 15.- Elaborados TDR de calidad por parte de la DNTICS, en proceso de definición de Costos Directos e Indirectos.</p> <p>Asociación Hito 16.- Definición de especificaciones técnicas para adquisición de impresoras a nivel nacional (UIO).</p> <p><b>FEBRERO 2015</b></p> <p>Asociación Hito 1 (cumplido).- la Coordinación General de Planificación el 26 de febrero de 2015 aprueba el monto requerido para costear el GRUPO 71 (pago al personal) del proyecto, por lo cual realiza una asignación de recursos.</p> <p>Asociación Hito 3.- Levantada información de necesidad para los establecimientos de salud a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 15.- Levantada información de necesidad para los establecimientos de salud a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 16.- Levantando información de necesidad y especificaciones técnicas de impresoras a nivel nacional.</p> <p>Asociación Hito 22.- Levantada información de RIS-PAC para implementación en Hospital Eugenio Espejo, se solicita reforma presupuestaria para que el mencionado hospital adquiera Monitores dentro de Proceso RIS y PACS.</p>	<p>Vilca Guachamin, Wilson Rodrigo</p>	<p>11/08/2015 - 08:51 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2015 Asociación Hito 1 (cumplido).- La Coordinación General de Planificación el 15 de enero de 2015 realiza la primera asignación de recursos al proyecto en los GRUPOS 71 (asignación inicial) y 73. Asociación Hito 2 (cumplido).- La Coordinación General de Planificación realiza la aprobación del PAPP el 22 de enero de 2015</p>		
<p>DICIEMBRE</p> <p>CONECTIVIDAD</p> <p>2/12/2014 El MSP, envía a CNT E.P., un alcance a los documentos de cesión de derechos del corte de junio y julio. 3/12/2014 El MSP, notifica a CNT E.P., que la Dirección Nacional de Planificación del MSP, gestionará con el Ministerio de Finanzas que se entregue el presupuesto 2015 lo antes posible, a fin de cancelar la factura del corte de diciembre 2014. 3/12/2014 El MSP, envía a CNT.E.P., la documentación original con sus respectivos contratos de las líneas telefónicas para que se proceda con la cesión de derechos. 3/12/2014 El MSP, envía el segundo insistido a CNT E.P., sobre la solución de las novedades encontradas en el listado entregado por CNT. 8/12/2014 El MSP, envía a CNT E.P., los documentos originales de los pilotos del corte de agosto, a fin de que se proceda con la cesión de derechos. 17/12/2014 El MSP, envía a CNT E.P., un alcance de los documentos originales para cesión de derechos del corte de agosto. 17/12/2014 El MSP, envía a CNT E.P., los documentos originales de los pilotos del corte de septiembre para cesión de derechos. 17/12/2014 El MSP, informa a CNT E.P., que no recibe información del corte de noviembre. 22/12/2014 El MSP, solicita a CNT E.P., se solucione los valores de interés por mora, reflejados en las facturas recibidas por la institución. 31/12/2014 El MSP, indica a CNT E.P., que el Ministerio de Salud Pública ya efectuó el pago de las facturas de octubre y noviembre y menciona que la acreditación del valor en la cuenta de CNT E.P., no depende de la institución. 31/12/2014 El MSP, insiste a CNT E.P., en el envío de la información del corte de noviembre e información corregida del corte de octubre. 31/12/2014 El MSP, envía a CNT E.P., el tercer insistido en la solución de las novedades encontradas en el listado entregado por la contratista en el mes de agosto. 31/12/2014 EL MSP, envía a CNT E.P., la documentación original de las líneas telefónicas para que se proceda con la cesión de derechos.</p> <p>SW DE CORE</p> <p>22/12/2014 En respuesta al memorando N°: MSP-CGGE-2014-0380, la Dirección de Planificación indica que considerando que nos encontramos en etapa de cierre del presente año fiscal por lo que no se llegará al devengamiento del 100% de los recursos lo cual afectaría la ejecución presupuestaria del MSP, el presente requerimiento debe ser considerado como parte del PAPP 2015</p> <p>EQUIPAMIENTO PARA SEGUNDA FASE PROYECTO SIGIS</p> <p>15/12/2014 La Coordinaciones Zonales 3,7 y 9 realizan la 2da recepción parcial del equipamiento adquirido para las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud. 22/12/2014 Las Coordinaciones Zonales 4,5,6 y 8 realizan la 3ra entrega parcial del equip</p>	<p>Vilca Guachamin, Wilson Rodrigo</p>	<p>13/05/2015 - 04:23 PM</p>
<p>NOVIEMBRE</p> <p>SISALUD APs 27/11/2014 Nos indican de la Dirección de Compras Publicas que los equipos no pueden ser desaduanizados.</p> <p>CONECTIVIDAD</p> <p>4/11/2014 Se notifica oficialmente a CNT, acerca de las novedades encontradas en el listado de sitios atendidos por el contrato Nro.0000072. 11/11/2014 El MSP envía documentación original para que se realice la cesión de derechos de 8 líneas telefónicas.</p>	<p>Mayorga Pacheco, Silvana Alexandra</p>	<p>15/12/2014 - 10:38 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21/11/2014 EL MSP insiste en la solución de las novedades encontradas en el listado de sitios atendidos por CNT a través del contrato Nro.0000072.</p> <p><b>FIREWALL</b></p> <p>17/11/2014 Se envía los documentos habilitantes para que se proceda con el pago del 50% restante a la empresa Hightelecom.</p> <p><b>SW DE CORE</b></p> <p>28/11/2014 se envía memorando N°: MSP-CGGE-2014-0380 en el cual se solicita respuesta de la asignación presupuestaria a la Direccón de Planificación</p> <p><b>EQUIPAMIENTO PARA SEGUNDA FASE PROYECTO SIGIS</b></p> <p>05/11/2014 La Dirección de Planificación para asignación de recursos para el equipamiento pendiente para las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud para las zonas 1,2,4 y 5</p> <p>15/11/2014 La Coordinaciones Zonales 3,7 y 9 realizan recepciones parciales del equipamiento adquirido para las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud.</p> <p>24/11/2014 Las Coordinaciones Zonales 4,5,6 y 8 realizan la 2da entrega parcial del equipamiento hacia los UOS priorizadas.</p>		
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p><b>AP's SIGIS</b></p> <p>31/10/2014 Se solicita al Coordinador TIC de la Zona 6 con memorando MSP-DNTIC-2014-1491-M que remita el informe de implementación de los AP's.</p> <p>31/10/2014 Con memorando MSP-DNTIC-2014-1493-M se solicita a la Dirección de Compras públicas indique el estado de la compra de los AP's.</p> <p><b>CONECTIVIDAD</b></p> <p>3/10/2014 El MSP, se anticipa con el envío de los documentos originales para cesión de derechos del corte de abril y mayo.</p> <p>8/10/2014 Se recibe por parte de CNT el informe de facturación y disponibilidad de los servicios de internet instalados correspondientes al corte del 13 de agosto al 12 de septiembre del 2014.</p> <p><b>FIREWALL</b></p> <p>3/10/2014 La Dra. Elisa Jaramillo remite a DNTIC, seis ejemplares del contrato modificatorio.</p> <p>6/10/2014 Se firma el Acta de Capacitación de la Solución de Seguridad Perimetral para la Red de Datos del Ministerio de Salud Pública, estipulado en el contrato.</p> <p>7/10/2014 Se emite el informe técnico Nro. MSP-DNTIC-RISC-129-2014, en constancia de que los técnicos del MSP recibieron el curso oficial CCSA.</p> <p>9/10/2014 DNTIC, envía a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica una copia del contrato modificatorio, fechado el 9 de octubre del 2014 con el número Nro.0000108.</p> <p>9/10/2014 DNTIC, notifica a Hightelecom que los equipos adquiridos por el contrato Nro.0000080, se configurarán y permanecerán en el MSP.</p> <p>23/10/201 Hightelecom entrega al MSP, las licencias del equipamiento de Checkpoint.</p> <p>23/10/2014 Hightelecom entrega el Plan de Mantenimientos Preventivos Mensuales y Anuales.</p> <p>23/10/2014 Hightelecom entrega la memoria técnica, estipulada en el contrato.</p> <p>30/10/2014 El Ing. Andrés Jaramillo Parra, Técnico Afín del Contrato Nro. 0000080, emite el informe técnico Nro.MSP-DNTIC-RISC-0126-2014.</p> <p>31/10/2014 El Ing. Jorge Moya Polanco, Administrador del Contrato Nro.0000080, emite el informe técnico de satisfacción Nro. MSP-DNTIC-GIIRSC-0127-2014.</p> <p>31/10/2014 El Ministerio de Salud Pública y Hightelecom, firman el Acta Entrega Recepción Definitiva.</p> <p><b>SWITCH DE CORE</b></p> <p>23/10/2014 la Dirección de Planificación en reunión mantenida con la DNTICs, indica que se están realizando las gestiones correspondientes para la asignación de recursos.</p> <p>27/10/2014 se ha enviado los memorando de insistido: 2014-10-27, MSP-CGGE-2014-0343 y 2014-10-07, MSP-CGGE-2014-0323</p> <p><b>EQUIPAMIENTO PARA SEGUNDA FASE PROYECTO SIGIS</b></p>	<p>Mayorga Pacheco, Silvana Alexandra</p>	<p>25/11/2014 - 04:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13/10/2014 Mediante memorando MSP-CGGE-2014-0323 se realiza un insistido a la Dirección de Planificación para asignación de recursos para el equipamiento pendiente para las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud.</p> <p>15/10/2014 La Coordinaciones Zonales 3,7 y 9 el inicio de las adquisiciones del equipamiento para las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud.</p> <p>24/10/2014 Las Coordinaciones Zonales 1,4,5,6 y 8 realizan una entrega parcial del equipamiento hacia los UOS priorizadas.</p> <p>27/10/2014 La Coordinación Zonal 2 realiza la instalación del equipamiento en las UOS pertenecientes a las segunda entrega del proyecto SISalud.</p>		
<p><b>SEPTIEMBRE 2014</b></p> <p><b>CONECTIVIDAD</b></p> <p>5/09/2014 Se solicita a CNT cancelar el servicio de internet de pilotos facturados en el corte de junio y julio.</p> <p>11/09/2014 El Ministerio de Salud Pública, notifica a CNT E.P., que en el listado de unidades de salud atendidas con internet tiene observaciones.</p> <p>12/09/2014 El Ministerio de Salud Pública, notifica a CNT E.P., que no existe monitoreo completo de los pilotos del corte de julio y existen actas del corte indicado que no estaban firmadas.</p> <p>18/09/2014 El Ministerio de Salud Pública notifica a CNT E.P., que la información entregada del corte de agosto no esta completa.</p> <p>25/09/2014 El Ministerio de Salud Pública, notifica a CNT E.P., que ejecutará la cláusula décima: Multas (Contrato Modificatorio), por la falta del servicio de monitoreo web del corte de julio.</p> <p><b>FIREWALL</b></p> <p>8/09/2014 El Administrador del Contrato, entrega el informe de necesidad técnica para el cambio de lugar de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos adquiridos como parte del contrato Nro.0000080.</p> <p>9/09/2014 EL Director de DNTIC, solicita la autorización de ingreso de los equipos del contrato Nro.0000080 a la bodega de suministros del Ed. Equinoccia</p> <p>11/09/2014 El Director de DNTIC, solicita a la Abg. María Isabel Ledesma, Directora Nacional de Consultoría Legal, se elabore el contrato modificatorio a la cláusula octava, en función del contrato inicial Nro.0000080.</p> <p>11/09/2014 La Abg. María Isabel Ledesma, Directora Nacional de Consultoría Legal, solicita al Director de DNTIC que se especifique la causal para proceder con el contrato modificatorio.</p> <p>17/09/2014 Hightelecom ratifica el ingreso de los equipos a la bodega del Ministerio de Salud Pública realizada el 10 de septiembre del 2014, con el comprobante de ingreso a la bodega Nro.BSB-162-14.</p> <p>22/09/2014 El Director de DNTIC, confirma a la Abg. María Isabel Ledesma, Directora Nacional de Consultoría Legal que por un error de hecho se solicita se proceda con el contrato modificatorio al contrato Nro.0000080.</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b></p> <p>12/09/2014 con memorando MSP-DNTIC-2014-1269-M se solicitó a la Dirección Financiera se realice la transferencia de \$6.860.12 a la CZ6 para la compra de Ap's.</p> <p>17/09/2014 se confirmó mediante el esigef que el dinero ya se encontraba en el ítem 840107 de la CZ6.</p> <p><b>SWITCH CORE Y SWITCH DE FIBRA</b></p> <p>01/09/2014 se elabora y oficializa TDRs</p> <p>10/09/2014 Con memorando MSP-CGGE-2014-0291 se solicita presupuesto a Dirección de Planificación</p> <p><b>EQUIPAMIENTO PARA SEGUNDA FASE PROYECTO SIGIS</b></p> <p>13/09/2014 Mediante memorando MSP-CGGE-2014-0291 se solicita a la Dirección de Planificación la transferencia de fondos para la adquisición de pcs, impresoras, firewalls y APs para las coordinaciones zonales 3,7 y 9</p> <p>23/09/2014 Mediante memorando MSP-DNTIC-GIPTIC-2014-617 se solicita a la Dirección de Planificación la asignación de recursos para 28 Firewalls y 61 APs para las coordinaciones 1,2,4,5,6 y 8</p> <p>24/09/2014 La Dirección Financiera realiza la transferencia de fondos para la adquisición de 286 PCs, 5 impresoras, 20 firewalls y 31 APs para las coordinaciones zonales 3,7 y 9</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b></p> <p>22/08/2014 Se envió las ET a los principales fabricantes para tener varias propuestas económicas y elaborar el presupuesto. Se recibieron observaciones, fueron analizadas y</p>	<p>Mayorga Pacheco, Silvana Alexandra</p>	<p>23/10/2014 - 05:08 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>evaluadas en varias reuniones entre áreas de DNTICs. se envió nuevamente las ET a los fabricantes. Al momento estamos a la espera de las respuestas de los mismos a fin de poder elaborar el presupuesto referencial.                      29/09/2014 La SNAP, el MCDS y MINTEL, han dispuesto un enfoque centralizado para la red Nacional de Salud, mediante enlaces de datos, proyecto para el cual ya no es necesario la adquisición de UTMS y APs, por lo que la Dirección Nacional de Tecnologías dispuso la cancelación de este proyecto.</p>		
<p>Mes de Agosto del 2014</p> <p><b>SWITCH CORE Y SWITCH DE FIBRA</b>                      10/08/2014 se mantiene reuniones con fabricantes para afinamiento de especificaciones técnicas</p> <p><b>FIREWALL</b>                      15/08/2014 El Ing. Danilo López, Director de DNTIC recibe por parte del Director Nacional de Contratación Pública el contrato Nro. 0000080 "Adquisición de Firewall e IPS para el Sistema de Gestión de Salud", para su administración.                      18/08/2014 El Director de DNTIC delega al Ing. Jorge Moya, Coordinador de Ingeniería de Redes, Seguridades y Comunicaciones la administración del contrato Nro.0000080.                      21/08/2014 Se realiza la primera reunión de Kickoff con la empresa Hightelecom contratista del contrato Nro.0000082.</p> <p><b>CONECTIVIDAD</b>                      4/08/2014 Se notifica a CNT todos los documentos pendientes de ser entregados y corregidos con respecto de la información del corte de junio, lo cual retrasa el envío al pago.                      20/08/2014 CNT Envía el acta de instalación del servicio de telefonía en las Unidades Operativas de Salud realizadas hasta el mes de Julio.</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b>                      22/08/2014 Se envió las especificaciones técnicas a los principales fabricantes de la solución a fin de tener varias propuestas económicas y elaborar el presupuesto del proyecto. Se recibieron varias observaciones de los fabricantes, las mismas que fueron analizadas y evaluadas en varias reuniones con el área de redes, la gestión interna de proyectos y dirección de la DNTICs. Con el resultado de dichas reuniones se envió nuevamente las especificaciones técnicas a los fabricantes para el envío de sus propuestas técnicas y económicas. Al momento se está analizando las propuestas recibidas, se enviaron preguntas aclaratorias puntuales y de acuerdo a las ofertas recibidas a cada uno de los fabricantes y estamos a la espera de las respuestas de los mismos a fin de poder elaborar el presupuesto referencial.</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b>                      29/07/2014 con memorando MSP-DNTIC-2014-1064-M se solicitó a los Coordinadores Zonales TICS remitan el informe final de la adquisición de los equipos.                      22/08/2014 Se genera informe final general de la adquisición de Ap</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA PILOTO SIGIS</b>                      13/08/2014 Mediante memorando MSP-CGGE-2014-0206 se solicita a la Dirección de Planificación la transferencia de fondos para la adquisición de pcs e impresoras para las coordinaciones zonales 1,2,3,4,7, y 9                      19/08/2014 La Dirección Financiera realiza la transferencia de fondos para la adquisición de 646 PCs y 59 impresoras para las coordinaciones zonales 1, 2 y 4                      25/08/2014 Se envía el memorando MSP-DNTIC-GIPTIC-2014-506 con los lineamientos para la adquisición del equipamiento en las coordinaciones zonales 1, 2 y 4</p> <p><b>EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA PILOTO SIGIS</b>                      04/08/2014 se solicita a las coordinaciones zonales mediante memorando MSP-DNTIC-2014-1106-M que se envíe informes de certificación presupuestaria y ordenes de compra                      15/08/2014 Presupuesto envía el reporte de ejecución de gastos en donde se evidencia la certificación de los fondos a excepción de la zona 9                      15/08/2014 Coordinación Zonal 1,4,5 ejecutan la orden de compra por Catálogo Electrónico</p>	<p>Granizo Jaramillo, Jorge Luis</p>	<p>23/09/2014 - 04:31 PM</p>
<p>Mes de Julio del 2014                      *****</p> <p><b>SWITCH CORE Y SWITCH DE FIBRA</b>                      18/07/2014 Se emite la Resolución de Declaración de Proceso de Desierto de la Adquisición de dos Switch de Core y un Switch de Fibra para el Sistema de Gestión de Salud.</p>	<p>Berrazueta Donoso, Karina Fabiola</p>	<p>22/08/2014 - 12:10 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>21/07/2014 Se informa a DNTIC sobre la declaración de desierto del proceso SIE-MSP-023-2014 de la Adquisición de dos Switch de Core y un Switch de Fibra para el Sistema de Gestión de Salud.</p> <p><b>FIREWALL</b>                      10/07/2014 La Ministra de Salud Pública, Subrogante, remite al Coordinador General Administrativo Financiero, la resolución de adjudicación del proceso No. SIE-MSP-018-2014 firmada y legalizada.                      21/07/2014 El Director Nacional de Contratación Pública, solicita a la Directora Nacional de Consultoría Legal que se proceda con la elaboración del contrato respectivo del proceso Adquisición de Firewall e IPS para el Sistema de Gestión de Salud.</p> <p><b>CONECTIVIDAD</b>                      08/07/2014 Mediante memorando MSP-CGGE-2014-0185 se solicita la disponibilidad de fondos para pago mensual de servicios de internet y telefonía.                      01/07/2014 Con CUR Nro. 11717 se realiza el pago del servicio de telefonía del corte Junio-Octubre de las instalaciones realizadas en las Unidades Operativas de Salud en el año 2013.                      23/07/2014 Con informe DNTIC-INF-PRO-89-2014 se detalla el número de instalaciones realizadas a nivel nacional por CNT EP                      24/07/2014 CNT solicita que se proceda con el pago de los valores adeudados, toda vez que no es necesario la entrega de las actas de implementación de los servicios, ya que eso se lo entrega a las unidades de salud.</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b>                      23/07/2014 Se han planificado y llevado a cabo reuniones con los principales fabricantes de este tipo de equipamiento tecnológico, tomando como referencia el cuadrante mágico de Gartner - posición de líderes, con el propósito de elaborar el presupuesto referencial y especificaciones técnicas que permitan a todos y cada uno de los fabricantes participar en este proceso de subasta inversa. Se ha trabajado paralelamente en la elaboración de los TDR los mismos que garanticen las exigencias tanto tecnológicas como logísticas para la implementación de este proyecto.</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b>                      07/2014 Estamos solicitando el informe final del proceso para realizar la convalidación de los AP's instalados y puestos en producción</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA PILOTO SIGIS</b>                      18/07/2014 mediante memorando N° MSP-CGGE-2014-0202 se solcita la liquidación de certificaciones presupuestarias para obtener los recursos para realizar la primera adquisición de PCs e impresoras en Zonas.                      22/07/2014 mediante memorando N° MSP-DNTIC-2014-1043-M se envía los lineamientos a las Zonas 2, 5 (conjunto zona 8) y 6 para que realicen la adquisición de impresoras y PCs destinadas a las UO de la fase 2 de SISalud.</p> <p><b>EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA PILOTO SIGIS</b>                      01/07/2014 se solicita la "MODIFICACIÓN INTRA1 PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE VIVEN CON VIH/SIDA, SEGÚN MEMORANDO No. MSP-DNPI-2014-0441-M, DE JULIO 01 DE 2014, SUSCRITO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.PM", la misma que retira los fondos a las coordinaciones para la compra de las impresoras.                      18/07/2014 la Coordinación General de Gestión Estratégica solicita a la Dirección Financiera la liquidación de certificaciones de Firewall y SW de Core y pide las transferencias hacia las coordinaciones zonales para la compra de las impresoras del proyecto sigis                      22/07/2014 la Dirección Financiera ejecuta la transferencia de los fondos hacia las coordinaciones zonales para el inicio de la adquisición de las impresoras multifunción para el proyecto sigis</p>		
<p>Mes de Junio del 2014                      *****</p> <p><b>SWITCH CORE Y SWITCH DE FIBRA</b>                      12/06/2014 El informe de la comisión técnica recomienda que el proceso SIE-MSP-023-2014 se declare desierto, toda vez que las 3 empresas oferentes no cumplen con las especificaciones técnicas.                      30/06/2014 La Dirección Nacional de Compras Públicas se encuentra gestionando el acta de declaración de proceso desierto, a fin de subirlo al sistema oficial de contratación pública.</p>	<p>Cangahuamín                      Jácome, Nora                      Elizabeth</p>	<p>23/07/2014 -                      05:23 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>FIREWALL</b> 4/06/2014 Se llevó a cabo la puja , se está realizando los trámites para la resolución de adjudicación y elaboración de contrato a HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA, por \$ 364.000 MAS IVA.</p> <p><b>CONECTIVIDAD</b> 8/06/2014 Se envió a CNT los documentos originales de los pilotos del corte de noviembre a febrero, marzo y Galápagos para la firma y regularización de la cesión de derechos. 9/06/2014 Se solicitó a zonales que verifiquen si requieren líneas telefónicas, las cuales en primera instancia de ser el caso será cancelado a través del contrato Nro.0000072. 17/06/2014 Se solicita a CNT no reconecte el servicio de internet en los hospitales ya que cuentan con autorización para la contratación directa del servicio. 17/06/2014 Se envía los documentos originales para cesión de derechos del piloto 2128166 de Galápagos. 20/06/2014 Se notifica a CNT que no se ha recibido actas de entrega del servicio de mayo y que si se genera mora el MSP no la cancelará. 30/06/2014 Se realiza un insistido a CNT para que procedan con la entrega de actas, a fin de enviar los documentos habilitantes para el pago de la factura de mayo.</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b> Se está realizando el análisis de las especificaciones técnicas y del presupuesto referencial en base a las propuestas presentadas por los fabricantes</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b> 29/05/2014 se solicitó con memo MSP-CGGE-2014-0170 el informe de la fase precontractual de la adquisición de los Ap's a todas las Coordinaciones Zonales. 12/06/2014 se solicitó mediante correo electrónico a todos los Coordinadores Zonales Tic, el informe de instalación de los AP's.</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA PILOTO SIGIS</b> 02/06/2014 La Dirección Nacional de Contratación Pública envía el informe para procesar el pago final de las 542 PCs. 04/06/2014 Las Zonas envían sus informes de instalaciones de las PCs en las Unidades Operativas asignadas 19/06/2014 Se procesa la Ejecución del Gasto en SIGEF con CUR N° 011177</p> <p><b>EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA PILOTO SIGIS</b> 11/06/2014 la Dirección Financiera solicita a Compras Públicas la información sobre los fondos de la liquidación de la certificación presupuestaria con N° de Cur 463 17/06/2014 la Dirección Financiera da respuesta con informe INF.TEC. SGF-11-2014-0891 CUR 4770-4847 al memorado N° MSP-DNTIC-2014-0832-M realizando la transferencia de fondos hacia las coordinaciones zonales 19/06/2014 se notifica a las coordinaciones zonales las especificaciones técnicas para proceder con la adquisición de las impresoras correspondientes</p>		
<p>Mes de Mayo del 2014 *****</p> <p><b>SWITCH CORE Y SWITCH DE FIBRA</b> 07/05/2014 Se entrega a la Dirección Nacional Administrativa las especificaciones técnicas definitivas para que se continúe con el proceso./ 12/05/2014 Se solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera que se nombre a los miembros de la Comisión Técnica para revisión de TDR y calificación de ofertas. 20/05/2014 Una vez que se certificó el valor de \$ 17.737.39 del PAC, se envió los pliegos para la revisión de los funcionarios jurídicos del Administrativo. 28/05/2014 Con el Memorando Nro.MSP-CGAF-2014-1426 se solicitó a la Srta. Ministra de Salud Pública la firma de la Resolución de Aprobación de Pliegos. 29/05/2014 Se recibe en la Dirección Nacional de Contratación Pública la Resolución de Pliegos.</p> <p><b>FIREWALL E IPS</b> 8/05/2014 Se nombra a la Comisión Técnica para la calificación de ofertas y convalidación de errores. 15/05/2014 Uno de los miembros de la comisión solicita se nombre a un experto en la adquisición de los equipos. 15/05/2014 Se publica en el Sistema Oficial de Contratación Pública las fechas del proceso SIE-MSP-018-2014.</p>	<p>Zuñiga Basantes, Evelyn Verónica</p>	<p>13/06/2014 - 04:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>16/05/2014 La Srta. Ministra de Salud Pública acepta la solicitud y nombra a otro miembro de la comisión.                      21/05/2014 La Comisión Técnica entrega a la Dirección Nacional Administrativa el Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del proceso SIE-MSP-018-2014.                      30/05/2014 Fecha límite para la convalidación de errores por parte de los ofertantes.</p> <p><b>CONECTIVIDAD Y TELEFONÍA</b>                      02/05/2014 Con el CUR 007600 el MSP realizó el segundo pago de los servicios de internet de los pilotos del corte de noviembre a febrero.                      06/05/2014 Con el oficio Nro. MSP-DNTIC-2014-0040-O, se notificó a CNT que la falta de la entrega del informe de disponibilidad de marzo corregido a tiempo, generó el retraso en el envío de los documentos habilitantes para el pago de dicho mes.                      09/05/2014 Con el CUR 008142 el MSP realizó el tercer pago de los servicios de internet de los pilotos del corte de marzo.                      13/05/2014 Se solicita a CNT se entregue los contratos firmados de los pilotos del primer corte.                      20/05/2014 Se solicita a CNT continúe con la instalación de internet y telefonía y se le envía un listado de 167 unidades de salud validadas.                      22/05/2014 Con Oficio Nro. MSP-DNTIC-2014-0044-O, se solicita a CNT se envíe el avance de las instalaciones de servicio de Telefonía.                      27/05/2014 Se insiste en el envío del informe de avance de la Instalación de Internet en las Unidades Especificadas en el Listado de Unidades Priorizadas y las Unidades Agregadas.                      27/05/2014 Se envía el listado de 137 unidades de salud que el MINTEL les daba servicio, a fin de que continúen con el servicio de Fibra, Cobre o Radio.                      27/05/2014 Se envía el listado de 12 unidades de salud que el MINTEL les daba el servicio de internet por medio VSAT para que continúen con el servicio.                      29/05/2014 Se realiza un alcance y se envía un listado de 264 unidades.</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA PILOTO SIGIS</b>                      La empresa ha informado que los equipos se entregarán la primera semana de Mayo.                      13/05/2014 se distribuyen los primeros 149 PCs a las Zonas.                      20/05/2014 entrega total de las 542 PCs a los Zonales</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b>                      09-05-2014 Se envía los lineamientos a cada Zona para que se proceda con la adquisición de los AP con memo N° MSP-DNTIC-2014-0669-M</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b>                      07-05-2014 Se continua con reuniones con fabricantes                      21-05-2014 Se solicita a todos los fabricantes la entrega de la propuesta para el viernes 23 de mayo como fecha máxima</p> <p><b>EQUIPOS IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA PILOTO SIGIS</b>                      15/05/2014 con memorando N° MSP-DNTIC-2014-0687-M se solicita información a las 9 zonales sobre el equipamiento de impresoras                      23/05/2014 se cuenta con TDR y analisis presupuestario</p>		
<p>Mes de Abril del 2014                      *****</p> <p><b>SWITCH CORE Y FIREWALL</b>                      03/04/2014 Con el memorando MSP-CGGE-2014-0098, se solicitó Inicio de Proceso de Adquisición de Firewall e IPS, se encuentra en la elaboración de pliegos.                      22/04/2014 Con el memorando MSP-CGGE-2014-0124, se solicita inicio de proceso para la Adquisición de Switch de Core y Switch de Fibra.</p> <p><b>CONECTIVIDAD Y TELEFONÍA</b>                      16/04/2014 Con el oficio Nro.MSP-DNTIC-2014-0032-O, el MSP solicitó a CNT se envíe un listado de las unidades de salud en las que ha instalado el servicio de internet por proyectos sociales como MINTEL.                      25/04/2014 Con el memorando Nro. MSP-CGGE-2014-0128, se solicita la autorización de la prórroga a CNT a la Ministra de Salud Pública.                      28/04/2014 La Srta. Ministra de Salud Pública autoriza la prórroga por 5 meses solicitada por CNT.                      30/04/2014 MSP con el oficio Nro. MSP-DNTIC-2014-0038-O, oficializa a CNT la aprobación de la máxima autoridad de la prórroga por 5 meses solicitada.</p>	<p>Abad Freire,                      Adriana del                      Rocio</p>	<p>20/05/2014 -                      03:25 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b>                      01/04/2014 Se solicitó a la Dirección Nacional Financiera realizar una reforma presupuestaria para transferir \$6860.13 a la CZ1, CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, CZ6, CZ7 y CZ9 para la compra de los AP's.                      22/04/2014 El dinero para la adquisición de las AP's ya se encuentra en las partidas de equipamiento tecnológico de cada Coordinación Zonal de acuerdo a la reforma.</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM Y AP A NIVEL NACIONAL</b>                      16, 21 /04/2014 Se realizó reunión con el fabricante con el fin de explicar los parámetros y requerimientos del proyecto a nivel nacional de UTM</p>		
<p>Mes de Marzo del 2014                      *****</p> <p><b>SWITCH CORE Y FIREWALL</b></p> <p>A través del memorando Nro.MSP-CGGE-2014-0093 y MSP-CGGE-2014-0092 de fecha 26 de marzo del 2014, se solicitó a la Srta. Ministra de Salud Pública la autorización de inicio de proceso para la adquisición de firewall y switch de core, quien con fecha 31 de marzo del 2014 autorizó el inicio del proceso de acuerdo a la Normativa Vigente.                      Posteriormente se elaboró los memorandos N° MSP-DNTIC-PT-2014-198-TEMP y MSP-DNTIC-PT-2014-199-TEMP dirigidos al Coordinador General Administrativo Financiero para inicio de proceso de FIREWALL y SWITCHS DE CORE, cuya revisión previa se encuentra a cargo de la Coordinadora General de Gestión Estratégica con fecha 31-marzo-2014.</p> <p><b>CONECTIVIDAD Y TELEFONÍA</b></p> <p>Con fecha 25 de marzo del 2014 CNT solicita al MSP prórroga al contrato Nro.0000072 "CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y LA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.", por 5 meses a partir del 28 de marzo del 2014.</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA PILOTO SIGIS</b>                      05/03/2014 Mediante memorando N° MSP-CGGE-2014-0074 la Coordinación General solicitó inicio de proceso a la Dirección Nacional Administrativa Financiera.                      18/03/2014 Firma de la Resolución de aprobación de pliegos N° 00000066 por parte de Ministra.                      19/03/2014 Emisión de la Orden de compra por catálogo electrónico.                      20/03/2014 Aceptación de la Orden de compra por parte del proveedor.</p> <p><b>EQUIPOS APS PARA PILOTO SIGIS</b>                      06/03/2014 se recibió las respuestas al memo MSP-DNTIC-2014-0261-M y se validó el equipamiento requerido de APs para piloto SIGIS.</p> <p><b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM, CENTRAL TELEFÓNICA Y AP A NIVEL NACIONAL</b>                      05/03/2014 Se solicitó con memorando N° MSP-DNTIC-2014-0292-M actualización de datos para toma de decisiones a las Unidades Operativas de Salud del MSP para entrega análisis y definiciones</p>	<p>Abad Freire,                      Adriana del                      Rocio</p>	<p>21/04/2014 -                      08:22 AM</p>
<p>Mes de Febrero del 2014                      *****</p> <p><b>EQUIPOS PCS PARA 9 ZONALES</b>                      11/02/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0223-M se solicita certificación PAC                      12/02/2014 elaboración y firma de TDR.                      19/02/2014 con memo MSP-CGGE-2014-0063 se solicita a la Srta Ministra la autorización para iniciar proceso                      20/02/2014 con memo MSP-DNTIC-PT-2014-114-TEMP se solicita a la Coord. General Estratégica que envíe la solicitud de inicio de proceso. Se devuelve y se solicita cambios.                      28/02/2014 se reenvía el memorando de solicitud de inicio de proceso a la la Coordinadora General Estratégica.</p>	<p>Zuñiga                      Basantes,                      Evelyn Verónica</p>	<p>06/03/2014 -                      04:36 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>*****</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM, CENTRAL TELEFÓNICA Y AP                      18/02/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0261-M se solicita validación a Zonales sobre requerimientos de APs para las 49 UO priorizadas de SIGIS                      23/02/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0292-M se solicita análisis de factibilidad a los TICs Zonales para UTM, APs y telefonía en aprox. 600 UO a nivel nacional                      28/02/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0328-M se solicita validación a Zonales sobre requerimientos de UTM y telefonía para las 49 UO priorizadas de SIGIS</p>		
<p>Mes de Enero del 2014                      *****</p> <p>EQUIPOS PCS PARA 9 ZONALES                      24/01/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0141-M se envía el alcance solicitado por la Dir de Planificación adjuntando a la certificación de fondos, el TDR                      23/01/2014 el Proyecto SIGIS solicita con memorando MSP-SIGIS-23014-0077-M gestionar el inicio del proceso de contratación pública de 542 PCS                      20/01/2014 con memo MSP-DNTIC-2014-0118-M se solicita la certificación de fondos para el proyecto de 542 PCs para 49 UO del piloto del SIGIS</p> <p>*****</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UTM, CENTRAL TELEFÓNICA Y AP                      28/01/2014 Se analizó las necesidades a nivel de equipamiento tecnológico y lo que conlleva implementar el proyecto SIGIS en las unidades Operativas a nivel Nacional.</p>	<p>Zuñiga                      Basantes,                      Evelyn Verónica</p>	<p>06/03/2014 -                      04:33 PM</p>
<p>Mes de Diciembre del 2013                      *****</p> <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)                      13/DIC/2013 Se procede con el pago final del proyecto con CUR N° 38581.</p> <p>*****</p> <p>Proyecto Conectividad con CNT                      13/DIC/2013 No se pudo realizar el pago debido a que el contratista no presentó a tiempo el Contrato Protocolizado, valor que será cancelado el siguiente año.</p> <p>*****</p> <p>Proyecto Oracle                      12/DIC/2013 Se procede al pago final del proyecto con CUR N° 38079 a la empresa REDPARTNER S.A., por la adquisición de Base de Datos Oracle para la implementación de sistemas de gestión del MSP.</p> <p>*****</p> <p>Proyecto 1300 PCs A 316 UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL (Empresa: COMPUFÁCIL)                      13/DIC/2013 Se realiza el pago final del proyecto con CUR N° 038574.</p>	<p>Guevara Lopez,                      Salomon Dario</p>	<p>25/02/2014 -                      09:53 AM</p>
<p>Mes de Noviembre del 2013:                      *****</p> <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)                      25/11/2013 Se envía Memorando Nro. MSP-DNTIC-2013-1897-M al Coordinador General Administrativo Financiero realizando la Solicitud para continuar con el proceso correspondiente al Contrato Nro. 0000039, adjuntando la documentación solicitada en el contrato para liquidación del mismo y entregando el original a la Dirección Administrativa.                      22/11/2013: Se Firma el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 0000039, PARA LA "ADQUISICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA DE 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL", ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y LA EMPRESA CABLESS &amp; WIRELESS.                      14/11/2013: Entrega de 11 juegos de Actas y entrega total de actas en las cuales se realizaron respectivas correcciones por parte de C&amp;W al Ministerio de Salud Pública para su validación y verificación completando las 290 juegos de actas correspondientes a las 290 Unidades Operativas intervenidas en este proyecto.</p> <p>*****</p> <p>Proyecto Conectividad con CNT                      25/11/2013 Se esta gestionando el pago correspondiente de la factura 002-012-000003606 (Se está a la espera de la autorización de la Ministra).                      22/11/2013: Se regulariza el contrato modificatorio 0000073A</p>	<p>Viera Chavez,                      Juan Carlos</p>	<p>02/01/2014 -                      04:33 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>22/11/2013: CNT EP entrega reporte de disponibilidad de los servicios instalados                      12/11/2013: CNT EP entrega reporte de instalaciones efectuadas 106 instalaciones y 277 mensualidades                      *****                      Proyecto Oracle                      06/11/2013 Informe satisfacción del contrato nro. 0000076                      2013-11-11 : Delegación de la comisión técnica para suscribir el acta de entrega recepción definitiva, del contrato nro. 0000076                      13/11/2013 se elabora y firma Informe tecnico a fin                      14/11/2013: se firma Acta definitiva para el contrato                      26/11/2013: se envía los documentos habilitantes para que se continúe con el proceso respectivo del contrato MSP-DNTIC-2013-1906-M                      *****                      Proyecto 1300 PCs A 316 UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL (Empresa: COMPUFÁCIL)                      27/11/2013 Se envía Memorando Nro. MSP-DNTIC-2013-1914-M a la Ministra y con memorando N° MSP-DNTIC-2013-1907-M se envía al Coordinador General Administrativo Financiero solicitando la continuación del proceso correspondiente al Contrato Nro. 0000053.                      22/11/2013 Se procedió a firmar el Acta de Entrega-Recepción Definitiva del contrato N° 0000053.                      21/11/2013 A través del oficio Nro. MSP-DNTIC-2013-0015, se notifica a la empresa Compufácil, que una vez concluida la etapa de verificación de cumplimiento, por parte de COMPUFÁCIL CÍA. LTDA., se concluye que todo se encuentra de conformidad con lo estipulado en el contrato, por lo tanto, se procederá a realizar las gestiones pertinentes para firmar el Acta Entrega Recepción Definitiva.</p>		
<p>Mes de Octubre del 2013:                      *****                      PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)                      17/10/2013: Entrega de Actas con errores a C&amp;W en su totalidad, revisión realizada por personal del Ministerio de Salud pública y al seguir con inconsistencias se entrega la totalidad de los documentos para que la Empresa una vez validado y verificado se entregue por parte del contratista para finalizar el proyecto.                      01/10/2013: Entrega de Actas con errores a C&amp;W para su corrección, fue realizado por personal técnico de la empresa contratista C&amp;W.                      *****                      Proyecto Conectividad con CNT                      29/10/2013: Se emite quipux dando contestación que se está analizando la factibilidad de las unidades operativas de salud pra la instalación de Internet por VSAT                      *****                      Proyecto Oracle                      08-10-2013:- Se solicito prorroga a la máxima autoridad, con fecha                      28-10-2013: Asesoría Jurídica comunica a la Sra. Mgs. Carina Vance Mafla Ministra de Salud Pública, que el pedido se encuentra fundamentado legal y fácticamente.                      *****                      Proyecto 1300 PCs                      31/10/2013: Se encuentra en etapa de verificación de la entrega de equipos en las Unidades de Salud a través de actas de entrega-recepción y de fiscalización en sitio.                      Se creo un asunto debido a que las Actas de entrega recepción de los equipos de computación de las unidades operativas presentan observaciones, se adjuntarán documentos soporte</p>	<p>Viera Chavez,                      Juan Carlos</p>	<p>05/11/2013 -                      05:50 PM</p>
<p>Mes de Septiembre del 2013:                      *****                      El presupuesto financiero y perfil económico para el presente proyecto de inversión, no ha podido ser devengado de acuerdo a planificación inicial, debido a inconvenientes presentados con las demoras de procesos administrativos y jurídicos al interior de la Institución, lo cual ha generado que los pagos requeridos no sean efectuados en fechas establecidas                      *****                      PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)                      26: Reunión con Antonio Nuñez de C&amp;W ya que existen problemas de inconsistencias de las actas por lo que se acuerda revisar las mismas con MSP y C&amp;W                      17: Revisión y Definición de Procedimiento de Soporte. Análisis de SLA ofertado por el contratista y definición de la Mesa de Ayuda</p>	<p>Guevara Lopez,                      Salomon Dario</p>	<p>15/10/2013 -                      03:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3: Reunión con Antonio Nuñez y Daniel Chacón de C&amp;W para recibir documentación de actas de entrega recepción de los Access points en las Unidades operativas, instalación y puesta en marcha de solución en las 290 unidades                      19-Ago al 6 Sep: David Cazar (Técnico de Soporte) sale en comisión de servicios a realizar fiscalización de los equipos Access points y computadoras instaladas a nivel nacional en las 50 unidades operativas seleccionadas como muestra                      *****                      Proyecto Conectividad con CNT                      25/09/2013: MSP emite oficio Nro. MSP-DNTIC-2013-0043- O, para revisión de factibilidad por VSAT                      19/09/2013: CNT EP emite informe de facturación correspondiente a los meses de julio y agosto, mediante oficio Nro GVC 0000790                      17/09/2013: CNT EP entrega informe de No factibilidad de Fibra, cobre o Radio, mediante oficio Nro.GVC0000804                      10/09/2013: MSP emite oficio Nro. MSP-DNTIC-2013-0041- O en el cual solicita los informes de instalaciones para el pago de facturas y el informe técnico de de No factibilidad de Fibra, cobre o Radio o mediante subcontratación de los servicios por otro proveedor.                      09/09/2013: CNT EP entrega informe de No factibilidad de Fibra, Cobre o Radio, mediante oficio Nro.GVC0000790, pero MSP indica que no es un informe de no factibilidad técnica                      *****                      Proyecto Oracle                      20: Se realiza el pago del anticipo (60%) al proveedor -&gt; 502.199,44 usd                      16: Se terminó de configurar los servidores de Testing y Desarrollo                      15: Se terminó la migración de la base de datos de Postgres a Oracle                      12: Se terminó de configurar os servidores de Producción de Oracle                      *****                      Proyecto 1300 PCs                      3-09-2013: Con Memorando Nro. MSP-DNTIC-2013-1419-M el Director de DNTIC, aclara a la Directora de DNCL que con fecha 6 de agosto del 2013 la empresa ya notificó que cumplió el objeto del contrato                      13-09-2013: Se solicito a Zonales que envíen quipux de cumplimiento del objeto</p>		
<p>MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013:                      *****                      El presupuesto financiero y perfil económico para el presente proyecto de inversión, no ha podido ser devengado de acuerdo a la planificación inicial, debido a inconvenientes presentados con las demoras de los procesos administrativos y jurídicos al interior de la Institución, lo cual ha generado que los pagos requeridos no sean efectuados en las fechas establecidas.                      *****</p>	<p>Robalino Salazar, Lenin Renan</p>	<p>10/09/2013 - 12:31 PM</p>
<p>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL (DESPACHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III (Empresa: Adexus)                      05: Ya se realizó el pago al proveedor, con el CUR: 024273 por \$139.225,52 y el CUR: 024272 por \$ 164.766,60.                       PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)                      05: Se reciben actas de la Zona 2.                      12: Se sigue recibiendo actas de Ingreso a Bodega de las Zonales                      13: Se envía memorando MSP-DNTIC-2013-1323-M a los Directores Zonales para elaboración de informe de recepción de APs en las UOs de sus Zonas.                       Proyecto Conectividad con CNT                      13: Se revisa con Jurídico el texto a colocar en el contrato modificatorio.                      30: Se envía listado de Unidades operativas a Telconet para estudio de Factibilidad, se espera respuesta.                       Proyecto Oracle                      01: El contrato se encuentra suspendido desde el 18-Jul-13 por 30 días calendario hasta el 17 de Ago-13 mientras se contrata el enlace con el Edificio Vivaldi.                      14: El proveedor toma contacto con el administrador del contrato para indicar que enviará carta solicitando la prórroga del contrato en función de que aún no se ha pagado el anticipo.                      Se recibe carta de proveedor solicitando prórroga sobre el tiempo del plazo del contrato                      28: Se solicita criterio jurídico con el memorando MSP-DNTIC-2013-1383-M solicitando que se defina a partir de que fecha se debe considerar el plazo del tiempo del contrato, a partir de lo indicado en los pliegos o lo que indica el contrato.                       Proyecto Servidores</p>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>09: Se realiza el pago al proveedor Binaria con el CUR: 23919 por \$ 652.022,63</p> <p>Proyecto UTM's</p> <p>13: Se está trabajando en la información necesaria para que el proveedor nos pueda enviar la cotización.</p>		
<p>MES DE JULIO DEL AÑO 2013:</p> <p>*****</p> <p>El presupuesto financiero y perfil económico para el presente proyecto de inversión, no ha podido ser devengado de acuerdo a la planificación inicial, debido a inconvenientes presentados con las demoras de los procesos administrativos y jurídicos al interior de la Institución, lo cual ha generado que los pagos requeridos no sean efectuados en las fechas establecidas.</p> <p>*****</p> <p>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL(DES PACHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III (Empresa: Adexus)</p> <p>01: La Dirección Nacional Administrativa dará paso al pago final.</p> <p>30: Pendiente autorización de pago por parte del Ministerio de Finanzas.</p> <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless)</p> <p>01-16: El proveedor se encuentra en proceso de recopilación de información para proceder con la finalización del proyecto el informe final será entregado la primera semana de agosto.</p> <p>30: Recopilación de información sobre las actas de ingreso a bodega para presentar en bodega de planta central del MSP.</p> <p>PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA (Empresa: Iseyco)</p> <p>01: Trámite final se encuentra en contabilidad para dar aprobación al pago.</p> <p>16: Trámite pagado con CUR 022704 por \$180.544</p> <p>Proyecto Conectividad con CNT</p> <p>16: El administrador del contrato solicitó reunión con CNT para definición de cronogramas de trabajo semanales con el fin de entregar dicho cronograma a las Unidades Operativas beneficiarias del proyecto.</p> <p>19: Reunión con CNT para definición y acuerdos atención Unidades Operativas priorizadas</p> <p>25: Envío matriz de UO del MSP con coordenadas geográficas para inspección técnica a cargo de CNT</p> <p>30: Envío de cronograma de inspecciones técnicas primera fase a cargo de CNT</p> <p>Proyecto Oracle</p> <p>01: El contratista se encuentra instalando las licencias en los servidores del MSP en coordinación del área de Redes y BDD en el Centro de Datos VIVALDI de CNT.</p> <p>01: El Coordinador General Administrativo solicita a Directora Nacional Financiera el pago del anticipo a la empresa RED PARTNER por el valor del 60%</p> <p>Proyecto Servidores</p> <p>02: El Director de Tecnología solicita a Srta. Ministra autorización para continuar con el proceso (pago final).</p> <p>Proyecto UTM's</p> <p>01: Se están realizando las cotizaciones de acuerdo a Decreto 1515 para la adquisición de UTM's para Unidades Operativas</p> <p>16: Análisis para establecer el tiempo de garantía que serán solicitados a los proveedores de acuerdo a Decreto Ejecutivo Nro.1515</p>	<p>Robalino Salazar, Lenin Renan</p>	<p>13/08/2013 - 09:26 AM</p>
<p>MES DE JUNIO DEL AÑO 2013:</p> <p>*****</p> <p>El presupuesto financiero y perfil económico para el presente proyecto de inversión, no ha podido ser devengado de acuerdo a la planificación inicial, debido a inconvenientes presentados con las demoras de los procesos administrativos y jurídicos al interior de la Institución, lo cual ha generado que los pagos requeridos no sean efectuados en las fechas establecidas.</p> <p>*****</p> <p>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL(DES PACHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III (Empresa: Adexus)</p> <p>10: Se procedió con el envío de la documentación, e informes de respaldo para que se proceda con el pago del proyecto, el cual se encuentra validándose en la Dirección Nacional Administrativa.</p>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>04/07/2013 - 06:13 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>18: La Dirección Nacional Administrativa realiza observaciones a los documentos entregados para el pago, para lo cual solicitó realizar el desgloce de cada ítem adquirido de acuerdo al contrato dentro del acta entrega recepción final. 28: La Dirección Nacional Administrativa dará paso al pago final.</p> <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL (Empresa: Cables and Wireless) 07: Se finalizó la implementación de 580 Access Point para las 290 Unidades Operativas a Nivel Nacional. 18-28: El proveedor se encuentra en proceso de recopilación de información para proceder con la finalización del proyecto el informe final será entregado la primera semana de agosto.</p> <p>PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA (Empresa: Iseyco) 10: Memorando Nro. MSP-DNA-2013-5022-M, se solicitó al Coordinador General Administrativo Financiero la convalidación del informe por concesión de prórroga al contrato Nro. 95, dicho informe es aprobado y se establece que se proceda a cobrar la multa a empresa ISEYCO . 18: La Coordinación General Administrativa informa que la concesión de la prórroga no fue correcta y debe ser cancelado el valor de la multa por la empresa. 28: Trámite final en área administrativa para dar aprobación al pago.</p> <p><b>**PROYECTOS DE TIC's**</b></p> <p>Proyecto Conectividad con CNT 13: Proyecto enviado a la Dirección Administrativa, sumillado por Ing. Wilson Vilca para firma de Srta. Ministra 16: Contrato firmado con fecha 28 de mayo.</p> <p>Proyecto Oracle 31 de mayo contrato ORACLE firmado con CONTRATISTA 18: Reunión kickoff con empresa para definición de pre requisitos para la instalación de ORACLE para el servicio de base de datos para todas las aplicaciones internas del MSP. 28: El contratista se encuentra instalando las licencias en los servidores del MSP en coordinación del área de Redes y BDD en el Centro de Datos VIVALDI de CNT</p> <p>Proyecto Seguridades 12: Memorando Nro. MSP-DNA-2013-5185-M, se solicita la elaboración de Resolución de Desierto y Archivo del proyecto Elaboración de resolución de desierto y archivo SIE-MSP-028-2013 Declaración Desierto Proy Seguridades.pdf 18:De acuerdo a Normativa 1515 INCOP la garantía y soporte tecnológico por 5 años modifica el presupuesto inicial 28:Proyecto declarado desierto en INCOP</p> <p>Proyecto Servidores 14:Firma de actas entrega recepción final del proyecto de Servidores y suscripción del informe técnico por parte del técnico a fin del proyecto. 24:Entrega de copias sobre proceso a la Dirección N. Administrativa para aseguramiento de equipos.</p> <p>Proyecto UTM's 18: Se están realizando las cotizaciones de acuerdo a Decreto 1515 para la adquisición de UTM's para Unidades Operativas</p>		
<p>Mes de Mayo del 2013: PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL(DESPECHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III Empresa: Adexus 14: La DNTIC's enviará un memorando a través del cual se solicitará a la máxima autoridad del MSP que se proceda a convalidar los actos administrativos efectuados con respecto de la convalidación de la prórroga de plazo concedida a la empresa Adexus, mencionados en los meses anteriores.</p> <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL Empresa: Cables and Wireless Nota: En la firma del contrato del 06 de marzo no se realizó el pago del anticipo el cual fue realizado el 16 de abril del 2013, motivo por el cual la empresa envió una carta al MSP el 10 de</p>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>14/06/2013 - 04:04 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>abril del 2013 solicitando que el plazo de ejecución del contrato inicie a partir de la fecha de pago del anticipo.                      23: Con Memorando MSP-DNTIC-2013-0751-M se solicita a la empresa trabajar en instalación de AP's del 24 al 26 de Mayo; Con MSP-CGGE-2013-0179, se solicitando autorización de solicitud de prórroga del contrato 0000039.                      23-28: Reuniones de seguimiento 190 Unidades Instaladas con un avance del 67%</p> <p><b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA</b>                      Empresa: Iseyco                      13: Se elaboró el informe técnico solicitando a la máxima autoridad del MSP la autorización de la prórroga concedida anteriormente la cual fue motivo de los criterios jurídicos solicitados en meses anteriores, en el informe se detallan los antecedentes del porque se concedió la prórroga al proyecto, el informe está siendo revisado por el personal administrador del contrato y sus delegados (Coordinador de Redes e Infraestructura).                      20: Se realizó el desarrollo, revisión y firma del informe final para aprobación de prórroga contrato No. 0000095 (ISEYCO), el cual será pasado al Dr. Jorge Carrillo de la Dirección Administrativa para su revisión y aceptación con el cual se procederá al trámite del pago final.                      28: La Dirección Nacional Administrativa solicitará un nuevo criterio jurídico (aún no se lo ha realizado)</p> <p><b>**PROYECTOS DE TIC's**</b>                      Proyecto Conectividad                      10: La Dirección Jurídica de CNT realizó la devolución del contrato con una observación en la cláusula No.10 del contrato, informando que no se aplican multas por incumplimiento debido a que el MSP se acogerá a las multas que se estipulan en el SLA y esto fue informado por la Coordinación de Soporte Tecnológico del MSP a la Dirección Jurídica de la Institución.                      Para lo anteriormente No se permitieron cambios y solicitaron que los nuevos requerimiento se los realice en un contrato modificatorio.                      17: Se realizó el envío de los 6 contrato a CNT para la firma.                      20-28: Se realizó el envío de la copia de la adjudicación para que se proceda con la firma de los contratos.</p> <p>Proyecto Oracle                      10: Proyecto Oracle calificado y paso la fase técnica.                      15: Se realizará la negociación con el oferente que paso la fase técnica                      27: Contrato elaborado para revisión de Jurídico                      31: Contrato firmado</p> <p>Proyecto Seguridades                      10: Proyecto Seguridades calificado y este no paso la fase de convalidaciones                      12: Resolución desierto y archivo                      14: La comisión sugerirá que el proyecto sea declarado desierto (pendiente declarar desierto).</p> <p>Proyecto Servidores                      La autoridad máxima del MSP autorizó los 30 días de prórroga de plazo finalizado el 26 de mayo del 2013                      Pendiente autorice la comisión para la suscripción del acta entrega recepción final, para proceder con el ingreso y egreso de bodega de los equipos                      27: Pendiente autorización para conformar la comisión de recepción.</p> <p>Proyecto UTM's                      14: TDR's en revisión con las modificaciones señaladas por la Dirección Jurídica para continuar con el proceso el cual se detuvo el mes anterior, la revisión está a cargo de la Coordinación de Proyecto de TIC.                      posteriormente pasarán al área administrativa para generación de pliegos.                      21-28: Se requiere la firma de los TDR's por parte de la Director Nacional de TIC's para continuar con el proceso.</p>		
<p>Mes de Abril del 2013:</p> <p><b>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL(DESPECHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III</b>                      Empresa: Adexus                      04: Se realizaron los arreglos de los soportes mal instalados para el proyecto y pantalla de proyección del equipo de videoconferencia.                      23: Se cuenta con documentos habilitantes para efectuar pago final (cierre del proyecto)</p>	<p>López Villacis,                      Danilo Hernán</p>	<p>03/05/2013 -                      05:45 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A 290 UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL</b>                      Empresa: Cables and Wireless                      El mes de marzo se entregó al proveedor un listado de Unidades Operativas priorizadas (150 unidades) las cuales de acuerdo al contrato deben ser atendidas en 45 días contados a partir de la fecha de firma del contrato, proyecto inicio con firma el 06 de marzo del 2013.</p> <p>01: Se entregó a la empresa Cables and Wireless un nuevo listado de Unidades Operativas (260 unidades) las cuales de acuerdo al contrato deben ser atendidas en 45 días contados a partir de la fecha de firma del contrato.                      05: Se recibieron 150 equipos en las Bodegas del MSP (entrega parcia) y se realizó la entrega de los mismos equipos al adm. del contrato (Dario Guevara), para en coordinación de la empresa iniciar con la distribución de los equipos a las unidades operativas.                      16: Se hizo efectivo el pago del anticipo al proveedor.                      18: El administrador del contrato recibe los 430 equipos restantes.                      20: Se realizó la instalación total de los equipos en los Distritos de Jama Pedernales y Joya de los Sacha                      29: Se emite a la Dirección N. de Consultoría Legal el memorando MSP-DNTIC-2013-0570-M solicitando el Criterio Jurídico sobre el plazo del contrato y el procedimiento a seguir.                      La empresa se encuentra realizando la instalación de los equipos restantes en Sigchos y Guayaquil</p> <p><b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA</b>                      Empresa: Iseyco                      El 25 de Enero del 2013 con Memorando MSP-DNTIC-2013-0139, direccionado a la Coordinación General de Asesoría Jurídica con respecto a la prórroga de plazo concedida por la Dirección Nacional de TIC's a la empresa ISEYCO, fue respondido el 08 de Marzo del 2013 con el Memorando MSP-CGAJ-2013-193, informando que la prórroga no era procedente puesto que se basaron en un informe acta entrega recepción de equipos y no en el informe de entrega y recepción final de proyecto.                      La Dirección Nacional de TIC's el 26 de Marzo del 2013 con Memorando MSP-DNTIC-2013-0447-M, solicita un alcance al anterior criterio jurídico, adjuntando nueva documentación de soporte en la cual se informa que el proyecto fue finalizado el 25 de Noviembre y no el 25 de Octubre según el primer criterio jurídico entregado.</p> <p>08: ISEYCO envió una carta al MSP solicitando el pago pendiente del año anterior menos la cantidad que correspondería a la multa (autorizan el descuento de multa) independiente del criterio                      25: Se recibe criterio jurídico con Memorando Nro.MSP-DNCL-2013-0917-M, en el cual solicitan se continúe con el proceso pero no existe informe del administrador del contrato tema que está siendo solucionado.</p> <p><b>**PROYECTOS DE TIC'S**</b></p> <p><b>Proyecto Conectividad</b>                      01: Proceso publicado en el portal,02: Fase de preguntas,03: Fase de respuestas,04: Apertura de sobres,05: Adjudicación, 22: El documento contrato se encuentra en Jurídico para revisión final (informaron que si existirá modificación al contrato).                      25: La Dirección Jurídica está trabajando en texto aclaratorio en tema de pagos para adjuntar en el contrato.                      30: Jurídico aprobó el aclaratorio (listo el contrato).</p> <p><b>Proyecto Oracle</b>                      01: Aprobación para inicio de proyecto                      22: Proceso publicado en el portal                      24: Fase de preguntas                      29: Publicación de respuestas</p> <p><b>Proyecto Seguridades</b>                      01: Aprobación para inicio de proyecto                      22: Proceso publicado en el portal                      24: Fase de preguntas                      29: Publicación de respuestas</p> <p><b>Proyecto UTM's</b>                      01: Aprobación para inicio de proyecto                      12: Se suspende el proyecto por análisis técnico adicional solicitados por asesores</p>		

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Mes de Marzo del 2013:</p> <p><b>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL(DES PACHO MINISTERIAL), 9 ZONALES Y EDIFICIO VICTORIA III</b>                      Empresa: Adexus</p> <p>Detalle por fechas:                      04 al 08: Personal encargado de la administración de los equipos de videoconferencia en Planta Central del MSP recibieron capacitación en EEUU para la administración de los equipos tecnológicos de videoconferencia.                      06: En la Coordinación Zonal 8 (Guayas), se encuentra pendiente la inspección del lugar donde se realizará la instalación de los equipos de videoconferencia.                      07 y 08: Se efectuó la instalación y configuración de los equipos de videoconferencia en el Edificio Victoria III.                      11: La Coordinación Zonal 9 (Pichincha), confirmará la fecha para efectuar la instalación de los equipos de videoconferencia.                      13 y 14: Se planifica la instalación y configuración de los equipos de videoconferencia en la Coordinación Zonal 9 (Pichincha).                      11, 12 y 13: Se planifica la instalación y configuración de los equipos de videoconferencia en la Coordinación Zonal 6 (Cuenca).                      19: Se encuentra pendiente la configuración en la Coordinación Zonal 9.                      23: La instalación y configuración de los equipos de videoconferencia a sido finalizada en Planta Central, Edif. Victoria y Coordinaciones Zonales.                      25: Se identifican dos novedades en la instalación de la logística dentro del Edif. Victoria y Planta Central (Sub. Secretaría de Gobernanza), las cuales son:                      - Edif. Victoria: Ajustar el Soporte del Proyector al techo falso (La empresa a confirmado su visita para el jueves 04 de Abril del 2013 a las 10h00)                      - Planta Central (Sub Secretaría de Gobernanza): Arreglar el soporte de la pantalla de proyección (La empresa a confirmado su visita el jueves 04 de abril del 2013 luego de atender el requerimiento en el Edif. Victoria).</p> <p><b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA</b>                      Empresa: Iseyco</p> <p>Detalle por fechas:                      06: El criterio jurídico aún no se encuentra listo y está pendiente que sea entregado hasta el día 08 de marzo.                      12: Se recibe criterio jurídico para continuar con el proceso de pago a ISEYCO, el cual indica que se debe cobrar la multa por la prórroga concedida.                      26: Se solicita un nuevo criterio jurídico con informes de respaldos de la empresa ISEYCO (la fecha de pago se extenderá por lo menos 1 mes y medio adicional de acuerdo a lo informado por el área jurídica y administrativo).</p> <p><b>PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL NODO CENTRAL</b>                      Empresa: Sinetcom</p> <p>Detalle por fechas:                      06: Se confirma que el pago fue autorizado y que se encuentra pendiente en el área de Tesorería (Sr. Edison Barba) para la transferencia.                      25: El área de Tesorería imprime comprobante de pago realizado a SINETCOM el cual tiene CUR (8317) (Proyecto finalizado en su totalidad).</p> <p><b>PROYECTOS TIC's</b>                      Proyectos: Conectividad, Seguridades, Oracle, UTM's.</p> <p>Detalle por fechas:                      12: El proyecto de Conectividad, cuenta con certificación presupuestaria y certificación PAC con el fin de poder ser iniciado.                      El proyecto de Seguridades, cuenta con certificación presupuestaria y se encuentra pendiente la certificación PAC.                      El proyecto Oracle, cuenta con certificación presupuestaria y se encuentra pendiente la certificación PAC.                      El proyecto UTM's, cuenta con certificación presupuestaria y se encuentra pendiente la certificación PAC.</p>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>03/04/2013 - 10:47 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>19: Los pliegos de CONECTIVIDAD se encuentran en revisión por parte de la Dirección Jurídica. 20: Se cuenta con la certificación pac para los proyectos de Seguridades, Oracle y UTM's.</p>		
<p>Febrero:</p> <p><b>IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL (Despacho Ministerial), 9 Zonales y Edificio Victoria III ADEXUS</b></p> <p>13 al 15: Instalación y configuración de las salas de videoconferencia de las coordinaciones zonales Tena (2) y Portoviejo (4). Desde el 20 al 28: Se instalarán y configurarán las salas de videoconferencia de las coordinaciones zonales Ibarra (1), Riobamba (3), Milagro (5), Loja (7). Las demás coordinaciones zonales Guayaquil (8) y Quito (9) están pendientes debido a que en los próximos días se trasladarán de oficinas. La coordinación zonal Cuenca (6), ya cuenta con espacio físico para asignar la sala de videoconferencia. En Planta Central se instalarán 3 equipos (2 en MSP y 1 en Victoria), no incluiremos el edificio de ATU. 28: Los equipos de videoconferencia han sido instalados en las Coordinaciones Zonales de Ibarra, Riobamba, Milagro y Loja (los equipos han sido configurados y probados entre las coordinaciones zonales). Los equipos de videoconferencia para las coordinaciones zonales de Quito, Guayaquil y Cuenca se encuentran pendientes de ser instalados y configurados. Los equipos de videoconferencia entraron en funcionamiento una vez que se realizó la capacitación a todo el personal responsable del manejo y administración de los mismos.</p> <p><b>MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DEL DATA CENTER ISEYCO</b></p> <p>19: Se espera criterio jurídico para lo cual han informado que será entregado en el transcurso de esta semana. 26: La persona responsable del criterio jurídico Dra. Carola Valverde ha informado que el criterio jurídico estará disponible para la primera semana del mes de Marzo. 28: Se espera criterio jurídico para la primera semana de marzo para dar continuidad al pago pendiente de ISEYCO.</p> <p><b>FORTALECIMIENTO DEL NODO CENTRAL SINETCOM</b></p> <p>19: Pendiente pago final el cual se estima será efectuado durante esta semana. 25: La Dirección Financiera (Sr. Jorge Rosero), informó que durante el transcurso de la semana anterior se asignó la partida presupuestaria para el pago pendiente de SINETCOM y se estima que el valor pendiente estará cancelado durante la segunda semana del mes de Marzo. 28: Se efectuaron cambios en las fechas programadas para pagos en la Dirección Financiera, para lo cual han informado que la fecha de pago a SINETCOM se estima serán realizadas hasta el 22 de Marzo del 2013 (Informado Sr. Jorge Rosero - Dirección Financiera).</p> <p><b>PROYECTOS TIC's 2013</b></p> <p>Proyectos que cuentan con certificación presupuestaria: 21: Proyecto de Conectividad 27: Fortalecimiento de Servidores del MSP: Seguridades informáticas para el sistema de gestión de salud. Adquisición de base de datos Oracle que soporte la implementación del sistema de gestión de salud del MSP. Adquisición de equipos unificados de comunicación y seguridades UTM's.</p> <p>Proyectos que cuentan con certificación PAC: 26: Proyecto de Conectividad</p> <p>Autorizados para su ejecución por Sra. Ministra: 28: Proyecto Red Inalámbrica Proyecto RPS</p> <p>Proyectos pendientes de aprobación para ejecución en el mes de Marzo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conectividad</li> <li>- Seguridades</li> <li>- Oracle</li> <li>- UTM's</li> </ul>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>05/03/2013 - 07:28 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Enero:</p> <p><b>IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL (Despacho Ministerial), 9 Zonales, Edificio ATU y Edificio Victoria III</b></p> <p>04: Redes informa sobre el envío del memorando MSP-DNTIC-0038-2012-O, a todas las zonales para efectuar trabajos necesarios de cableado, tomas eléctricas, ubicación física (mobiliario y soporte de equipos) para poder realizar la instalación del sistema de videoconferencia, solicitado por el proveedor, el presente pedido tiene como fecha máxima el día 21 de Enero del 2013, posterior a esta fecha se reanuda la revisión del cronograma para su aprobación final.</p> <p>05: Recepción parcial de hardware y software adquiridos por el MSP de acuerdo a contrato No. 000134 "Implementación de equipamiento tecnológico de videoconferencia en Planta Central y 9 Zonales"</p> <p>07: Inicio de instalación y configuración de equipamiento central (incluye solo servidores de la solución de videoconferencia 5 en total) los cuales corresponde a la recepción parcial efectuada el 05 de enero del 2013 los cuales son: Unidad de control multipunto (MCU), Servidor de control de videoconferencia para usuarios móviles (Gatekeeper), Servidor de firewall transversal, Servidor de agendamiento y administración de equipos de videoconferencia y licenciamiento de usuarios móviles, Servidor de contenidos.</p> <p>09: Configuración del sistema móvil para videoconferencia.</p> <p>11: Pruebas sobre la red interna del MSP con sistema móvil.</p> <p>18: Se efectuaron las configuraciones e instalación del equipamiento central (servidores), el quipamiento móvil fue entregado a bodega del MSP para posteriormente efectuar su configuración e instalación.</p> <p>28: Se definieron las salas de videoconferencia para los Edificios ATU (oficina de Subsecretaria de Provisión y Servicios de Salud) y Victoria III (Sala de reuniones del vice ministerio), cronograma pendiente de aprobación.</p> <p><b>MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DEL DATA CENTER</b></p> <p>04: Debido a que el pago final no pudo ser realizado por el cambio de año, el área Administrativa se encuentra convalidando la partida del proceso (control previo) para poder solicitar al proveedor ISEYCO una nueva factura con la cual se podrá realizar la cancelación pendiente.</p> <p>16: Se procedió a dar seguimiento al trámite de pago en las áreas de Administración y Financiero para lo cual se verifica que requerimiento de pago se sigue manteniendo en proceso de validación con memorando No MSP-DNTIC-1251-2012 perteneciente a la DNTIC y No de trámite 5442 para el área Administrativa, sin embargo el proceso se mantiene en el mismo estado.</p> <p>25: El área Administrativa (Javier Cazar) informó que los documentos de sustento para pago final al proveedor de ISEYCO, deben ser actualizado al nuevo formato (Informado a Coord. de Redes). El área Administrativa solicitó una evaluación jurídica sobre el aplazamiento concedido al proyecto de ISEYCO por el período de 15 días posterior a la firma del contrato, el envío de dicho mail fue efectuado por la Coordinación de Proyectos, esperando la respuesta de la Dirección Nacional Jurídica (Angelita Suárez).</p> <p>Posterior a la respuesta de Jurídico, se efectuará la convalidación del pago pendiente el cual será efectuado con el presupuesto de inversión asignado a la DNTIC's.</p> <p>31: Se sigue a la espera del criterio jurídico.</p> <p><b>FORTALECIMIENTO DEL NODO CENTRAL</b></p> <p>04: Pendiente validación con el área Financiera para pago a SINETCOM.</p> <p>16: Se procedió a dar seguimiento al trámite de pago en las áreas de Administración y Financiero para lo cual se verifica que requerimiento de pago se sigue manteniendo en proceso de validación con memorando No MSP-DNTIC-1076-2012 perteneciente a la DNTIC y No de trámite 4987 para el área Administrativa, sin embargo el proceso se mantiene en el mismo estado.</p> <p>25: El área financiera (Jorge Rosero) informó que el pago se encuentra en convalidación, mismo que será efectuado con el presupuesto de inversión asignado a la DNTIC's.</p> <p>31: Pago a la espera por ingreso de trámite.</p>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>05/02/2013 - 05:27 PM</p>
<p>Diciembre:</p> <p><b>IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL (Despacho Ministerial), 9 Zonales, Edificio ATU y Edificio Ma. Victoria III</b></p> <p>- 17: Durante esta semana los lngs. Alexandra Mayorga (Proyecots) y Renato Barragán (Redes) mantendrán una reunión con el proveedor (ADEXUS) para aceptación del cronograma de inicio de trabajos en el Despacho Ministerial y 9 Zonales, es necesario conocer que en las Zonales se encuentran pendientes los trabajos de instalación de mobiliarios, infraestructura, cableado y tomas eléctricas para iniciar los trabajos.</p> <p>- Se encuentra pendiente la inspección en los Edificios ATU y Victoria III puesto que se están realizando trabajos de adecuamiento de las instalaciones para recibir a personal del MSP.</p> <p>- 3: La empresa contratada emitió informe técnico sobre las inspecciones físicas efectuadas en el Edificio Planta Central (Despacho Ministerial) y 9 zonales del MSP donde se han identificado los sitios de instalación de los equipos de videoconferencia.</p>	<p>López Villacis, Danilo Hernán</p>	<p>08/01/2013 - 10:19 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DEL DATA CENTER                      - 4: El pago fue enviado al área Administrativa y se encuentra pendiente de confirmación para cancelación final, se estima que el mismo sea efectuado hasta el 30 de Enero del 2012.</p> <p>FORTALECIMIENTO DE NODO CENTRAL                      - 4: El pago fue enviado al área Financiera y se espera confirmación de CUR para registro de pago completo.</p>		
<p>Noviembre:                      IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL Y 9 ZONAS                      - La empresa contratada emitió informe técnico sobre las visitas efectuadas a ciertas zonas consideradas dentro del cronograma, además se incluyó dentro del grupo de inspecciones de la empresa a la sala de reuniones de la señora Ministra.</p> <p>MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DEL DATA CENTER                      - El pago debe ser autorizado por señora Ministra debido al monto a cancelar, el informe de soporte ya fue enviado para su respectivo conocimiento y autorización (pendiente pago final)                      - Instalación de WAF y DLP finalizado correctamente</p> <p>FORTALECIMIENTO DE NODO CENTRAL                      - Se emitió informe aclaratorio al área Administrativa sobre el tiempo de multas que debe ser efectuado a la empresa, donde se informa que el tiempo de multas debe ser de 47 días puesto que al existir una carta de prórroga solicitante de la empresa, se calcula la multa con 1 día antes de firmada el acta y 1 día después de finalizado el plazo, se espera la aceptación u observación de dicho informe para que se proceda con el pago final.</p>	López Villacis, Danilo Hernán	05/12/2012 - 05:35 PM
<p>IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIDEOCONFERENCIA EN PLANTA CENTRAL Y 9 ZONAS                      OCTUBRE                      25 - Se firmó contrato (0000134) con la empresa ADEXUS                      SEPTIEMBRE                      28 - Se adjudicó en el portal de compras públicas                      AGOSTO                      27 - El proceso se encuentra por adjudicar en el portal de compras públicas                      23 - Negociación realizada con el oferente                      13 - Entrega Ofertas                      9 - Entrega de Respuestas relacionadas al Proceso de Contratación                      2 - Publicación en el Portal de Compras Públicas                      JULIO                      9 - Revisión de Pliegos en Jurídico                      5 - Elaboración de Pliegos                      3 - Envío de TDR de DNTICS a Coordinación Administrativa Financiera</p> <p>MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PERIFÉRICA DEL DATA CENTER                      OCTUBRE                      25, 26 - Instalación de Firewall                      24 - Proveedor entrega equipos en bodegas del MSP                      22, 23 - Capacitación de CheckPoint                      SEPTIEMBRE                      25. Se inicia la etapa de implementación de la solución                      10 . Se paga el anticipo a la empresa ISEYCO                      05 . Proveedor solicita 15 días de prórroga de suspensión hasta pago de anticipo, el mismo día fue                      AGOSTO                      28 - Según CUR 33714707 se realiza pago de anticipo a la empresa oferente                      20-24 - Se realiza capacitación de equipos ofertados                      20 - Empresa Oferente realiza entrega parcial de equipos (IPS, ZPHA, SMS)                      JULIO                      30 - Se envía al administrador del contrato                      25 - firma del contrato                      10 - Adjudicación a empresa oferente y administrativo pasa a jurídico solicitando elaboración del contrato</p> <p>FORTALECIMIENTO DE NODO CENTRAL                      OCTUBRE                      25 - Se envía acta de recepción a Administrativo                      AGOSTO</p>	López Villacis, Danilo Hernán	26/11/2012 - 07:10 PM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
15 - Administrativo solicita actas entrega recepción en bodega 13 - Se solicita al administrativo que se proceda al pago y que se corra multas por 49 días 1 - Se emite informe de recepción de equipos y configuración del correo electrónico JULIO 31 - Se continua el proceso de configuración		

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Tiempo de respuesta del MINFIN a la solicitud de Avaluos y Reformas	13/04/2016	Wilson Rodrigo Vilca	100	100	100	0/1

Problemas cerrados: 28, Abiertos: 1

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Retraso por parte de los proveedores de entrega de proformas (presupuesto referencial) y disponibilidad de equipos en el mercado CAUSARÍA el retraso en la elaboración de TDRs.	26/05/2016	Deomides Medardo Mesias Sanchez	60 %	100	60	0/1
<b>5- PROYECTO. Recursos.</b> Retraso en la aprobación de avales y reformas presupuestarias por parte del Ministerio de Finanzas CAUSARÍA el no tener disponibilidad presupuestaria para iniciar los procesos	26/05/2016	Deomides Medardo Mesias Sanchez	60 %	100	60	0/1
<b>5- PROYECTO. Técnico.</b> Cambio de alcance de compras planificadas para el proyecto CAUSARÍA modificaciones presupuestarias no planificadas	26/05/2016	Deomides Medardo Mesias Sanchez	30 %	100	30	0/1

Riesgos cerrados: 13, Abiertos: 3

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Anteproyecto de Tecnología y Equipos Informáticos Elaborado	1-Solicitud de Información	01/06/2010		01/06/2010		Sí	0.3
2	PLANEACION: Proyecto de Tecnología y Equipos Informáticos Aprobado	1-Solicitud de Información	15/11/2010		15/11/2010		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	EJECUCIÓN: TDR de fortalecimiento de nodo central Elaborado	1-Solicitud de Información	15/02/2011		15/02/2011		Sí	0.3
4	EJECUCIÓN: Contratación de fortalecimiento de nodo central ( elaboración de pliegos, evaluación de ofertas, adjudicación)	2-Publicación de Pliegos	07/11/2011		07/11/2011		Sí	0.3
5	EJECUCIÓN: Suscripción del contrato (elaboración y firma del contrato) Fortalecimiento del Nodo Central	3-Adjudicación	12/03/2012		12/03/2012		Sí	0.15
6	EJECUCIÓN: Pago de anticipo Fortalecimiento del Nodo Central Pagado	9-Entregables Formales	12/04/2012		12/04/2012		Sí	0.15
7	EJECUCIÓN : TDR de mejoramiento de la seguridad periférica Elaborado	1-Solicitud de Información	13/04/2012		13/04/2012		Sí	0.15
8	EJECUCIÓN : TDR de implementación de equipamiento de videoconferencia en planta central y 9 zonas Elaborado	1-Solicitud de Información	27/05/2012		27/05/2012		Sí	0.15
9	EJECUCIÓN: Contratación de mejoramiento de la seguridad periférica ( elaboración de pliegos, evaluación de ofertas, adjudicación)	2-Publicación de Pliegos	27/06/2012		27/06/2012		Sí	0.15
10	EJECUCIÓN: Contrato Suscrito (elaboración y firma del contrato) de mejoramiento de la seguridad periférica	3-Adjudicación	25/07/2012		25/07/2012		Sí	0.15
11	EJECUCIÓN: Anticipo Seguridad Periférica Pagado	9-Entregables Formales	10/09/2012		10/09/2012		Sí	0.15
12	EJECUCIÓN Contratación de implementación de equipamiento de videoconferencia en planta central y 9 zonas( elaboración de pliegos, evaluación de ofertas, adjudicación)	2-Publicación de Pliegos	27/09/2012		27/09/2012		Sí	0.15
13	EJECUCIÓN: Informe y acta entrega recepción para Fortalecimiento de Nodo Central Elaborado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	06/11/2012		06/11/2012		Sí	0.15
14	EJECUCIÓN: Informe y acta entrega recepción para Seguridad Periférica Elaborado	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	26/11/2012		26/11/2012		Sí	0.15
15	DEFINICIÓN: Anteproyecto elaborado para proyectos 2013 (Red Inalámbrica, Seguridades, Oracle, Conectividad, Utm's y RPS).	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.2
16	PLANEACION: Proyecto de Conectividad Aprobado	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.1
17	PLANEACION: Proyecto de Red Inalámbrica Aprobado	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.1
18	PLANEACION: Proyecto de RPS Aprobado	1-Solicitud de Información	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.1
19	PLANEACION: Proyecto de Seguridades Aprobado	1-Solicitud de Información	20/03/2013		20/03/2013		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
20	PLANEACION: Proyecto Oracle Aprobado	1-Solicitud de Información	20/03/2013		20/03/2013		Sí	0.1
21	EJECUCION: Pago final realizado Fortalecimiento de Nodo Central	9-Entregables Formales	22/03/2013		22/03/2013		Sí	0.2
22	EJECUCIÓN: Contrato para Red Inalámbrica (elaborado y firmado)	1-Solicitud de Información	29/03/2013		29/03/2013		Sí	0.2
23	EJECUCIÓN: Contrato para RPS (elaborado y firmado)	1-Solicitud de Información	29/03/2013		29/03/2013		Sí	0.2
24	EJECUCION: Informe elaborado y acta entrega recepción suscrita de Videoconferencia	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/03/2013		30/03/2013		Sí	0.2
25	CIERRE: Informe técnico final para pago de Videoconferencia (elaborado y validado)	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	0.2
26	EJECUCIÓN: Contrato para Conectividad (elaborado)	1-Solicitud de Información	02/05/2013		02/05/2013		Sí	0.2
27	EJECUCIÓN: Contrato para Oracle (elaborado y firmado)	1-Solicitud de Información	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.2
28	EJECUCIÓN: Contrato para Seguridades(elaborado y firmado)	1-Solicitud de Información	21/06/2013		21/06/2013		Sí	0.2
29	CIERRE: Informe Final para Pago Seguridad Periférica ISEYCO (elaborado y validado)	9-Entregables Formales	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.2
30	PLANEACION: Proyecto de UTM's Aprobado	1-Solicitud de Información	28/08/2013		28/08/2013		Sí	0.1
31	EJECUCIÓN: Informe elaborado y acta entrega recepción suscrita para proyecto RPS	1-Solicitud de Información	26/11/2013		26/11/2013		Sí	0.2
32	EJECUCION: Proyecto Red Inalámbrica a Nivel Nacional finalizado contractualmente	1-Solicitud de Información	27/11/2013		27/11/2013		Sí	0.2
33	EJECUCIÓN: Informe elaborado y acta entrega recepción suscrita para proyecto Oracle	1-Solicitud de Información	27/11/2013		27/11/2013		Sí	0.2
34	EJECUCIÓN: Informe elaborado y acta entrega recepción suscrita para proyecto Red Inalámbrica a Nivel Nacional	1-Solicitud de Información	27/11/2013		27/11/2013		Sí	0.2
35	CIERRE: Proyecto RPS finalizado	1-Solicitud de Información	11/12/2013		11/12/2013		Sí	0.2
36	CIERRE: Proyecto Oracle finalizado	1-Solicitud de Información	12/12/2013		12/12/2013		Sí	0.2
37	PLANEACIÓN : Proceso de Adquisición de "Equipos PCs para 9 Zonales para implementación proyecto SISALUD (SIGIS)" elaborado	1-Solicitud de Información	26/01/2014		26/01/2014		Sí	0.1
38	EJECUCIÓN : Inicio de Proceso de "Adquisición de equipos PCs para 9 Zonales", solicitado	2-Publicación de Pliegos	05/03/2014		05/03/2014		Sí	0.1
39	PLANEACIÓN :Proceso de adquisición e implementación	1-Solicitud de Información	14/03/2014		14/03/2014		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Infraestructura de Seguridad Perimetral para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), elaborado.							
40	PLANEACIÓN :Proceso de adquisición e implementación de la Infraestructura de comunicaciones para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), elaborado.	1-Solicitud de Información	14/03/2014		14/03/2014		Sí	0.1
41	EJECUCIÓN :Inicio del proceso de adquisición e implementación de la Infraestructura de comunicaciones para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), solicitado.	2-Publicación de Pliegos	22/04/2014		22/04/2014		Sí	0.1
42	PLANEACIÓN :Definición de Unidades para compra de "Equipos APs para 9 Zonales para implementación proyecto SISALUD (SIGIS)" elaborado	1-Solicitud de Información	25/04/2014		25/04/2014		Sí	0.1
43	EJECUCIÓN : Inicio de Proceso de Adquisición de "Equipos APs para 9 Zonales", solicitado	2-Publicación de Pliegos	09/05/2014		09/05/2014		Sí	0.1
44	EJECUCIÓN :Inicio del proceso de adquisición e implementación de Infraestructura de Seguridad Perimetral para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS) solicitado.	2-Publicación de Pliegos	15/05/2014		15/05/2014		Sí	0.1
45	EJECUCIÓN : Proceso de adquisición de "Equipos PCs para 9 Zonales" entregado	3-Adjudicación	16/05/2014		16/05/2014		Sí	0.2
46	PLANEACIÓN : Proceso de Adquisición de "Equipos PCs para las Unidades Operativas de Salud a nivel nacional" elaborado	1-Solicitud de Información	19/05/2014		19/05/2014		Sí	0.1
47	PLANEACIÓN : Proceso de Adquisición de "Equipos Impresoras Multifunción para el proyecto SISALUD" elaborado	1-Solicitud de Información	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.1
48	EJECUCIÓN : Proceso de adquisición de "Equipos PCs para 9 Zonales" implementado	5-Entregables Intermedios	04/06/2014		02/06/2014		Sí	0.2
49	EJECUCIÓN : Inicio de Proceso de "Adquisición de equipos Impresoras Multifunción para el proyecto SISALUD" solicitado	1-Solicitud de Información	06/06/2014		06/06/2014		Sí	0.1
50	CIERRE : Proceso de adquisición de "Equipos PCs para 9 Zonales" finalizado	9-Entregables Formales	19/06/2014		19/06/2014		Sí	0.2
51	EJECUCIÓN :Infraestructura de comunicaciones para el Sistema Informático de Gestión	3-Adjudicación	18/07/2014		18/07/2014		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Integral de Salud (SIGIS), entregado.							
52	EJECUCIÓN :Infraestructura de comunicaciones para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), implementado.	5-Entregables Intermedios	18/07/2014		18/07/2014		Sí	0.2
53	EJECUCIÓN : Inicio de Proceso de "Adquisición de equipos Impresoras Multifunción para el proyecto SISALUD" implementado	1-Solicitud de Información	08/08/2014		08/08/2014		Sí	0.2
54	EJECUCIÓN:Infraestructura de Seguridad Perimetral para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), entregado.	3-Adjudicación	15/08/2014		15/08/2014		Sí	0.2
55	EJECUCIÓN: "Proceso de Contratación de la Instalación de Internet y Telefonía para las unidades operativas de salud", implementado	9-Entregables Formales	28/08/2014		28/08/2014		Sí	0.2
56	EJECUCIÓN : Inicio de Proceso de "Adquisición de equipos Impresoras Multifunción para el proyecto SISALUD" entregado	9-Entregables Formales	29/09/2014		29/09/2014		Sí	0.2
57	EJECUCIÓN : Proceso Nacional "Equipos PCs" entregado	3-Adjudicación	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.2
58	EJECUCIÓN : Proceso de adquisición de "Equipos APs para 9 Zonales" entregado	3-Adjudicación	02/10/2014		02/10/2014		Sí	0.2
59	CIERRE : Proceso de "adquisición de equipos Impresoras Multifunción para el proyecto SISALUD" finalizado	9-Entregables Formales	09/10/2014		09/10/2014		Sí	0.2
60	EJECUCIÓN : Proceso de adquisición de "Equipos APs para 9 Zonales" implementado	5-Entregables Intermedios	22/10/2014		22/10/2014		Sí	0.2
61	EJECUCIÓN :Infraestructura de Seguridad Perimetral para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), implementado.	5-Entregables Intermedios	23/10/2014		23/10/2014		Sí	0.2
62	CIERRE : Proceso de adquisición de "Equipos APs para 9 Zonales" finalizado	9-Entregables Formales	30/10/2014		30/10/2014		Sí	0.2
63	CIERRE :Proceso de adquisición e implementación de Infraestructura de Seguridad Perimetral para el Sistema Informático de Gestión Integral de Salud (SIGIS), finalizado.	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.2
64	EJECUCIÓN : Proceso Nacional "Equipos PCs" implementado	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.2
65	EJECUCIÓN : Asignación de recursos para el proyecto, efectuada	1-Solicitud de Información	15/01/2015		15/01/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
66	EJECUCIÓN : PAPP 2015 del proyecto aprobado por parte de la Coordinación General de Planificación	1-Solicitud de Información	22/01/2015		22/01/2015		Sí	0.2
67	EJECUCIÓN : Proceso Nacional "Equipos PCs" finalizado	9-Entregables Formales	01/03/2015		31/12/2014		Sí	0.21
68	EJECUCIÓN : TDR's para la adquisición de impresoras a nivel nacional, aprobados	4-Inicio de Trabajo	24/03/2015		24/03/2015		Sí	0.2
69	EJECUCIÓN : TDR's para la adquisición de PC's a nivel nacional, aprobados	4-Inicio de Trabajo	24/03/2015		24/03/2015		Sí	0.2
70	EJECUCIÓN : Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PC's, aprobada	5-Entregables Intermedios	22/04/2015		22/04/2015		Sí	0.2
71	EJECUCIÓN : Levantamiento y entrega de factibilidades para la adquisición de equipos UTM (MPLS) para centros de salud a nivel nacional, realizadas	1-Solicitud de Información	14/05/2015		14/05/2015		Sí	0.2
72	EJECUCIÓN : TDR para la adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, aprobado	4-Inicio de Trabajo	20/06/2015		20/06/2015		Sí	0.2
73	EJECUCIÓN : TDR para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, aprobado	4-Inicio de Trabajo	20/06/2015		20/06/2015		Sí	0.2
74	EJECUCIÓN : Postulación en el sistema CTI para adquisición de impresoras a nivel nacional, aprobada por parte de la SNAP	5-Entregables Intermedios	24/06/2015		24/06/2015		Sí	0.2
75	EJECUCIÓN : Postulación en el sistema CTI para adquisición de PC's a nivel nacional, aprobada por parte de la SNAP	5-Entregables Intermedios	24/06/2015		24/06/2015		Sí	0.2
76	EJECUCIÓN : 49 unidades operativas de primer nivel implementadas con los módulos de consulta externa del Software SISALUD	V - Verificación ejecutiva	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.8
77	EJECUCIÓN : TDRs para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, aprobadas	4-Inicio de Trabajo	08/07/2015		08/07/2015		Sí	0.2
78	EJECUCIÓN : Postulación en el sistema CTI para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, aprobada por parte de la SNAP	5-Entregables Intermedios	28/07/2015		28/07/2015		Sí	0.2
79	EJECUCIÓN : Postulación en el sistema CTI para adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, aprobada por parte de la SNAP	5-Entregables Intermedios	28/07/2015		28/07/2015		Sí	0.2
80	EJECUCIÓN : Definición de la arquitectura de la RED INALÁMBRICA para la	1-Solicitud de Información	05/08/2015		05/08/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	adquisición de AP´s a nivel nacional, realizada							
81	EJECUCIÓN : Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de impresoras a nivel nacional, aprobada	5-Entregables Intermedios	11/08/2015		11/08/2015		Sí	0.2
82	EJECUCIÓN : Reforma y Aval por parte de MinFin para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenidos	5-Entregables Intermedios	11/08/2015		11/08/2015		Sí	0.2
83	EJECUCIÓN : Reforma y Aval por parte del MinFin para adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenidos	5-Entregables Intermedios	11/08/2015		11/08/2015		Sí	0.2
84	EJECUCIÓN : TDR para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, Aprobadas	4-Inicio de Trabajo	26/08/2015		26/08/2015		Sí	0.2
85	EJECUCIÓN : TDR´s para la adquisición de AP´s a nivel nacional, aprobados	4-Inicio de Trabajo	07/09/2015		17/12/2015		Sí	0.2
86	EJECUCIÓN : Reforma Presupuestaria para adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	5-Entregables Intermedios	11/09/2015		11/09/2015		Sí	0.2
87	EJECUCIÓN : Reforma Presupuestaria para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, aprobada	5-Entregables Intermedios	11/09/2015		30/09/2015		Sí	0.2
88	EJECUCIÓN : TDRs para la renovación 1.000 LICENCIAS ANTIVIRUS y la adquisición de 260 LICENCIAS adicionales, aprobados por la DNTICS	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		02/09/2015		Sí	0.2
89	EJECUCIÓN : Impresoras a nivel nacional, adquiridas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.2
90	EJECUCIÓN : PC´s en ocho coordinaciones zonales, adquiridas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.2
91	EJECUCIÓN : 66 unidades operativas de primer nivel implementadas con los módulos de consulta externa del Software SISALUD	V - Verificación ejecutiva	30/12/2015		30/12/2015		Sí	0.8
92	EJECUCIÓN : Asignación de recursos para el proyecto, efectuada	1-Solicitud de Información	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.2
93	EJECUCIÓN : PAPP 2016 del proyecto aprobado por parte de la Coordinación General de Planificación	1-Solicitud de Información	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.3
94	EJECUCIÓN : Especificaciones Técnicas para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, aprobados por la DNTICS	2-Publicación de Pliegos	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCIÓN : TDRs para adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, aprobados por la DNTICS	2-Publicación de Pliegos	18/03/2016		03/03/2016		Sí	0.2
96	EJECUCIÓN : TDRs para la renovación 1.000 LICENCIAS ANTIVIRUS y la adquisición de 260 LICENCIAS adicionales, aprobados por la DNTICS	2-Publicación de Pliegos	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.2
97	EJECUCIÓN : TDRs para la adquisición de SWITCH DE CORE para SIGIS, aprobados por la DNTICS	2-Publicación de Pliegos	15/04/2016		10/03/2016		Sí	0.2
98	EJECUCIÓN : Reforma presupuestaria para la adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida por parte del MinFin	2-Publicación de Pliegos	27/07/2016		13/06/2016		Sí	0.1
99	EJECUCIÓN : Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PC's, aprobada	5-Entregables Intermedios	27/07/2016		13/06/2016		Sí	0.1
100	EJECUCIÓN : TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS	1-Solicitud de Información	29/07/2016	29/07/2016			No	0.1
101	EJECUCIÓN : Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	3-Adjudicación	12/08/2016	12/08/2016			No	0.06
102	EJECUCIÓN : Reforma para adquisición de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobado por el MinFin	2-Publicación de Pliegos	15/08/2016	15/08/2016			No	0.06
103	EJECUCIÓN : Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	3-Adjudicación	19/08/2016	19/08/2016			No	0.06
104	EJECUCIÓN : Adjudicación de contrato para renovación 1.000 LICENCIAS ANTIVIRUS y la adquisición de 260 LICENCIAS adicionales, obtenida.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	19/08/2016	19/08/2016			No	0.06
105	EJECUCIÓN : TDRs para adquisición de DATA CENTER ALTERNO, aprobados por la DNTICS	2-Publicación de Pliegos	29/08/2016	29/08/2016			No	0.06
106	EJECUCIÓN : Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/09/2016	15/09/2016			No	0.8
107	EJECUCIÓN : Acta entrega recepción de la renovación 1.000 LICENCIAS ANTIVIRUS y la adquisición de 260 LICENCIAS adicionales, obtenida	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2016	30/09/2016			No	0.4

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
108	EJECUCIÓN : Acta entrega - recepción de la implementación de cableado estructurado, obtenidas	3-Adjudicación	15/12/2016	15/12/2016			No	3.13
109	EJECUCIÓN : Acta entrega - recepción de la adquisición una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	16/12/2016	16/12/2016			No	3.76
110	EJECUCIÓN : Acta entrega - recepción para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenidos	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016	30/12/2016			No	3.75
111	EJECUCIÓN : Actas entrega - recepción de la adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenidos	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016	30/12/2016			No	3.13
112	EJECUCIÓN : Actas entrega -recepción de las PC's adquiridas a Nivel Nacional, obtenida.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2016	30/12/2016			No	3.13
113	EJECUCIÓN : Planificación SISALUD 2017, ejecutada.	5-Entregables Intermedios	01/01/2017	01/01/2017			No	62.39

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Verificación del avance del proyecto	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	22/06/2016
2	Mayo 2016	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	30/05/2016
3	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	21/04/2016
4	Supervisión Positiva -Equipamiento Tecnológico	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/04/2016
5	Supervision positiva se pudo verificar el funcionamiento del proyecto en el Distrito Salud Morona 14D1 de acuerdo al hito 101	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	15/02/2016
6	EL PROYECTO SI SE EJECUTA EN EL CANTON LAS NAVES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/02/2016
7	Verificar la ejecución	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	27/01/2016
8	Supervisión positiva al cumplimiento del programa en el Azuay	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	21/01/2016
9	PROYECTO AVANZA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHILLANES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/01/2016
10	Reestructuración Integral e Innovación Tecnológica del Sistema Nacional de Salud	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	27/11/2015
11	Constación aplicación proyecto SISALUD en la provincia de Galápagos	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	25/11/2015
12	PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE DE CAPACITACION	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/11/2015
13	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTON CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	23/12/2015
14	El Proyecto avanza con normalidad, sin embargo el mes de septiembre presenta retrasos debido a la emisión de avales por el Ministerio de Finanzas.	Quiñónez Ocampo, Julio César	{PR} - Provincia - GUAYAS	30/09/2015
15	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	28/08/2014
16	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	23/05/2014

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
17	APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS EN MSP GALÁPAGOS	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	22/05/2015
18	supervisión realizada el 28 de julio de 2015	Coka Bastidas, Denise Maria	{PR} - Provincia - PASTAZA	28/07/2015
19	PROYECTO CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	29/06/2015
20	Proyecto_K037_MSP_Tecnologia	Merino Figueroa, Doris Irene	{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS	26/09/2014
21	PROYECTO SE EJECUTA CON MINIMO CONOCIMIENTO DE TECNICOS LOCALES	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/06/2014
22	Proyecto se desarrolla en Cantón Las Naves pero solicitan incrementar mas tecnología en Centro de Salud	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	27/11/2014
23	Situación de los hitos 71 72 y 73	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/09/2014
24	Proyecto con equipos obsoletos en el Cantón Echeandia	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	14/05/2015
25	SUPERVISION	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	30/04/2015
26	PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL CANTÓN CHIMBO	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	28/04/2015
27	Coordinación General de Gestión Estratégica >Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Navisoy Jiménez, Carlos Iban	{PR} - Provincia - CARCHI	24/07/2014
28	Verificación de asignacion de bienes al azuayen el presente proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	26/05/2014
29	Falta de cumplimiento en la aprobación de los proyectos presentados	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/05/2014

**ACCIONES CLAVE**

T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1	Establecer una estrategia de revisión de tiempos de ejecución del proyecto con la contratista CNT	Abad Freire, Adriana del Rocío	Abad Freire, Adriana del Rocío	18/02/2014	31/03/2014	Alta

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de unidades operativas de salud que cuentan con equipamiento informático para el software SISALUD		-	-	-	01/01/2015	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,039,251.31 **
Costo Total:	93,334,554.32
Total Devengado:	13,156,053.35
% Costo Total Devengado:	14.10 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 14.10 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	104,764,351.57	5,289,479.81	0.00	110,053,831.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	41,138,597.61	0.00	0.00	41,138,597.61
Ppto. Codificado	18,683,971.66	5,300,189.81	0.00	23,984,161.47
Ppto. Comprometido	9,071,585.87	406,281.85	0.00	9,477,867.72
Planeado - Codificado (2016)		-10,710.00		
Programado a Devengar	19,045,385.18	5,289,479.81	0.00	24,334,864.99
Ppto. Devengado	12,749,771.50	406,281.85	0.00	13,156,053.35
Estimado a fin de año	* 12,749,771.50	5,392,097.72	0.00	18,141,869.22
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	6,295,613.68	-102,617.91	0.00	6,192,995.77
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 66.94 %	7.68 %	0.00 %	54.06 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	59,701.73	59,701.73	59,701.73	59,701.73	100.00 %		1.13 %
Mar	33,129.41	33,129.41	92,831.14	92,831.14	100.00 %		1.76 %
Abr	32,686.67	47,544.67	125,517.81	140,375.81	111.84 %		2.65 %
May	83,370.50	53,999.01	208,888.31	194,374.82	93.05 %		3.67 %
Jun	56,861.62	57,713.13	265,749.93	252,087.95	94.86 %		4.77 %
Jul	168,784.94	150,245.37	434,534.87	402,333.32	92.59 %		7.61 %
Ago	417,305.44	3,948.53	851,840.31	406,281.85	47.69 %		7.68 %
Sep	688,082.38		1,539,922.69				
Oct	63,758.06		1,603,680.75				
Nov	3,408,604.35		5,012,285.10				
Dic	277,194.71		5,289,479.81				
<b>Total</b>	<b>5,289,479.81</b>	<b>406,281.85</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
9	Incrementar la cobertura de los servicios tecnológicos a nivel nacional MEDIANTE la desconcentración de procesos, mejora de servicios y aplicaciones tecnológicas, adquisición de equipamiento tecnológico, aplicación de normas y buenas prácticas

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	***NOTA ESPECIAL***.- Documento que contiene los resúmenes de GPR con la numeración de hitos correcta ENERO - JUNIO 2015	B.9.pdf	10/09/2015
2	Abril 2012/Indicadores 3.2/3.4/Reforma presupuestaria proyectos de tecnologías y servicios informáticos año 2011	P-04-2012_Reforma_presupuestaria_proyectos_de_tecnologías_y_servicios_informáticos_año_2011	06/03/2016
3	ABRIL 2014 / ASUNTO 10 / INFORME VISITA REALIZADA A UOS PARA VERIFICACION INFORMACION SGI	ABRIL_2014_P_VERIFICACION_DATOS_SGI_ZONA_5_y_823105	20/05/2014
4	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / FALTA DE INFORME DE DISPONIBILIDAD DE MARZO GENERA NO PAGO	ABRIL_2014_FALTA_DE_INFORME_DE_DISPONIBILIDAD_DE_MARZO_GENERA_NO_PAGO	07/05/2014
5	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / INFORME TÉCNICO SEGUNDA PRÓRROGA A CNT CONTRATO Nro.0000072	ABRIL_2014_INFORME_TÉCNICO_SEGUNDA_PRÓRROGA_A_CNT_CONTRATO_Nro.0000072.pdf	22/04/2014
6	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / NOTIFICACIÓN A CNT DE LA APROBACIÓN DE LA SEGUNDA PRÓRROGA	ABRIL_2014_NOTIFICACIÓN_A_CNT_DE_APROBACIÓN_DE_LA_SEGUNDA_PRÓRROGA	07/04/2014
7	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SE ENVÍA LOS CONTRATOS ORIGINALES FIRMADOS PARA LEGALIZAR PRIMERA CESIÓN DE DERECHOS	ABRIL_2014_P_SE_ENVÍA_LOS_CONTRATOS_ORIGINALES_FIRMADOS_PARA_LEGALIZAR_PRIMERA_CESIÓN_DE_DERECHOS	09/04/2014
8	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A CNT CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DE TELEFONÍA PRIORIZADAS	ABRIL_2014_P_SE_SOLICITA_A_CNT_CRONOGRAMA_DE_INSTALACIÓN_DE_TELEFONÍA_PRIORIZADAS	09/04/2014
9	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A CNT ENVIE LISTADO DE UNIDADES CON INTERNET POR PROYECTOS SOCIALES	ABRIL_2014_P_SE_SOLICITA_A_CNT_ENVIE_LISTADO_DE_UNIDADES_CON_INTERNET_POR_PROYECTOS_SOCIALES	16/04/2014
10	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A ZONALES ENVIAR DOCUMENTOS PARA SEGUNDA CESIÓN DE DERECHOS	ABRIL_2014_P_SE_SOLICITA_A_ZONALES_ENVIAR_DOCUMENTOS_PARA_SEGUNDA_CESIÓN_DE_DERECHOS	16/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA VALIDAR LISTADO DE INFORMACIÓN A ZONALES PARA ENVÍO A CNT	ABRIL_2014_P_SE_SOLICITA_VALIDAR_LISTADOS_DE_INFORMACIÓN_A_ZONALES.pdf	25/04/2014
12	ABRIL 2014 / INDICADOR 11 / SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRÓRROGA A LA SRTA. MINISTRA DE SALUD	ABRIL_2014_P_SOLICITUD_DE_AUTORIZACIÓN_DE_PRÓRROGA_A_LA_MINISTRA_DE_SALUD.pdf	25/04/2014
13	ABRIL 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / AUTORIZACIÓN DE SUBSE GOBIERNO ELECTRÓNICO SWITCH DE CORE Y SWITCH DE FIBRA	ABRIL_2014_P_AUTORIZACIÓN_SUB_GOBIERNO_ELECTRÓNICO_SWITCH_DE_CORE_Y_SWITCH_DE_FIBRA.pdf	25/04/2014
14	ABRIL 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INICIO DEL PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE FIREWALL E IPS	ABRIL_2014_P_INICIO_DEL_PROCESO_PARA_ADQUISICIÓN_DE_FIREWALL_E_IPS.pdf	25/04/2014
15	ABRIL 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INICIO DEL PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE SWITCH DE CORE Y SWITCH DE FIBRA	ABRIL_2014_P_INICIO_DE_PROCESO_DE_SWITCH_DE_CORE_Y_SWITCH_DE_FIBRA.pdf	25/04/2014
16	ABRIL 2014 \ ASUNTO 10 \ VERIFICACION DATOS SGI ZONA 2	ABRIL_2014_P_VERIFICACION_DATOS_SGI_ZONA_2.pdf	25/04/2014
17	ABRIL 2014 \ ASUNTO 10 \ VERIFICACION DATOS SGI ZONA 3	ABRIL_2014_P_VERIFICACION_DATOS_SGI_ZONA_3.pdf	25/04/2014
18	ABRIL 2014 \ ASUNTO 10 \ VERIFICACION DATOS SGI ZONA 5 Y 8	ABRIL_2014_P_VERIFICACION_DATOS_SGI_ZONA_5_Y_8.pdf	25/04/2014
19	ABRIL 2014 \ ASUNTO 14 \ ENVIO OFICIO SRTA. MINISTRA A MINTEL SOBRE UOS INSTALADAS X MINTEL	ABRIL_2014_P_MSP-SDM-10-2014-0884-O_MINISTRA_Conectividad_en_U.O.S._3abr2014.pdf	24/04/2014
20	ABRIL 2014 \ RESUMEN EJECUTIVO \ REUNIÓN CON FABRICANTE FORTINET	ABRIL_2014_P_REUNION_UTM_CON_FABRICANTE_FORTINET.pdf	21/04/2014
21	ABRIL 2014 \ RESUMEN EJECUTIVO \ REUNIÓN CON FABRICANTE WATCHGUARD	ABRIL_2014_P_REUNION_UTM_CON_FABRICANTE_WATCHGUARD.pdf	21/04/2014
22	ABRIL 2016.- Asociación pago arrastres	F.9.pdf	31/05/2016
23	ABRIL 2016.- Asociación pago arrastres	G.1.pdf	31/05/2016
24	Abril 2016.- Modificación de Información en Herramienta GPR	G.7.pdf	31/05/2016
25	Abril 2016.- Modificación de Información en Herramienta GPR	G.8.pdf	31/05/2016
26	Abril 2016.- Modificación de Información en Herramienta GPR	G.9.pdf	31/05/2016
27	Abril 2016.- Modificación de Información en Herramienta GPR	H.1.pdf	31/05/2016
28	ACTA ENTREGA RECEPCION FINAL DE 542 PCs SIGIS	MAYO_2014_P_ACTA_ENTREGA-RECEPCION-FINAL.pdf	26/05/2014
29	Agosto 2012/Indicadores 3.2/3.4/Ficha informativa proyecto de inversión DNTIC'S.	P-08-2012_Ficha_informativa_proyecto_de_inversión_DNTIC'S.pdf	26/05/2013
30	Agosto 2014 / Indicador 10 / Acta de instalación del Servicio de Telefonía	AGOSTO_2014_P_ACTA_DE_INSTALACIÓN_20-08-2014.pdf	22/08/2014
31	Agosto 2014 / Indicador 6 / Informe final adquisición AP	Julio_2014_informe_final_AP.pdf	22/08/2014
32	Agosto 2014 / Indicador 6 / Informe final general adquisición AP	Agosto_2014_informe_final_general_adquisición_AP.pdf	22/08/2014
33	AGOSTO 2014 / Resumen Ejecutivo / DNTIC DELEGA A JORGE MOYA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Nro 0000080	AGOSTO_2014_P_DNTIC_DELEGA_A_JORGE_MOYA_ADMINISTRACIÓN_DEL_CONTRATO_NRO_0000080.pdf	22/08/2014
34	Agosto 2014 / Resumen Ejecutivo / Informe avance proceso adquisición UTM's y AP's a nivel nacional	Avance_UTM-AP_DNTIC-PRY-97-2014.pdf	22/08/2014
35	AGOSTO 2014 / Resumen Ejecutivo / REUNIÓN KICKOFF HIGHTELECOM	AGOSTO_2014_P_REUNIÓN_KICKOFF_HIGHTELECOM.pdf	22/08/2014
36	AGOSTO 2014 /Resumen Ejecutivo / COMPRAS PÚBLICAS DELEGA A DNTIC ADMINISTRACIÓN CONTRATO Nro.0000080	AGOSTO_2014_P_COMPRAS_PÚBLICAS_DELEGA_DNTIC_ADMINISTRACIÓN_CONTRATO_NRO_0000080.pdf	22/08/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
37	Agosto-2014/Indicador 7/ Informe_situación_actual_de_implementación_equipamiento_tecnologico	AGOSTO_2014_P_Informe_situación_actual_de_implementación_equipamiento_tecnologico	02/09/2015
38	Agosto_2014_P_Solicitud_de_Inicio_de_Proceso_Workstation_Redes	Agosto_2014_P_Proceso_Workstation_Redes.pdf	23/08/2014
39	ASOCIACIÓN HITO 100.- TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS	H.7.pdf	04/08/2016
40	ASOCIACIÓN HITO 100.- TDRs para la implementación de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobados por la DNTICS	H.8.zip	04/08/2016
41	ASOCIACIÓN HITO 101.- Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	I.1.pdf	04/08/2016
42	ASOCIACIÓN HITO 101.- Generación de necesidad de firmas electrónicas para los usuarios de salud, efectuada	F.8.pdf	05/04/2016
43	ASOCIACIÓN HITO 102.- Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	G.3.pdf	27/06/2016
44	ASOCIACIÓN HITO 102.- Reforma para adquisición de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobado por el MinFin	H.9.pdf	04/08/2016
45	ASOCIACIÓN HITO 103.- Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	I.2.pdf	04/08/2016
46	ASOCIACIÓN HITO 103.- Reforma para adquisición de cableado estructurado en unidades operativas de salud, aprobado por el MinFin	H.3.pdf	27/06/2016
47	ASOCIACIÓN HITO 104.- Adjudicación de contrato para renovación de 1000 licencias de antivirus y adquisición de 260 licencias nuevas, obtenida	G.5.pdf	27/06/2016
48	ASOCIACIÓN HITO 105.- Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	G.4.pdf	27/06/2016
49	ASOCIACIÓN HITO 106.- "TDRs para adquisición de DATA CENTER ALTERNO, aprobados por la DNTICS"	H.6.pdf	05/07/2016
50	ASOCIACIÓN HITO 106.- Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	I.3.pdf	04/08/2016
51	ASOCIACIÓN HITO 107.- Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	G.6.pdf	27/06/2016
52	ASOCIACIÓN HITO 109.- Seis (6) establecimientos de salud de primer nivel intervenidos con el software SISALUD por parte del MSP	F.7.pdf	05/04/2016
53	ASOCIACIÓN HITO 65.- Asignación de recursos para el proyecto	A.1.pdf	02/09/2015
54	ASOCIACIÓN HITO 66.- PAPP 2015 del proyecto aprobado por parte de la Coordinación General de Planificación	A.1.pdf	02/09/2015
55	ASOCIACIÓN HITO 68.- Definición de la arquitectura de la RED INALÁMBRICA para la adquisición de AP´s a nivel nacional	A.7.pdf	02/09/2015
56	ASOCIACIÓN HITO 69.- TDR`s para la adquisición de PC´s a nivel nacional	A.7.pdf	02/09/2015
57	ASOCIACIÓN HITO 70.- Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PC´s	A.2.pdf	02/09/2015
58	ASOCIACIÓN HITO 70.- Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PC´s	A.3.pdf	02/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	ASOCIACIÓN HITO 71.- Levantamiento y entrega de facilidades para la adquisición de equipos UTM (MPLS) para centros de salud a nivel nacional	B.3.pdf	02/09/2015
60	ASOCIACIÓN HITO 72.- TDR para la adquisición de dos SWITCH DE CORE data center	A.8.pdf	02/09/2015
61	ASOCIACIÓN HITO 73.- TDR para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE	A.9.pdf	02/09/2015
62	ASOCIACIÓN HITO 74.- Postulación en el sistema CTI para adquisición de impresoras a nivel nacional	A.4.pdf	02/09/2015
63	ASOCIACIÓN HITO 75.- Postulación en el sistema CTI para adquisición de PC´s a nivel nacional	A.5.pdf	02/09/2015
64	ASOCIACIÓN HITO 76.- 49 unidades operativas de primer nivel implementadas con los módulos de consulta externa del Software SISALUD	B.1.pdf	02/09/2015
65	ASOCIACIÓN HITO 76.- 49 unidades operativas de primer nivel implementadas con los módulos de consulta externa del Software SISALUD	E.8.pdf	12/01/2016
66	ASOCIACIÓN HITO 77.- TDRs para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus	B.6.pdf	02/09/2015
67	ASOCIACIÓN HITO 78.- Postulación en el sistema CTI para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center	B.7.pdf	02/09/2015
68	ASOCIACIÓN HITO 79.- Postulación en el sistema CTI para adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE	A.6.pdf	02/09/2015
69	ASOCIACIÓN HITO 80.- Definición de la arquitectura de la RED INALÁMBRICA para la adquisición de AP´s a nivel nacional	B.8.pdf	02/09/2015
70	ASOCIACIÓN HITO 81.- Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de impresoras a nivel nacional	B.2.pdf	02/09/2015
71	ASOCIACIÓN HITO 84.- TDR para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle	B.4.pdf	02/09/2015
72	ASOCIACIÓN HITO 84.- TDR para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle	B.5.pdf	02/09/2015
73	ASOCIACIÓN HITO 85: TDR´s para la adquisición de AP´s a nivel nacional, aprobados	D.5.pdf	07/01/2016
74	ASOCIACIÓN HITO 86.- Reforma Presupuestaria para adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	C.4.pdf	19/10/2015
75	ASOCIACIÓN HITO 87.- Reforma Presupuestaria para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, aprobada	C.5.pdf	19/10/2015
76	ASOCIACIÓN HITO 89.- Postulación en el sistema CTI para adquisición de AP´s a nivel nacional, aprobada por parte de la SNAP	F.2.pdf	01/04/2016
77	ASOCIACIÓN HITO 90: Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida	D.6.pdf	07/01/2016
78	ASOCIACIÓN HITO 91: Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	D.9.pdf	07/01/2016
79	ASOCIACIÓN HITO 91: Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida	E.5.pdf	07/01/2016
80	ASOCIACIÓN HITO 93.- Adjudicación de contrato para RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, obtenida	D.4.pdf	06/11/2015
81	ASOCIACIÓN HITO 93.- Asignación de recursos para el proyecto, efectuada	F.1.pdf	01/04/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
82	ASOCIACIÓN HITO 93: Adjudicación de contrato para RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, obtenida	D.7.pdf	07/01/2016
83	ASOCIACIÓN HITO 93: Adjudicación de contrato para RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, obtenida	E.4.pdf	07/01/2016
84	ASOCIACIÓN HITO 94.- PAPP 2016 del proyecto aprobado por parte de la Coordinación General de Planificación	E.9.pdf	01/04/2016
85	ASOCIACIÓN HITO 95.- Especificaciones Técnicas para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, aprobados por la DNTICs	F.3.pdf	01/04/2016
86	ASOCIACIÓN HITO 96.- TDRs para adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, aprobados por la DNTICS	F.4.pdf	01/04/2016
87	ASOCIACIÓN HITO 96: Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	D.8.pdf	07/01/2016
88	ASOCIACIÓN HITO 96: Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	E.6.pdf	07/01/2016
89	ASOCIACIÓN HITO 97.- TDRs para la adquisición de 1500 LICENCIAS ANTIVIRUS, aprobados por la DNTICS	F.5.pdf	01/04/2016
90	ASOCIACIÓN HITO 97: 66 unidades operativas de primer nivel implementadas con los módulos de consulta externa del Software SISALUD	E.2.pdf	11/01/2016
91	ASOCIACIÓN HITO 98.- TDRs para la adquisición de servicio de software de Gestión de Proyectos, aprobados	G.2.pdf	01/06/2016
92	ASOCIACIÓN HITO 98: TDRs para la adquisición de SWITCH DE CORE para SIGIS, aprobados por la DNTICS	F.6.pdf	05/04/2016
93	ASOCIACIÓN HITO 99 y 100.- "Reforma Presupuestaria para adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida" y "Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PCs, aprobada"	H.4.pdf	05/07/2016
94	ASOCIACIÓN HITO 99 Y 100.- "Reforma Presupuestaria para adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida" y "Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PCs, aprobada"	H.5.pdf	05/07/2016
95	ASOCIACIÓN HITO 99 Y ASOCIACIÓN HITO 100.- Reforma Presupuestaria para adquisición de impresoras a nivel nacional para unidades operativas, obtenida y Reforma Presupuestaria para la descentralización de la adquisición de PC´s, aprobada	H.2.pdf	27/06/2016
96	ASOCIACIÓN HITOS 82; 83 Y 95.- Aval del MinFin para adquisición de: dos SWITCH DE CORE data center, una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE y PCs en la Coordinación Zonal 5.	D.1.pdf	06/11/2015
97	ASOCIACIÓN HITOS 82; 83 Y 95.- Aval del MinFin para adquisición de: dos SWITCH DE CORE data center, una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE y PCs en la Coordinación Zonal 5.	D.2.pdf	06/11/2015
98	ASOCIACIÓN HITOS 86 Y 87.- Reforma Presupuestaria para adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle, obtenida Reforma Presupuestaria para la RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, aprobada	C.3.pdf	29/09/2015
99	ASOCIACIÓN HITOS 90 Y 93: Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la	E.3.pdf	07/01/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	base de datos Oracle & para RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, obtenidas		
100	ASOCIACIÓN HITOS 90 Y 93: Adjudicación de contrato para la adquisición Horas de soporte en sitio para la base de datos Oracle & para RENOVACIÓN de 1500 licencias de antivirus, obtenidas	E.7.pdf	11/01/2016
101	ASOCIACIÓN HITOS 91 Y 96.- Adjudicación de contrato para la adquisición de una unidad de almacenamiento para IBM STORWIZE, obtenida Adjudicación de contrato para adquisición de dos SWITCH DE CORE data center, obtenida	D.3.pdf	06/11/2015
102	ASOCIACIÓN HITOS 94 Y 95: Impresoras a nivel nacional & PC's en ocho coordinaciones zonales, adquiridas	E.1.pdf	07/01/2016
103	DICIEMBRE 2013 / Hito 38 / CUR PAGO FINAL CONTRATO RPS	Diciembre_2013_P_CUR_PAGO_FINAL_RPS_CONTRATO	05/03/2014
104	DICIEMBRE 2013 / Indicador 3 / CUR Pago Final APs	Dicembre_2013_P_Cur_pago_Final.pdf	05/03/2014
105	DICIEMBRE 2013 / Indicador 5 / Memorando Aprobación de Prórroga	PRORROGA_CONTRATO_CNT_3_MESES.pdf	02/01/2014
106	DICIEMBRE 2013 / INDICADOR 5 / Reporte de Avance de UOS implementadas Conectividad	Diciembre_2013_P_LISTADO_UOS_No._1_revisado_CNT.pdf	05/03/2014
107	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / EL MSP SOLICITA A CNT, SE SOLUCIONE LOS VALORES DE INTERES POR MORA	DICIEMBRE_2014_P_MSP_MSP_SOLICITA_SE_SOLUCIONE	13/12/2014
108	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / MSP INSISTE A CNT EN EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DEL CORTE DE NOVIEMBRE E INFORMACIÓN CORREGIDA DE OCTUBRE	DICIEMBRE_2014_P_MSP_INSISTE_A_CNT_EN_EL_ENVÍO	06/01/2015
109	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 /MSP ACLARA A CNT QUE EFECTUÓ EL PAGO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ACLARA_A_CNT_QUE_EFECTUÓ	06/01/2015
110	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 /MSP ENVÍA A CNT EL TERCER INSISTIDO EN LA SOLUCIÓN DE LAS NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL LISTADO ENTREGADO EN AGOSTO	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_A_CNT_EL_TERCER	05/01/2015
111	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ EL MSP ENVÍA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA CESIÓN DE DERECHOS DEL CORTE DE SEPTIEMBRE	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_DOCUMENTOS_ORIGINALES	14/01/2015
112	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ EL MSP ENVÍA UN ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS PARA CESIÓN DE DERECHOS DEL CORTE DE AGOSTO	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_ALCANCE_DE_CESIÓN	15/01/2015
113	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ EL MSP NO RECIBE INFORMACIÓN DEL CORTE DE NOVIEMBRE, POR PARTE DE CNT	DICIEMBRE_2014_P_MSP_NO_RECIBE_INFORMACIÓN_DEL	11/01/2015
114	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ MSP ENVÍA ALCANCE DE CESIÓN DE DERECHOS DE JUNIO Y JULIO	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_ALCANCE_DE_CESIÓN	15/01/2015
115	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ MSP ENVÍA DOCUMENTOS ORIGINALES PARA CESIÓN DE DERECHOS DE INTERNET DEL CORTE DE AGOSTO	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_DOCUMENTOS_ORIGINALES	14/01/2015
116	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ MSP ENVÍA DOCUMENTOS ORIGINALES PARA CESIÓN DE DERECHOS DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_DOCUMENTOS_ORIGINALES	14/01/2015
117	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ MSP ENVÍA EL SEGUNDO INSISTIDO DE LA SOLUCIÓN DE LAS NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL LISTADO INICIAL ENTREGADO	DICIEMBRE_2014_P_MSP_ENVÍA_EL_SEGUNDO_INSISTIDO	05/01/2015
118	DICIEMBRE 2014 / INDICADOR 11/ MSP NOTIFICA A CNT SOBRE GESTIONES PRESUPUESTARIAS	DICIEMBRE_2014_P_MSP_NOTIFICA_A_CNT SOBRE_GESTIONES	05/01/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE INTERNET DE DICIEMBRE		
119	Enero 2013/Indicador 3.2/Acta Entrega Recepción Parcial Videoconferencia.	R-01-2013-Acta_Entrega_Recepción_Parcial_Videoconferencia.pdf	06/03/2013
120	Enero 2013/Indicador 6.1/Aplazamiento contrato No. 0000035 ISEYCO Seguridad Periférica	R-01-2013_Aplazamiento_contrato_No._0000035_ISEYCO_Seguridad_Periferica.pdf	06/03/2013
121	Enero 2013/Indicadores 6.1/6.2/Diseño de folleto para políticas DNTIC's	P-01-2013_Memorando_Nro._MSP-DNTIC-2013-0165-M_Diseño_de_folleto_para_políticas_DNTIC's.pdf	08/03/2013
122	Enero 2014 / Indicador 11 / Se indica un listado única de las Unidades del MSP	Enero_2014_P__Se_informa_a_CNT_el_manejo_de_único_listado_de_unidades_del_MSP.pdf	14/03/2014
123	Enero 2014 / Indicador 11 / Solicitud de firma Acta Parcial y cumplimiento de parámetros del contrato	Enero_2014_P__Solicitud_de_Acta_parcial_y_cumplimiento_de_parametros_del_contrato.pdf	14/03/2014
124	Enero 2014 / Indicador 7 / Solicitud inicio de proceso por SIGIS.pdf	Enero_2014_P_Solicitud_inicio_de_proceso_SIGIS.pdf	05/03/2014
125	Febrero 2011/Indicador 3.2/Convocatoria proyecto Fortalecimiento del Nodo Central MSP.	R-02-2011_Convocatoria_proyecto_Fortalecimiento_del_Nodo_Central_MSP.pdf	06/03/2013
126	Febrero 2013/Indicador 3.5/7.3/Informe reemplazo switch core CISCO Catalyst 4507.	R-02-2013_DNTIC-INF-RED-FEB003-2013.pdf	06/03/2013
127	Febrero 2013/Indicador 3.5/7.3/SLA servicios de redes.	R-02-2013_SLA_febrero_servicios_redes.pdf	06/03/2013
128	Febrero 2013/Indicadores 3.2/3.4/Reforma presupuestaria proyectos de tecnologías y servicios informáticos año 2013	P-02-2013_Reforma_presupuestaria_proyectos_de_tecnologías_y_servicios_informáticos_año_2013.pdf	06/03/2013
129	Febrero 2013/Indicadores 6.2/6.2/Difusión Políticas DNTIC's Coordinaciones Zonales	P-02-2013_Memorando_Nro._MSP-DNTIC-2013-0286-M_Difusión_Políticas_DNTIC's_Coordinaciones_Zonales.pdf	08/03/2013
130	Febrero 2014 / Indicador 10 / Acta de reunión telefonía con CNT	Febrero_2014_P_Acta_de_Reunión_Telefonia_no_se_paga.pdf	15/03/2014
131	FEBRERO 2014 / Indicador 11 / Entrega Unidades Priorizadas y agregadas	Febrero_2014_P_Entrega_a_CNT_de_unidades_de_salud_priorizadas_y_agregadas.pdf	17/03/2014
132	FEBRERO 2014 / Indicador 11 / Petición Cesión de Derechos	Febrero_2014_P_Petición_de_Cesión_de_Derechos_a_CNT.pdf	17/03/2014
133	Febrero 2014 / Indicador 11 / Solicitud disponibilidad pilotos nov y dic	Febrero_2014_P__Solicitud_de_disponibilidad_de_los_pilotos_nov_y_dic.pdf	17/03/2014
134	FEBRERO 2014 / Indicador 11 / Solicitud nuevo levantamiento factibilidad	Febrero_2014_P_Solicitud_a_CNT_de_nuevo_levantamiento_factibilidad.pdf	17/03/2014
135	Febrero 2014 / Indicador 6 / análisis para equipar aprox. 600 UO a nivel nacional.pdf	Febrero_2014_P_análisis_para_equipar_aprox._600_UO_a_nivel_nacional.pdf	17/03/2014
136	Febrero 2014 / Indicador 6 / validación APs.pdf	Febrero_2014_P_Validación_APs.pdf	05/03/2014
137	Febrero 2014 / Indicador 6 / Validación de UTM y Telefonía.pdf	Febrero_2014_P__validación_de_UTMs_y_telefonía.pdf	05/03/2014
138	Febrero 2014 / Indicador 7 / Febrero 2014_P_TDR 1300 PC PARA UNIDADES DE SALUD A NIVEL NACIONAL	Febrero_2014_P_TDR_1300_PC_PARA_UNIDADES_DE_SALUD_A_NIVEL_NACIONAL.pdf	15/03/2014
139	Julio 2013/indicador 4/prorroga contrato RPS	JULIO2013_B_prorroga_contrato_RPS_.pdf	05/11/2013
140	Julio 2012/Indicadores 3.2/3.4/ Ficha informativa proyecto de inversión DNTIC'S	P-07-2012_Ficha_informativa_proyecto_de_inversión_DNTIC'S.pdf	05/03/2013
141	JULIO 2014 / Hito 66 / Resolución de Adjudicación	JULIO_2014_P_Resolución_de_adjudicación_Firewall.pdf	24/07/2014
142	JULIO 2014 / Hito 71 / Declaración de desierto	JULIO_2014_P_Declaración_de_desierto_Switch_de_Core.pdf	24/07/2014
143	Julio 2014 / Indicador 10 / Informe de Avance del Instalación del servicio de Telefonía	Julio_2014_P_Informe_Avances_de_Instalacion_Telefonia.pdf	23/07/2014
144	JULIO 2014 / INDICADOR 11 / CNT ENVÍA DOCUMENTOS DEL CORTE DE JUNIO	JULIO_2014_P_CNT_ENVÍA_DOCUMENTOS_DEL_CORTE_DE_JUNIO.pdf	01/08/2014
145	JULIO 2014 / INDICADOR 11 / CNT SOLICITA PAGOS ADEUDADOS AL MSP	JULIO_2014_P_CNT_SOLICITA_PAGOS_ADEUDADOS_AL_MSP.pdf	01/08/2014
146	JULIO 2014 / INDICADOR 11 / RESOLUCIÓN DESIERTO SWITCH DE CORE Y SWITCH DE FIBRA	JULIO_2014_P_RESOLUCIÓN_DESIERTO_SWITCH_DE_CORE_Y_SWITCH_DE_FIBRA.pdf	01/08/2014
147	JULIO 2014 / Indicador 6 / Informe estado adquisición AP	Julio_2014_P_Informe_de_AP.pdf	24/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
148	Julio 2014 / Resumen Ejecutivo - Indicador 11 / CNT avance de instalaciones	Julio_2014-P-CNT_AVANCE_DE_INSTALACIONES_Y_SOLICITUD_DISPONIBILIDAD_DE_FONDOS.pdf	22/08/2014
149	Julio 2014 / Resumen Ejecutivo / Informe avance proceso adquisición UTM's y AP's a nivel nacional	Julio_2014-P-Informe_avance_proceso_adquisición_de_UTMs_y_AP's.pdf	24/07/2014
150	JULIO2014/RESUMEN EJECUTIVO/ASIGNACION DE RECURSOS Y LINEAMIENTOS COMPRA PCS	JULIO_2014_RESUMEN_EJECUTIVO_ASIGNACION_DE_RECURSOS_Y_LINEAMIENTOS.pdf	20/07/2014
151	Junio / Indicador 7 / Ejecución de pago 542 PC's SIGIS	Junio_2014_-_P_-_Ejecución_de_pago_542_PC's_SIGIS.pdf	07/07/2014
152	Junio 2012/Indicador 3.2/Solicitud entrega recepción SINETCOM	R-06-2012_Solicitud_entrega_recepción_SINETCOM.pdf	06/03/2013
153	JUNIO 2014 / INDICADOR 10 /SOLICITUD DE VALIDACION DE U.O.S. QUE REQUIEREN SERVICIO DE TELEFONIA	JUNIO_2014_P_MSP-DNTIC-2014-0843-M-5.pdf	20/06/2014
154	JUNIO 2014 / INDICADOR 11 / ENVÍO DE DOCUMENTOS ORIGINALES PILOTO 2128166 GALÁPAGOS, PARA CESIÓN DE DERECHOS	JUNIO_2014_P_ENVÍO_DE_DOCUMENTOS_ORIGINALES_PILOTO_2128166_GALÁPAGOS.pdf	02/07/2014
155	JUNIO 2014 / INDICADOR 11 / SE ENVÍA DOCUMENTOS PARA CESIÓN NOV-FEB-MARZO Y GALÁPAGOS	JUNIO_2014_P_SE_ENVIA_DOCUMENTOS_PARA_CESIÓN_NOV-FEB-MARZO_Y_GALÁPAGOS.pdf	02/07/2014
156	JUNIO 2014 / INDICADOR 11 / SE INSISTE A CNT EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PAGO DE MAYO	JUNIO_2014_SE_INSISTE_A_CNT_EN_LA_ENTREGA_DE_INFORMACION_PARA_PAGO_DE_MAYO.pdf	03/07/2014
157	JUNIO 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A CNT NO RECONECTAR INTERNET SITIOS MINTEL HOSPITALES	JUNIO_2014_SE_SOLICITA_A_CNT_NO_RECONECTAR_INTERNET_SITIOS_MINTEL_HOSPITALES.pdf	02/07/2014
158	Junio 2014 / indicador 7 / Informe Equipamiento PC's UO SIGIS	Junio_2014_-_P_-_DNTIC-INF-PRY-065-2014-_Informe_equipamiento_UO_SIGIS.pdf	07/07/2014
159	JUNIO 2014 / Indicador 7 / Solicitud informe de avance proceso	Junio_2014_Solicitud_de_avance.pdf	03/07/2014
160	JUNIO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO SIE-MSP-023-2014	JUNIO_2014_P_ACTA_DE_PREGUNTAS_Y_RESPUESTAS_DEL_PROCESO_SIE-MSP-023-2014.pdf	02/06/2014
161	JUNIO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO SIE-MSP-023-2014	JUNIO_2014_P_INFORME_DE_EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_DEL_PROCESO_SIE_MSP_023_2014.pdf	02/06/2014
162	JUNIO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PROCESO SIE MSP 018 2014 FIREWALL	JUNIO_2014_P_INFORME_DE_EVALUACIÓN_DE_OFERTAS_DEL_PROCESO_SIE_MSP_018_2014_FIREWALL.pdf	02/06/2014
163	JUNIO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / RESUMEN DE PUJA PROCESO SIE-MSP-018-2014 FIREWALL	JUNIO_2014_P_RESUMEN_DE_PUJA_PROCESO_SIE_MSP_018_2014_FIREWALL.pdf	20/06/2014
164	JUNIO 2014/ INDICADOR11 / SE ENVÍA CONTRATOS ORIGINALES DE PILOTOS DE NOVIEMBRE A FEBRERO, MARZO Y GALÁPAGOS	JUNIO_2014_P_SE_ENVIA_CONTRATOS_ORIGINALES_DE_NOVIEMBRE_A_FEBRERO_MARZO_Y_GALÁPAGOS.pdf	09/06/2014
165	JUNIO_2014_INDICADOR 6_ADQUISICIÓN AP	JUNIO_2014_INSTALACIÓN_EQUIPOS_AP.pdf	20/06/2014
166	Marzo 2012/Indicador 3.2/Contrato No. 0000017 Sinetcom.	R-03-2012_Contrato_No._0000017_Sinetcom.pdf	06/03/2013
167	Marzo 2012/Indicador 3.2/Pago anticipo SINETCOM	R-04-2012_Pago_anticipo_SINETCOM.pdf	06/03/2013
168	Marzo 2012/Indicadores 3.2/3.4/Reforma presupuestaria proyectos de tecnologías y servicios informáticos año 2012	P-03-2012_Reforma_presupuestaria_proyectos_de_tecnologías_y_servicios_informáticos_año_2012.pdf	06/03/2013
169	Marzo 2013/Indicador 6.1/6.2/Diseño campaña de difusión Políticas DNTIC's	P-03-2013_Memorando_Nro.MSP-DNTIC-2013-0363-M_Diseño_campaña_de_difusión_Políticas_DNTIC's.pdf	08/03/2013
170	Marzo 2013/Indicadores 6.1/6.2/DifusiónPolíticas DNTIC's MSP PC	P-03-2013_Memorando_Nro._MSP-DNTIC-2013-0326-M_DifusiónPolíticas_DNTIC's_MSP_PC.pdf	08/03/2013
171	MARZO 2014 / Asunto 12 / Seguimiento a emisión de PAC	Marzo_2104_P_Seguimiento_a_emisión_de_PAC_por_correo_electronico.pdf	21/03/2014
172	MARZO 2014 / ASUNTO 14 / SOLICITUD CESIÓN DE DERECHOS A MINTEL DE 49 UOS SIGIS	MARZO_2014_P_MSP-DNTIC-2014-0026-O_Solicitud_Cesión_Derechos_a_Mintel_49_UOS_SIGIS.pdf	24/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
173	MARZO 2014 / HITO 55 / SOLICITUD INICIO PROCESO DE PCS PROYECTO SIGIS	MARZO_2014_P_Solicitud_inicio_de_proceso.pdf	21/03/2014
174	MARZO 2014 / INDICADOR 10 / ACTA REUNION DONDE SE SOLICITA CONTINUAR CON INSTALACION DE TELEFONIA EN UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD	Marzo_2014_P_Acta_de_Reunión_19-03-2013.pdf	21/03/2014
175	MARZO 2014 / INDICADOR 10 / SOLICITUD FACTURAS ORIGINALES Y NOTA DE CREDITO A CNT DE TELEFONIA	Marzo_P_Solicitud_de_Facturas_Originales_de_Telefonía_y_Nota_de_Crédito.pdf	21/03/2014
176	MARZO 2014 / INDICADOR 11 / DEVOLUCION INTERNA 2DO PAGO NOV-DIC	Marzo_P_Devolución_del_Segundo_Pago_Nov-Dic_en_el_MSP.pdf	21/03/2014
177	MARZO 2014 / INDICADOR 11 / ENVIO CONTRATOS PARA LEGALIZAR LA CESION DE DERECHOS MAY-OCT	Marzo_P_Solicitud_a_zonales_del_envío_de_contratos_para_legalizar_la_cesión_de_derechos.pdf	21/03/2014
178	MARZO 2014 / INDICADOR 11 / PRIMER ENVIO DOCUMENTOS CESION DE DERECHOS MAY-OCT	Marzo_P_Envío_de_documentos_físicos_por_cesión_de_derechos_may-oct.pdf	21/03/2014
179	MARZO 2014 / INDICADOR 11 / SOLICITUD A CNT AGREGAR 5 UOS DE GALAPAGOS	Marzo_P_Solicitud_a_CNT_para_agregar_5_unidades_de_Galapagos_para_VSAT.pdf	21/03/2014
180	MARZO 2014 / INDICADOR 11 / SOLICITUD AVANCE INSTALACION DE UNIDADES PRIORITARIAS A CNT	Marzo_P_Solicitud_de_informe_a_CNT_del_avance_de_instalación_de_unidades_prioritarias_a_CNT.pdf	21/03/2014
181	MARZO 2014 / INDICADOR 7 / RESOLUCION APROBACION PLIEGOS	MARZO_2014_P_RESOLUCION_APROBACION_PLIEGOS.pdf	21/03/2014
182	MARZO 2014 / INDICADOR 7 / Solicitud compra PCs para RISC	Marzo_2014_P_informe_tecnico-risc_compra_PCs.pdf	14/03/2014
183	MARZO 2014 / PROBLEMA 12 / SEGUIMIENTO EMISION PAC X CORREO ELECTRONICO	Marzo_2104_P_Seguimiento_a_emisión_de_PAC_por_correo_electronico.pdf	21/03/2014
184	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CERTIFICACION PAC FIREWALL	Marzo_2014_P_Emisión_de_PAC_Firewall.pdf	21/03/2014
185	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CERTIFICACION PAC SWITCH	Marzo_2014_P_Emisión_de_PAC_Switch.pdf	21/03/2014
186	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS FIREWALL	Marzo_P_Certificación_P_Servicios_Firewall_e_IPS.pdf	26/03/2014
187	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SERVICIOS SWITCH	Marzo_P_Certificación_P_Servicios_Switch_de_Core_y_Switch_de_Fibra.pdf	26/03/2014
188	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH DE CORE Y SWITCH DE FIBRA	Marzo_P_Especificaciones_Técnicas_de_Switch_de_Core_y_Switch_de_Fibra.pdf	26/03/2014
189	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / MEMO PARA CONTINUAR CON INSTALACION DE TELEFONIA	Marzo_2014_P_MSP-DNTIC-2014-0027-O.pdf	26/03/2014
190	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2014 / ELABORACION SOLICITUD INICIO PROCESO FIREWALL	MARZO_2014_P_ELABORADO_SOLICITUD_INICIO_DE_PROCESO_FIREWALL.pdf	20/03/2014
191	MARZO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO MARZO 2014 / ELABORACION SOLICITUD INICIO PROCESO SWITCHS	MARZO_2014_P_ELABORADO_SOLICITUD_INICIO_DE_PROCESO_SWITCHS.pdf	20/03/2014
192	MARZO 2014 \ ASUNTO 10 \ VERIFICACION DATOS SGI ZONA 1 Y 6	MARZO_2014_P_VERIFICACION_DATOS_SGI_ZONA_1_Y_6.pdf	25/03/2014
193	MARZO 2014/RESUMEN EJECUTIVO/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIREWALL	Marzo_2014_P_Especificaciones_Técnicas_de_Firewall.pdf	26/03/2014
194	MAYO 2014 / Indicador 10 / Oficio enviado a CNT - Listado de Unidades instaladas telefonía	Mayo_2014_P_MSP-DNTIC-2014-0044-O-2.pdf	23/05/2014
195	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / ALCANCE A ENVÍO DE UNIDADES DE SALUD DE MINTEL FCR	MAYO_2014_P_ALCANCE_A_ENVÍO_DE_UNIDADES_DE_SALUD_DE_MINTEL_FCR.pdf	30/05/2014
196	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / CUR SEGUNDO PAGO CONTRATO Nro.0000072	MAYO_2014_P_CUR_SEGUNDO_PAGO_CONTRATO_Nro.0000072.pdf	30/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
197	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / CUR TERCER PAGO CONTRATO Nro.0000072	MAYO_2014_P_CUR_TERCER_PAGO_CONTRATO_Nro.0000072.pdf	23/05/2014
198	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / INFORME DEL CUARTO PAGO CONTRATO Nro.0000072	MAYO_2014_P_INFORME_DEL_CUARTO_PAGO_CONTRATO_Nro.0000072.pdf	23/05/2014
199	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / SE INSISTE EN EL ENVÍO DE AVANCE DE INSTALACIÓN DE PRIORITARIAS Y AGREGADAS	MAYO_2014_P_SE_INSISTE_EN_EL_ENVIO_DE_AVANCE DE INSTALACIÓN DE PRIORITARIAS Y AGREGADAS	23/05/2014
200	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A CNT LOS CONTRATOS DE LA PRIMERA CESION DE DERECHOS	MAYO_2014_P_SE_SOLICITA_A_CNT_LOS_CONTRATOS DE LA PRIMERA CESION DE DERECHOS	23/05/2014
201	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA A CNT SE CONTINÚE LA INSTALACIÓN DE INTERNET Y TELEFONÍA	MAYO_2014_P_SE_SOLICITA_A_CNT_SE_CONTINUE LA INSTALACIÓN DE INTERNET Y TELEFONÍA	23/05/2014
202	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / SE SOLICITA CONSERVAR EL SERVICIO DE INTERNET FCR	MAYO_2014_P_CONSERVAR_EL_SERVICIO_DE_INTERNET FCR	23/05/2014
203	MAYO 2014 / INDICADOR 11 / SOLICITUD MANTENER SERVICIO VSAT MINTEL	MAYO_2014_SE_SOLICITA_SE_MANTENGA_EL_SERVICIO DE VSAT MINTEL	23/05/2014
204	MAYO 2014 / Indicador 7 / Adquisición APs - Lineamientos	2014_MAYO_P_MSP-DNTIC-2014-0669-M_LINEAMIENTOS_ADQUISICIÓN_APS_9MAY2014.pdf	22/05/2014
205	MAYO 2014 / Resumen Ejecutivo / Correo solicitud entrega propuesta	MAYO_2014_P_CORREO_ENTREGA_FINAL_PROPOSTA entrega propuesta	22/05/2014
206	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES FIREWALL E IPS	MAYO_2014_P_ACTA_DE_PREGUNTAS_RESPUESTAS Y ACLARACIONES FIREWALL E IPS	22/05/2014
207	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ALCANCE A DELEGACIÓN PARA COMISIÓN TÉCNICA PROCESO SIE-MSP-018-2014	MAYO_2014_P_ALCANCE_A_DELEGACIÓN_PARA_COMISIÓN TÉCNICA PROCESO SIE-MSP-018-2014.pdf	21/05/2014
208	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CERTIFICACIÓN PAC DE SWITCH DE CORE Y FIBRA PENDIENTE	MAYO_2014_P_CERTIFICACIÓN_PAC_DE_SWITCH_DE CORE Y FIBRA PENDIENTE	23/05/2014
209	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / COMISIÓN TÉCNICA DE SWITCH DE CORE	MAYO_2014_P_COMISIÓN_TÉCNICA_DE_SWITCH_DE CORE	23/05/2014
210	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / DESIGNACIÓN COMISION TÉCNICA DE FIREWALL	MAYO_2014_P_DESIGNACION_COMISION_TÉCNICA DE FIREWALL	23/05/2014
211	MAYO 2014 / Resumen Ejecutivo / Informacion Avance de Instalaciones Telefónicas	Mayo_2014_P_MSP-DNTIC-2014-0044-O-2.pdf	23/05/2014
212	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / PUBLICACIÓN DE FECHAS PROCESO SIE-MSP-018-2014	MAYO_2014_P_PUBLICACIÓN_DE_FECHAS_PROCESO SIE-MSP-018-2014.pdf	23/05/2014
213	MAYO 2014 / Resumen Ejecutivo / Reunión UTM con fabricante Watchguard	MAYO_2014_P_REUNION_UTM_CON_FABRICANTE_CHECKPOINT con fabricante Watchguard	23/05/2014
214	MAYO 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / SOLICITUD DE FIRMA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLIEGOS SWITCH DE CORE	MAYO_2014_P_SOLICITUD_DE_FIRMA_DE_RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLIEGOS SWITCH DE CORE	23/05/2014
215	MAYO_2014_INDICADOR 6_ADQUISICIÓN AP	MAYO_2014_SOLICITUD_INFORME_PROCESO_CONTRATO Nro.0000053	20/06/2014
216	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Cur de Pago del Contrato Nro. 0000053 PCs.pdf	Diciembre_2013_P_Cur_de_Pago_del_Contrato_Nro.0000053 PCs.pdf	03/12/2013
217	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Acta de Entrega-Recepción Final access point	Noviembre_2013-Acta_de_Entrega-Recepción_Final_access_point_Contrato_Nro.0000039_.pdf	02/12/2013
218	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Anexo 1 - Detalle Series de PCs de Escritorio Implementación 1300 PCs	Noviembre_2013-Anexo_1_Acta_Definitiva_Contrato_Nro.0000053.pdf	02/12/2013
219	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Anexo 2 - Detalle Series de Monitores Implementación 1300 PCs	Noviembre_2013-Anexo_2_Acta_Definitiva_Contrato_Nro.0000053.pdf	02/12/2013
220	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Informe de Satisfacción Contrato Nro.0000039 adquisicion access point	Noviembre_2013-Informe_de_Satisfacción_Contrato_Nro.0000039_adquisicion_access_point.pdf	03/12/2013
221	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Informe de Satisfacción Implementación 1300 PCs	Noviembre_2013-Informe_de_Satisfacción_Contrato_Nro.0000053.pdf	02/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
222	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Informe de Técnico Afín Implementación 1300 PCs	Noviembre_2013- Informe_Técnico_A_Fin_Contrato_Nro.0000053.pdf	02/12/2013
223	Noviembre 2013 / Indicador 3 / Recepción de 11 actas para completar la totalidad de actas referentes al proyecto Contrato Nro.0000039	Noviembre_2013- Recepción_de_11_actas_para_completar_la_totalidad_de_actas_referentes_al_proyecto_Contrato_Nro.0000039.pdf	03/12/2013
224	NOVIEMBRE 2013 / INDICADOR 5 / AVANCE PROYECTO CONECTIVIDAD NOV2013	NOVIEMBRE_2013_-_AVANCE_PROYECTO_CONECTIVIDAD_NOV2013.pdf	11/12/2013
225	Noviembre 2013/indicador 4/ENVIO DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO RESPECTIVO DEL CONTRATO Nro.0000076	NOVIEMBRE2013_B_Documentos_habilitantes_contrato_oracle_27/10/2013.pdf	27/10/2013
226	NOVIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / EXPLICACIÓN CNT SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS POR EL MSP POR FALTA DE MONITOREO	NOVIEMBRE_2014_P_EXPLICACIÓN_CNT_SOBRE_APLICACIÓN_DE_MULTAS_POR_EL_MSP_POR_FALTA_DE_MONITOREO.pdf	25/11/2014
227	NOVIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / LA FACTURA DE SEPTIEMBRE NO SE PAGA POR FALTA DE NOTAS DE CRÉDITO QUE CNT NO ENTREGA	NOVIEMBRE_2014_P_LA_FACTURA_DE_SEPTIEMBRE_NO_SE_PAGA_POR_FALTA_DE_NOTAS_DE_CREDITO_QUÉ_CNT_NO_ENTREGA.pdf	25/11/2014
228	NOVIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / SE ENVÍA DOCUMENTOS ORIGINALES DE JUNIO Y JULIO PARA QUE CNT REALICE LA CESIÓN DE DERECHOS	NOVIEMBRE_2014_P_SE_ENVÍA_DOCUMENTOS_ORIGINALES_DE_JUNIO_Y_JULIO_PARA_QUE_CNT_REALICE_LA_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdf	25/11/2014
229	NOVIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / SE ENVÍA OFICIALMENTE LAS NOVEDADES ENCONTRADAS AL LISTADO DE CNT	NOVIEMBRE_2014_P_SE_ENVÍA_OFICIALMENTE_LAS_NOVEDADES_ENCONTRADAS_AL_LISTADO_DE_CNT.pdf	25/11/2014
230	NOVIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / SE INSISTE EN LA SOLUCIÓN DE NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL LISTADO DE SITIOS ATENDIDOS CONTRATO Nro.0000072	NOVIEMBRE_2014_P_SE_INSISTE_EN_LA_SOLUCIÓN_DE_NOVEDADES_ENCONTRADAS_EN_EL_LISTADO_DE_SITIOS_ATENDIDOS_CONTRATO_NRO.0000072.pdf	25/11/2014
231	NOVIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / SOLICITUD DE PAGO DEL 50% A HIGHTELEM	NOVIEMBRE_2014_P_SOLICITUD_DE_PAGO_DEL_50%_A_HIGHTELEM.pdf	25/11/2014
232	NOVIEMBRE-2013 / INDICADOR 42 / CONTRATO MODIFICATORIO	S-11-2013_Contrato_Modificatorio_cnt.pdf	27/11/2013
233	NOVIEMBRE-2013 / INDICADOR 42 / FACTURA	S-11-2013_Factura_Internet.pdf	27/11/2013
234	NOVIEMBRE-2013 / INDICADOR 42 / REPORTE DE DISPONIBILIDAD	S-11-2013_Reporte_de_Disponibilidad.pdf	27/11/2013
235	Octubre 2012/Indicador 3.2/Cambio fecha de hitos GPR.	P-10-2012_Cambio_fecha_de_hitos_GPR.pdf	06/03/2013
236	Octubre 2012/Indicador 3.2/Cambios fecha efectuados hitos GPR.	P-10-2012_Cambios_fecha_efectuados_hitos_GPR.pdf	06/03/2013
237	Octubre 2012/Indicador 3.2/Informe Cambio fecha de hitos GPR.	P-10-2012_Informe_Cambio_fecha_de_hitos_GPR.pdf	06/03/2013
238	Octubre 2013/indicador 4/INFORME FINAL PROVISIONAL RPS	OCTUBRE_2013_B_INFORME_FINAL_PROVISIONAL.pdf	05/11/2013
239	Octubre 2013/indicador 4/Respuesta asesoria juridica	Octubre_2013_B_respuesta_asesoria_juridica.pdf	29/10/2013
240	Octubre 2013/indicador 4/RESULTADO Y OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL PROVISIONAL RPS	OCTUBRE_2013_B_RESULTADO_Y_OBSERVACIONES_DEL_INFORME_FINAL_PROVISIONAL_RPS.pdf	05/11/2013
241	Octubre 2013/indicador 4/Solicitud de prorroga al contrato oracle	Octubre_2013_B_solicitud_prorroga_contrato_oracle.pdf	29/10/2013
242	OCTUBRE 2014 / INDICADOR 11 / CNT ENTREGA DOCUMENTOS DEL CORTE DE SEPTIEMBRE	OCTUBRE_2014_CNT_ENTREGA_DOCUMENTOS_DEL_CORTE_DE_SEPTIEMBRE.pdf	01/12/2014
243	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO Nro.0000080	OCTUBRE_2014_P_ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA_DEL_CONTRATO_Nro.0000080.pdf	01/12/2014
244	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ASESORÍA JURÍDICA ENVÍA CONTRATO MODIFICATORIO	OCTUBRE_2014_P_ASESORÍA_JURÍDICA_ENVÍA_CONTRATO_MODIFICATORIO.pdf	27/10/2014
245	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / CONTRATO MODIFICATORIO Nro. 0000108	OCTUBRE_2014_P_CONTRATO_MODIFICATORIO_Nro.0000108.pdf	27/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
246	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / DNTIC ENVIA CONTRATO MODIFICATORIO A JURIDICO FECHADO Y NUMERADO	OCTUBRE_2014_P_DNTIC_ENVIA_CONTRATO_MODIFICATORIO_A_JURIDICO_FECHADO_Y_NUMERADO	27/08/2014
247	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ENTREGA DE LA MEMORIA TÉCNICA DEL CONTRATO Nro.0000080	OCTUBRE_2014_P_ENTREGA_DE_MEMORIA_TÉCNICA_DEL_CONTRATO_Nro.0000080	05/11/2013
248	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ENTREGA DE LICENCIAS DEL EQUIPAMIENTO DEL CONTRATO Nro.0000080	OCTUBRE_2014_P_ENTREGA_DE_LICENCIAS_DEL_EQUIPAMIENTO_DEL_CONTRATO_Nro.0000080	05/11/2013
249	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ENTREGA DEL PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONTRATO Nro.0000080	OCTUBRE_2014_P_ENTREGA_DEL_PLAN_DE_MANTENIMIENTOS_PREVENTIVOS.pdf	05/11/2013
250	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INFORME DEL TÉCNICO AFÍN DEL CONTRATO Nro.0000080	OCTUBRE_2014_P_INFORME_TÉCNICO_AFÍN_CONTRATO_Nro.0000080.pdf	04/11/2014
251	OCTUBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO /( ACTA DE CAPACITACIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO	OCTUBRE_2014_P_ACTA_DE_CAPACITACIÓN_ESTIPULADO_EN_EL_CONTRATO.pdf	20/08/2014
252	OCTUBRE-2013 / HITO 31 / INFORME SUSPENSION PROCESO DE UTM's PARA EL 2014	P-INFORME_SUSPENSION_PROCESOS_SEGURIDADES_Y_UTM.pdf	05/11/2013
253	OCTUBRE-2013 / HITO 39 / INFORME SUSPENSION PROCESO DE SEGURIDADES	P-INFORME_SUSPENSION_PROCESOS_SEGURIDADES_Y_UTM.pdf	05/11/2013
254	OCTUBRE-2013 / INDICADOR 3 / ENTREGA DE ACTAS 21-10-2013	P-OCTUBRE-2013-Entrega_Actas_21-10-2013_Contrato_Nro.0000053.pdf	05/11/2013
255	OCTUBRE-2013 / INDICADOR 3 / PETICION ENTREGA TOTAL ACTAS	P-OCTUBRE-2013-Petición_de_Entrega_del_Total_de_Actas_Contrato_Nro.0000053.pdf	05/11/2013
256	OCTUBRE-2013 / INDICADOR 3 / VERIFICACION ACTAS ENTREGA EQUIPOS	P-OCTUBRE-2013-Verificación_Actas_Entrega_Equipos_del_21-10-2013_Contrato_Nro.0000053.pdf	05/11/2013
257	Octubre-2013/ Indicador 5/ Reporte de UO instaladas con servicio de Enlace	Octubre-2013-Indicador5-Reporte_de_UO_instaladas_con_servicio_de_Enlace_por_CNT.pdf	13/11/2013
258	Octubre_2014/ Indicador 7 / Insistido entrega AP's	Octubre_2014_Insistido_entrega_de_Ap's.pdf	04/11/2014
259	Octubre_2014/ Indicador 7 / Solicitud Informe CZ6	Octubre_2014_Solicitud_de_informe_de_implementación.pdf	04/11/2014
260	REFORMA 7260 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - MINISTERIO DE FINANZAS	C.1.pdf	10/09/2015
261	REFORMA 7282 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - MINISTERIO DE FINANZAS	C.2.pdf	10/09/2015
262	Septiembre 2012/Indicador 3.2/Informe cumplimiento metas mejoramiento Infraestructura MSP.	R-09-2012_DNTIC-INF-RED-67-2012.pdf	06/03/2013
263	Septiembre 2014 / Indicador 7 / Transferencia de fondos CZ6	Septiembre_2014_P_solicitud_de_transferencia_de_fondos_CZ6.pdf	23/05/2014
264	SEPTIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / MSP NOTIFICA A CNT QUE EL LISTADO ENTREGADO TIENE OBSERVACIONES	SEPTIEMBRE_2014_P_MSP_NOTIFICA_A_CNT_QUE_EL_LISTADO_ENTREGADO_TIENE_OBSERVACIONES	25/09/2014
265	SEPTIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / MSP NOTIFICA A CNT QUE LA INFORMACIÓN EL CORTE DE AGOSTO NO ESTA COMPLETA	SEPTIEMBRE_2014_P_MSP_NOTIFICA_A_CNT_QUE_LA_INFORMACIÓN_DEL_CORTE_DE_AGOSTO_NO_ESTA_COMPLETA	25/09/2014
266	SEPTIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / MSP NOTIFICA A CNT QUE NO EXISTE MONITOREO COMPLETO DEL CORTE DE JULIO	SEPTIEMBRE_2014_P_MSP_NOTIFICA_A_CNT_QUE_NO_EXISTE_MONITOREO_COMPLETO_DEL_CORTE_DE_JULIO	25/09/2014
267	SEPTIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / SE NOTIFICA A CNT QUE SE MULTARÁ POR FALTA DE MONITOREO DE JULIO	SEPTIEMBRE_2014_P_SE_NOTIFICA_A_CNT_QUE_SE_MULTARÁ_POR_FALTA_DE_MONITOREO_DE_JULIO	25/09/2014
268	SEPTIEMBRE 2014 / INDICADOR 11 / SOLICITA CANCELAR EL SERVICIO DE PILOTOS DE JUNIO Y JULIO	SEPTIEMBRE_2014_P_MSP_SOLICITA_CANCELAR_EL_SERVICIO_DE_PILOTOS_DE_JUNIO_Y_JULIO	25/09/2014
269	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / AUTORIZACIÓN DE INGRESO A BODEGA FIREWALL	SEPTIEMBRE_2014_P_AUTORIZACIÓN_DE_INGRESO_A_BODEGA_FIREWALL.pdf	20/09/2014
270	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / EGRESO DE BODEGA CONTRATO Nro.0000080	SEPTIEMBRE_2014_P_EGRESO_DE_BODEGA_CONTRATO_Nro.0000080.pdf	01/11/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
271	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / ESPECIFICACIÓN DE CAUSAL PARA CONTRATO MODIFICATORIO	SEPTIEMBRE_2014_P_ESPECIFICACIÓN_DE_CAUSAL_PARA CONTRATO MODIFICATORIO	23/09/2014
272	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / HIGTELECOM INFORMA EL INGRESO DE EQUIPOS A LA BODEGA	SEPTIEMBRE_2014_P_HIGTELECOM_INFORMA_EL_INGRESO_DE_EQUIPOS_A_LA_BODEGA	23/09/2014
273	Septiembre 2014 / Resumen Ejecutivo / Informe avance - cancelación proceso adquisición UTM's y APs a nivel nacional	Septiembre_2014_IT_avance_-_cancelacion_proceso_UTM-AP_DNTIC-pry-115-2014.pdf	09/10/2014
274	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / INGRESO DE EQUIPOS A BODEGA DEL CONTRATO Nro 0000080	SEPTIEMBRE_2014_P_INGRESO_DE_EQUIPOS_A_BODEGA_DEL_CONTRATO_Nro_0000080	23/09/2014
275	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / JURIDICO SOLICITA SE ESPECIFIQUE LA CAUSAL PARA CONTRATO MODIFICATORIO	SEPTIEMBRE_2014_P_JURIDICO_SOLICITA_SE_ESPECIFIQUE_LA_CAUSAL_PARA_CONTRATO_MODIFICATORIO	23/09/2014
276	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO / SOLICITUD DE CONTRATO MODIFICATORIO AL Nro.0000080	SEPTIEMBRE_2014_P_SOLICITUD_DE_CONTRATO_MODIFICATORIO_AL_Nro.0000080.pdf	23/09/2014
277	SEPTIEMBRE 2014 / RESUMEN EJECUTIVO/ INFORME DE NECESIDAD TÉCNICA	SEPTIEMBRE_2014_P_INFORME_DE_NECESIDAD_TÉCNICA	23/09/2014
278	Supervisión Ejecutiva NAPO	C.6.pdf	15/10/2015
279	Supervisión Ejecutiva NAPO	C.7.pdf	15/10/2015
280	Supervisión Ejecutiva NAPO	C.8.pdf	15/10/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Mesias Sanchez, Deomides Medardo	Responsable del proyecto	Gerente del Proyecto Reestructuración Integral e Innovación Tecnológica del Sistema Nacional de Salud	medardo.mesias@msp.gob.ec	381 4400
Vélez Reyes, Verónica Gabriela	Analista del proyecto	Analista	veronica.velez@msp.gob.ec	